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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo o uso da metodologia BIM para a modelagem 
virtual de um edifício residencial, a compatibilização de seus projetos e o levantamento de seus 
quantitativos. Trata-se de um estudo de caso, no qual criou-se o modelo inteligente do 
empreendimento no software Autodesk Revit, visando reproduzir de fato o que seria construído 
em obra e apresentaram-se soluções para sanar as inconsistências e interferências entre as 
diferentes disciplinas de projeto encontradas. Além disso, elaborou-se o orçamento completo 
do empreendimento através da especificação dos serviços, cálculo de BDI, uso de quantitativos 
obtidos por meio do software supracitado e composição de curvas ABC. Por fim, apontou-se as 
dificuldades enfrentadas durante a modelagem, mas também destacou-se os benefícios e 
vantagens da modelagem de informação da construção.  




Abstract: This paper focuses on the use of BIM methodology for the virtual modeling of a 
residential building, the compatibility of its projects and quantitative scheduling. It’s a case study 
in which a intelligent model has been created in Autodesk Revit, aiming to reproduce what is 
actually going to be built in site and sollutions have been proposed to solve inconsistencies and 
interferences beetween the different design disciplines. Moreover,  the project’s full budget has 
been elaborated through the specification of services, BDI calculation, use of quantitatives 
obtained from the aforementioned software and composition of ABC curves. Finally, all the 
difficulties faced during the modeling have been raised, along with the benefits and advantages 
of building information modeling. 
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O BIM é um acrônimo para Building Information Modeling ou, ainda, Modelagem da 
Informação da Construção e é uma das grandes tendências da atualidade. Nos sete anos desde 
que o termo BIM foi primeiramente introduzido na indústria de Arquitetura, Engenharia e 
Construção (AEC), ele deixou de ser uma buzzword com um punhado de adotantes precoces 
para ser a peça central da tecnologia AEC, que engloba todos os aspectos do projeto, construção 
e operação de um edifício (EASTMAN et al., 2008). 
Apesar de ser um termo relativamente novo no Brasil, o conceito de BIM remonta a 
década de 70 e pode ser brevemente resumido como o processo de criar e usar modelos digitais 
para projeto, construção e/ou operação (McGraw Hill, 2008). As principais empresas de 
arquitetura e engenharia mundo afora já adotaram o BIM e deixaram para trás o CAD 
bidimensional, ferramenta mais comumente utilizada no Brasil. Ao embraçar essa nova 
metodologia, estão embraçando uma melhor comunicação entre projetos, produtividade 
melhorada e melhor controle de qualidade, de acordo uma pesquisa da McGraw Hill (2008) 
acerca do retorno de investimento do BIM citado pelos seus usuários. 
É importante ter em mente que o BIM não é apenas uma mudança de tecnologia, mas 
também uma mudança de processos. A orçamentação, por exemplo, um processo essencial para 
a gestão de qualidade e controle de uma empresa e que muitas vezes nem é realizado ou é 
apenas feito com estimações empíricas, torna-se muito mais eficaz e precisa, uma vez que um 
empreendimento inteiro é representado por objetos inteligentes que carregam informações 
detalhadas sobre si e entendem relações com os outros objetos do modelo. 
Desta forma, o presente trabalho propõe consolidar métodos e conceitos das áreas de 
modelagem da informação da construção, compatibilização de projetos e orçamentação, com 




O setor da Construção Civil no Brasil ainda é um setor muito atrasado no que tange a 
automatização de processos - com pouca integração de informações e baixa industrialização -, 
além de ser muito resistente a mudanças. Somando-se a este problema, há uma crise econômica 
em prossecução e a participação do setor de Construção Civil no PIB tem diminuído 
vertiginosamente nos últimos cinco anos: de 11,6% em 2010 para 1,6% em 2013, conforme os 
últimos dados disponíveis pelo Sistema de Contas Nacionais do Brasil do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 
Surge então a necessidade da redução de custos de toda a cadeia da Construção Civil, 
especialmente no sub-setor de edificações, que se inicia com os estudos e compatibilização de 
projetos e contempla todas as etapas até a entrega da obra. O BIM  emerge nesse cenário a fim 
de quebrar a fragmentação existente no setor, permite uma melhor comunicação entre as 
diferentes disciplinas de projeto e reduz interferências, que muitas vezes são percebidas e 
sanadas apenas no canteiro de obras, em função do processo atual de compatibilização ineficaz 
feito a olho nu através da sobreposição de projetos. Além disso, o BIM facilita o processo de 
orçamentação, que é demorado e custoso – e muitas vezes nem é realizado, apenas estimado – 
e proporciona um orçamento muito mais rápido e preciso. 
Considerado uma tecnologia relativamente nova no Brasil, o BIM tem tomado conta do 
mercado internacional. De acordo com o International BIM Report (2013), entre os quatro países 
entrevistados, de 74% a 86% consideram que o BIM é o futuro da informação de projeto e mais 
de 90% afirmam adotar o BIM em até cinco anos. 
O impacto e as mudanças advindas do BIM para a atualidade e o futuro da engenharia 
são incontestáveis. Desta forma, a motivação para o presente trabalho provém da necessidade 
de adequação às novas tecnologias para a redução de custos e adaptação a novos cenários de 
mercado. Além disso, há escassez de biblioteca de componentes em função do BIM ser um 
processo incipiente no Brasil e que, uma vez modelados, esses componentes propiciam uma 




1.2.1 Objetivo Geral 
Realizar a modelagem e a compatibilização dos projetos do edifício residencial Privillege 
Residence juntamente com o seu orçamento utilizando um software com suporte à tecnologia 
BIM. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
• Aprender a utilizar os softwares da Autodesk Revit: Architecture, Structure e MEP; 
• Modelar componentes e famílias necessárias à criação do modelo 3D do edifício; 
• Criar o modelo inteligente do edifício; 
• Encontrar as incompatibilidades entre os diferentes projetos e apresentar soluções; 
• Levantar o quantitativo do edifício através do software Autodesk Revit; 
• Elaborar o orçamento da edificação; 




2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 PROJETO DE EDIFICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
A NBR 5670:2012 define projeto como “descrição gráfica e escrita das características de 
um serviço ou obra de Engenharia ou de Arquitetura, definindo seus atributos técnicos, 
econômicos, financeiros e legais”. Tendo em vista que o projeto de uma edificação está 
intimamente relacionado com a qualidade final do produto e, somada a preocupação com 
competitividade - acentuada pela diminuição da participação do setor de Construção Civil no PIB 
-, é fundamental que se dê especial atenção na elaboração do projeto a fim de agregar valor ao 
empreendimento. 
A tarefa de elaborar um projeto de edifício abrange diversas etapas de características 
específicas que necessitam de interação e comunicação com os diferentes agentes envolvidos 
para que se satisfaçam com êxito os objetivos do projeto. Apesar de a importância de um bom 
projeto ser muitas vezes desvalorizada, Melhado (2005) afirma que o projeto possui capacidade 
de antecipar e solucionar pontos críticos para a implementação de inovações e influenciar o 
resultado final quanto à qualidade e custos. Além disso, o autor afirma que esforços dispensados 
durante o projeto repercutem em ganhos sensíveis e possuem custos reduzidos quando 
comparados aos que advêm nas modificações feitas durante a execução (ver figura 1). 
Figura 1 - Potencial de influência no custo final do edifício e suas fases 
 
Fonte: MELHADO, 2005, p. 15 
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Segundo Silva e Souza (2003), o processo de projeto consiste no desenvolvimento do 
produto da construção civil, voltado para um ou mais clientes, cujas necessidades devem ser 
atendidas. Ao se observar a figura 2 abaixo, é nítido o destaque das etapas anteriores à 
construção no que se refere às chances de redução de incidência de falhas e respectivos custos. 
Melhado (2005) afirma, porém, que na prática o projeto é muitas vezes entendido como um 
ônus para o empreendedor e, portanto, encarado como uma despesa a ser minimizada o 
máximo possível. 
Figura 2 - A chance de reduzir o custo de falhas com o avanço do empreendimento 
 
Fonte: MELHADO, 2005, p. 15 
 
Uma das características marcantes do processo de projeto em empreendimentos 
imobiliários no Brasil, segundo Arancibia (2005), é a sua sobreposição com as etapas de 
concepção e planejamento, execução e suprimentos, conforme ilustrado na figura 3. Isso ocorre 
devido a questões derivadas da atuação das empresas no mercado imobiliário do país, pois na 
maioria das vezes os empreendimentos são lançados no mercado apenas com os projetos legais. 
Os projetos executivos, enriquecidos com o alto grau de detalhamento exigido para a execução, 
acabam sendo desenvolvidos apenas durante a execução do empreendimento, o que 
desfavorece as oportunidades de racionalização de recursos através da análise, controle e 




Figura 3 - O Processo de Projeto dentro de um empreendimento 
 
Fonte: ARANCIBIA, 2005, p. 14 
 
2.1.1 Etapas do Processo de Projeto 
Por se tratar de um processo complexo e com muitos detalhes, vários autores 
segmentam o processo de projeto em etapas (ver quadro 1) a fim de facilitar o estudo e a 
modelagem, que tem por objetivos sua gestão. Segundo Melhado (2005), uma das importantes 
características desse processo é a condução em caráter de detalhamento progressivo, 
consoante etapas que partem do geral para o particular e em que a liberdade de decisão entre 
alternativas é gradualmente substituída pelo detalhamento das soluções adotadas, nas quais a 
participação dos projetistas das diferentes disciplinas ocorre de diferentes maneiras e em 
momentos variados. 
Quadro 1 - Etapas do Processo de Projeto por diferentes autores 
NBR 13531 (1999) Melhado (2005) Tzortzopoulos (1999) Rodríguez e Heineck (2002) 
Levantamento 
Idealização Planejamento e concepção do empreendimento 
Planejamento e concepção 
do empreendimento Programa de necessidades 
Estudos de viabilidade 
Estudo preliminar Estudo preliminar Estudo preliminar Estudo preliminar 
Anteprojeto Anteprojeto Anteprojeto Anteprojeto 
Projeto legal Projeto legal Projeto legal Projeto legal 
Projeto para execução Projeto para produção Projeto executivo Projeto executivo 
Acompanhamento de obra Acompanhamento do planejamento e execução Acompanhamento de obra 
Acompanhamento de 
execução e uso 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
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Embora não haja uniformidade entre os diferentes autores no que tange as etapas do 
processo de projeto, é possível notar que todos seguem basicamente o mesmo padrão: a iniciar 
pela concepção e planejamento do empreendimento, seguido pelo aumento do grau de 
detalhamento dos projetos e, por fim, o acompanhamento da execução e uso. 
 
2.1.2 Arranjo das Equipes de Projeto 
O arranjo tradicional das equipes de projeto tem se alterado nos últimos anos, 
principalmente em função de dois fatores: a) a introdução de inovações tecnológicas em 
produtos, componentes, métodos e sistemas construtivos e b) a necessidade de coerência entre 
projeto e requisitos técnicos e econômicos envolvidos na produção de um edifício. Segundo 
Melhado (2005), essas mudanças no cenário do setor contribuíram para a criação de um grande 
número de disciplinas de projeto e introduziram um caráter multidisciplinar ao processo de 
projeto. 
De acordo com Costa (2013), no arranjo tradicional das equipes de projeto (ver figura 4) 
as responsabilidades são distribuídas entre os diversos especialistas, incumbidos de parcelas 
cada vez menores do todo, dependentes de informações de terceiros, cujas definições causam 
interferências múltiplas. Esse arranjo representa, segundo Melhado (2005), um conjunto de 
projetos isolados, desenvolvidos de maneira fragmentada, independente e desintegrada, o que 
prejudica a elaboração dos projetos e dificulta o controle dos desenhos utilizados como 
referência em cada disciplina, tendo em vista que o desenvolvimento dos projetos 
complementares se dá com base em projetos que ainda estão em desenvolvimento. 
Figura 4 - Arranjo tradicional das Equipes de Projeto 
 
Fonte: MELHADO, 2005, p. 30 
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A introdução da multidisciplinariedade no arranjo das equipes contempla o 
desenvolvimento integrado das disciplinas de projeto, bem como a geração de um conjunto 
harmônico e coerente, que considera disciplinas compatibilizadas. Para que isso ocorra, 
contudo, Melhado (2005) alega a necessidade de um novo papel nesse contexto: o do 
coordenador de projetos, responsável pela manutenção da unidade e reciprocidade do 
processo. 
Figura 5 - Arranjo multidisciplinar das Equipes de Projeto 
  
Fonte: MELHADO, 2005, p. 72 
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2.1.3 Coordenação de Projetos 
A coordenação de projetos ocorre em consonância com a multidisciplinariedade. 
Segundo Melhado (2005), a coordenação de projetos é uma atividade de suporte ao 
desenvolvimento do processo de projeto, voltada à integração dos requisitos e das decisões de 
projeto e deve ser exercida durante todo o processo com o objetivo de fomentar a interatividade 
na equipe e permitir um projeto simultâneo para, assim, melhorar a qualidade dos mesmos. 
Para que se tenha uma coordenação de projetos eficiente, Melhado (2005) lista alguns 
atributos que devem ser garantidos, entre eles:  
a) evitar que as partes prejudiquem o todo; 
b) saber consultar especialistas internos ou externos para solução de problemas 
específicos; 
c) conciliar necessidades de curto, médio e longo prazo; 
d) integrar atividades que tem relação com aquelas que se está coordenando; 
e) encorajar o trabalho cooperativo e em equipe; 
f) delegar aos membros da equipe a solução de problemas simples, a partir de 
diretrizes e padrões preestabelecidos.  
Arancibia (2005) afirma que a coordenação de projetos pode ser exercida por diferentes 
agentes do processo, são eles: a equipe interna das empresas construtoras ou arquitetos e 
consultores externos. 
Embora não haja um consenso sobre qual profissional deve realizar a coordenação de 
projeto, Silva e Souza (2003) apontam as seguintes características de formação e capacitação 
desejadas para este profissional: 
a) formação em engenharia ou arquitetura; 
b) conhecimentos sólidos sobre tecnologia, com foco no desempenho de sistemas 
construtivos, características e interface entre os mesmos; 
c) conhecimento de custos de obra, planejamento e programação de atividades; 
d) conhecimento de normas técnicas, normas locais e de concessionárias de serviços 
públicos; 
e) capacidade gerencial para planejar, organizar e controlar o processo de projeto; 
f) habilidades pessoais como capacidade de relacionamento, de liderança, de 
solução de conflitos e organização. 
22 
 
2.1.4 Compatibilização de Projetos 
Para que o desenvolvimento integrado das várias disciplinas de projeto ocorra de forma 
harmoniosa e coerente, é necessário que os projetos estejam compatibilizados. Segundo 
Arancibia (2005), a compatibilização de projetos pode ser definida como a análise, verificação e 
correção das interferências entre as diferentes soluções de projeto de uma edificação. 
Os termos coordenação de projeto e compatibilização de projetos costumam ter suas 
definições confundidas e, segundo Silva e Souza (2003), muitas vezes há o entendimento errado 
de que o papel do coordenador é o de realizar a compatibilização. De acordo com Melhado 
(2005), a coordenação envolve a interação entre os diversos projetistas desde as primeiras 
etapas do processo de projeto, no sentido de discutir e viabilizar as soluções. A compatibilização, 
por outro lado, tem o papel de verificar e evidenciar as interferências existentes entre os 
projetos das diferentes disciplinas através da superposição destes e, então, comunicar à 
coordenação para que sejam discutidas soluções. 
Rodríguez e Heineck (2001) afirmam que a compatibilização deve ser feita em todas as 
etapas de projeto, que compreendem: estudos preliminares, anteprojeto, projetos legais e 
projeto executivo; e ainda ressaltam a importância de se iniciar a compatibilização na fase de 
estudos preliminares. 
O processo mais usual para a compatibilização de projetos é a sobreposição de camadas 
(layers) das diferentes disciplinas em um único arquivo de CAD, de forma a determinar a olho 
nu as possíveis interferências. Contudo, segundo Sousa (2010), esse procedimento é limitado, 
especialmente no que diz respeito aos projetos hidrossanitários e elétricos devido à dificuldade 
de visualização tridimensional de tubos e eletrodutos, o que leva à detecção apenas das 
incompatibilidades mais evidentes. 
Estabelecidas as restrições da compatibilização de projetos com ferramentas 2D, é 
natural se pensar que é possível contorná-las com ferramentas em 3D. De fato, estudos 
realizados por Ferreira e Santos (2007) apontam que projetos feitos em CAD 3D são de mais 
rápida execução e de maior eficiência na compatibilização, o que é possibilitado pela facilidade 
de visualização e identificação de inconformidades geométricas. 
Nos últimos anos, uma nova forma de projetar tem crescido vertiginosamente, 
especialmente mundo afora, é o Building Information Modeling (BIM), através do qual se cria 
um modelo virtual do projeto antes de efetivamente se executá-lo. Em virtude de sua relevância 
para este trabalho, o tema BIM é abordado com mais detalhes na seção 2.2.   
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2.2 BUILDING INFORMATION MODELING 
Por toda a história, a concepção e a construção de edifícios dependeram de desenhos 
que representassem o projeto a ser realizado. Ocorre que, por se tratar de um complexo objeto 
tridimensional, a representação de um edifício na forma de desenho possui algumas limitações, 
tais como a exigência de múltiplas vistas para descrever este objeto 3D com o detalhamento 
adequado que permita sua construção – tornando-o altamente redundante e suscetível a erros 
– e a impossibilidade de interpretação por computadores, tendo em vista que é composto 
somente por linhas e anotações de texto. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de uma 
nova forma de representação e a introdução ao conceito de BIM. 
O conceito de BIM - Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da 
Construção, se traduzido para o português – consiste basicamente na idéia de se construir um 
edifício virtual antes de construí-lo efetivamente. Segundo Lima (2014), todas as informações 
necessárias para construir o edifício constam no modelo digital criado ao se projetar com esse 
conceito. Assim, o modelo eletrônico torna-se um banco de dados que permite a simulação real 
de um protótipo da construção verdadeira. 
Apesar de se tratar de um conceito relativamente novo no Brasil, a idéia de BIM remonta 
aos anos 70 com a publicação do professor Charles M. Eastman no “AIA Jorunal” sobre uma nova 
forma de representação de edifícios que combina os aspectos positivos de ambos desenho e 
modelo e elimina suas fraquezas comuns, denominada “Building Description System” (BDS). 
Segundo Eastman (1975), a unidade básica de informação dentro do BDS são elementos 
compostos por três tipos de descrição: forma, lista de propriedades e localização; de tal forma 
que quaisquer mudanças no arranjo devem ser feitas apenas uma única vez para que todos os 
desenhos futuros sejam devidamente alterados. 
De acordo com Eastman (2011), para se compreender o que é BIM e sua diferenciação 
com relação a projetos tradicionais tridimensionais, é fundamental conhecer o conceito de 
parametria. Em um projeto paramétrico, antes de se desenhar uma instância de um elemento 
qualquer do edifício, deve-se definir primeiramente sua Classe ou Família e uma série de regras 
que controlam os parâmetros e relações deste elemento com os demais aos quais está 
interconectado. Além disso, a geometria de elementos paramétricos é integrada de forma que 
não haja redundâncias e ajusta-se automaticamente dependendo do contexto em que se situa, 




O National Institute of Building Sciences, NIBS (2008) classifica o BIM em três níveis de 
abstração: o primeiro, e mais reconhecido, é o BIM como um produto ou representação digital 
inteligente de informações; o segundo é o BIM como um processo colaborativo que abrange 
motivadores de negócios, capacidades de processos automatizados e uso para padrões de 
informação; o terceiro é o BIM como uma ferramenta de gerenciamento do ciclo de vida de um 
empreendimento. 
Segundo Lee et. al (2002), é possível transcender o conceito 3D de modelagem 
computacional no âmbito da construção à “nD” dimensões – na qual “n” representa o número 
de dimensões em questão. Estes modelos nD, segundo a autora, são uma extensão do modelo 
de informação, ao qual incorpora-se múltiplos aspectos de informação de projeto. Ao se 
combinar o sequenciamento temporal a elementos visuais do modelo tridimensional obtém-se 
um modelo 4D, que consiste basicamente na vinculação do cronograma da obra às três 
dimensões. Se, às quatro dimensões agregam-se o custo e dados de operação e manutenção do 
empreendimento, obtém-se modelos 5D e 6D, respectivamente. 
 
2.2.1 O que não é Tecnologia BIM 
Atualmente ainda existe muita confusão sobre o que é BIM, que vantagens ele traz e a 
mudança que ele representa no fluxo e processo de trabalho. Segundo Eastman (2011), o termo 
BIM é frequentemente utilizado por desenvolvedores de software para descrever as 
capacidades que seus produtos oferecem e, por isso, a definição de o que constitui BIM está 
sujeita à variação e equívoco. Para lidar com esse mal-entendido, o autor descreve uma série de 
soluções de modelagem que não utilizam a tecnologia BIM, dentre as quais destacam-se: 
a) modelos que contém apenas conteúdo 3D e nenhum (ou pouco) atributo de 
objeto – são modelos que podem ser utilizados unicamente para visualização 
tridimensional e não possuem nenhuma inteligência à nível de objeto. Este é o 
caso do aplicativo Google SketchUp, que permite um rápido desenvolvimento de 
design esquemático, mas não providencia suporte à integração de informações e 
análise de projeto; 
b) modelos sem suporte a comportamento – são modelos que definem objetos, 
mas não ajustam o seu posicionamento ou proporção porque não utilizam 
inteligência paramétrica. Isso faz com que mudanças sejam um trabalho intenso 
e não dispõem de ferramentas para proteção contra inconsistências do modelo; 
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c) Modelos que são compostos por múltiplas referências de CAD 2D, as quais 
devem ser combinadas para definir o edifício – é impossível garantir que o 
modelo 3D resultante será factível, consistente, contável e inteligente no que 
tange aos objetos contidos nele; 
d) Modelos que permitem mudanças de dimensão em uma vista, mas que não as 
refletem automaticamente em outras vistas – podem dar ocasião a erros no 
modelo que são de difícil detecção. 
 
2.2.2 Vantagens do BIM 
Ao abandonar a idéia de apenas se desenhar vistas 2D de um edifício - que é um 
complexo objeto tridimensional não só pela sua forma, mas também pela grande quantidade de 
projetos de diferentes disciplinas que o compõem e imensa variedade de insumos necessários 
para sua execução - e embraçar a necessidade de inserir todas essas informações para se 
projetar o edifício virtualmente, a tecnologia BIM traz incontáveis benefícios para todos os 
envolvidos no processo de projeto e execução e suas vantagens se estendem até a fase pós-
construção. Dentre os prós, Eastman (2011) destaca: 
a) visualização mais precisa e mais cedo do projeto – o modelo tridimensional 
gerado pelo software é projetado diretamente ao invés de ser gerado por 
múltiplas vistas 2D. Ademais, é possível visualizar o edifício de qualquer ponto e 
em qualquer momento, com a certeza de que todas as vistas são consistentes; 
b)  documentação precisa e consistente em qualquer estágio do projeto – reduz 
significativamente os erros associados à geração de desenhos para as diferentes 
disciplinas; 
c) colaboração entre as várias disciplinas de projeto – além de reduzir o tempo de 
elaboração do projeto, permite a detecção precoce de inconsistências de projeto 
e promove continuamente oportunidades para sua melhoria; 
d) melhoria da eficiência energética e sustentabilidade – por se tratar de um 
protótipo do edifício, é possível utilizar informações reais para realizar diversas 
simulações e estudos de insolação e uso de energia; 
e) melhoria do comissionamento e troca de informação das instalações – 
informações sobre materiais e manutenção dos sistemas prediais podem ser 
vinculadas no objeto do modelo do edifício e, portanto, ficam disponíveis a 
qualquer momento ao proprietário para a gestão do sistema de instalações. 
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Somando-se aos benefícios listados acima, Lima (2014) ressalta que com o uso da 
tecnologia BIM é possível, ainda, quantificar os elementos necessários à construção do edifício 
e fazer análises e simulações de custos do projeto em cada uma de suas fases. 
 É importante salientar que o grau de aproveitamento dos benefícios do uso da 
tecnologia BIM está relacionado com a experiência do usuário. De acordo com dados da 
pesquisa da McGraw-Hill Construction, presentes no SmartMarket Report (2008), à medida que 
se aumentam o envolvimento e o uso do BIM, a visão de seus impactos positivos aumenta 
substancialmente (ver figura 6). Em suma, 82% dos experts em BIM consideram que o BIM tem 
um impacto muito positivo na produtividade da empresa. 
Figura 6 - Impacto do BIM por Nível de Experiência 
 
Fonte: McGraw-Hill Construction, 2008 – Adaptado 
 
Segundo a mesma pesquisa, a facilidade de coordenação de diferentes softwares e 
equipes de projeto, o aprimoramento da produtividade, a comunicação e o controle de 
qualidade são listados como os principais benefícios de se utilizar o BIM. São apresentadas, na 
figura 7, as atividades mais frequentes realizadas por usuários de BIM no topo e as menos 
frequentes na base. 
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Figura 7 - Atividades Frequentes Relacionadas ao BIM 
 
Fonte: McGraw-Hill Construction, 2008 – Adaptado 
 
2.2.3 Ferramentas BIM 
Com a popularização do BIM, a maioria dos aplicativos aspira mais do que ser apenas 
uma ferramenta de desenho. Grande parte dos softwares BIM possuem interfaces para outras 
aplicações como renderização, análise energética, estimativas de custo, entre outros. Desta 
forma, escolher uma ferramenta BIM adequada às necessidades da equipe de projeto é de suma 
importância para gozar dos benefícios desta tecnologia, especialmente nos casos em que 
integração entre as diferentes disciplinas é uma prioridade. A figura 8, traduzida do 
SmartMarket Report (2008), traz algumas das principais ferramentas BIM-relacionadas, 
juntamente com a percentagem de usuários que as conhecem e as utilizaram. 
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Figura 8 - Conhecimento de Ferramentas BIM 
 
Fonte: McGraw-Hill Construction, 2008 – Adaptado 
 
2.2.3.1 Revit 
Introduzido no mercado em 2002 pela Autodesk, o Revit (ver figura 9) é uma plataforma 
totalmente independente do AutoCAD, constituída por três produtos integrados: Revit 
Architecture, Revit Structure e Revit MEP (instalações prediais); e atualmente lidera o mercado 
BIM como a ferramenta mais conhecida em projetos arquitetônicos. Seu nome é originário das 
palavras em inglês “Revise Instantly”, que significam Revise Instantaneamente. 
Em função de sua posição dominante no mercado, é a plataforma preferida para 
vinculação com outras ferramentas BIM. Como ferramenta de desenho, o Revit é extremamente 
forte, intuitivo e de fácil aprendizagem. Além disso, possui integração com uma variedade de 
programas, como o Primavera e MS Project, Google SketchUp, Google Earth, entre outros.  
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Figura 9 - Interface do Autodesk Revit 
 
Fonte: Website Autodesk 
 
2.2.3.2 ArchiCAD 
O ArchiCAD (ver figura 10) é o mais antigo aplicativo BIM para desenho arquitetônico e, 
em conjunto com o Revit, lidera o mercado de software para projetos arquitetônicos. Lançado 
pela Graphisoft no início dos anos 80, o ArchiCAD possui uma vasta biblioteca de objetos 
disponível e uma interface muito bem trabalhada, resultado da solidez e experiência decorrente 
de anos de experiência no mercado. 
Figura 10 - Interface do Graphisoft ArchiCAD 
 
Fonte: Website Graphisoft 
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2.2.4 Dificuldades de Implementação 
Por se tratar de uma mudança de processo, a adoção do BIM pode ser uma tarefa árdua 
e que requer o engajamento de todos os profissionais participantes do projeto. De fato, segundo 
o NBS International BIM Report (2013), adotar o BIM é um processo exigente e contínuo, que 
não requer somente investimento em novas ferramentas, mas também novas competências e 
mudanças no núcleo dos processos de negócios. É a maior mudança nas práticas de trabalho 
desde a invenção do CAD. 
Segundo Eastman (2011), substituir um ambiente de CAD 2D ou 3D por um sistema de 
modelagem do edifício vai muito além de adquirir software, treinamento e melhorias de 
hardware. O autor afirma que o uso efetivo de BIM requer mudanças a serem feitas em 
praticamente todos os aspectos dos negócios de uma empresa; requer o entendimento do BIM 
e dos processos relacionados, bem como um plano para a etapa de transição. 
Outra dificuldade enfrentada, segundo Eastman (2011), é determinar os métodos a 
serem empregados para que se permita um compartilhamento adequado do modelo de 
informações pelos membros das diferentes disciplinas de projeto. O autor cita o exemplo de 
que, caso o arquiteto faça desenhos em papel, caberá ao contratante (ou empresa terceirizada) 
construir o modelo do edifício para que possa ser utilizado para planejamento da construção, 
estimação e coordenação. Outra possibilidade é que, caso o arquiteto faça o projeto utilizando 
BIM, pode acontecer de o modelo não conter detalhes suficientes para seu uso na construção 
ou ainda, conter definições de objetos inapropriadas que não podem ser utilizadas para extração 
de quantitativos. 
Figura 11 - Principais barreiras para implementação do BIM 
 
Fonte: NBS International BIM Report, 2013 – Adaptado 
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2.2.5 Cenário Atual 
O BIM tem assumido um protagonismo excepcional nos últimos anos, e não apenas no 
mercado internacional. A quantidade de empreiteiros, contratantes, construtoras, engenheiros 
e arquitetos que já adotaram e estão adotando o BIM é realmente expressiva. No Brasil, a 
modelagem da informação de edifícios é uma tecnologia incipiente, relativamente nova; não 
obstante, a tendência é a evolução a um cenário semelhante ao cenário internacional. Segundo 
uma pesquisa realizada no Brasil pela McGraw-Hill Construction (ver figura 12), relatada no 
SmartMarket Report (2014), 70% dos contratantes brasileiros utilizam o BIM há apenas um ou 
dois anos; 27% já utilizam entre três e cinco anos e somente 3% o utilizam por seis anos ou mais. 
Entre todos os entrevistados, 85% afirmam o retorno positivo do investimento - que engloba 
redução de custos, maior rentabilidade e produtividade realçada.  
Figura 12 – Dados de pesquisa sobre BIM no Brasil 
 
Fonte: McGraw Hill Construction, 2013 – Adaptado 
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Segundo Eastman (2011), numerosos fatores sociais, técnicos e econômicos 
determinarão o desenvolvimento do BIM em um futuro de médio prazo (dez anos). De acordo 
com o autor, as tendências atuais BIM-relacionadas podem ser divididas em duas categorias: 
tendências de processo e tendências de tecnologia. Incluem-se na primeira categoria o 
desenvolvimento de novas competências e funções, a demanda pelo uso do BIM e a mudança 
em termos de contrato a fim de habilitar seu uso, o crescimento considerável de usuários 
intensivos do BIM, a popularização de ferramentas CAD 4D em grandes escritórios de 
engenharia e a ampla revisão e teste dos benefícios de práticas integradas. A segunda categoria 
engloba a disponibilidade de checagens automatizadas de conformidades de código e 
construtibilidade, o enriquecimento das plataformas BIM, o desenvolvimento de ferramentas 
BIM para disciplinas específicas pelos fornecedores e o surgimento de catálogos 3D-
paramétricos pelos fabricantes de produtos da construção.  
 O National Bim Survey (NBS) realizou uma pesquisa em quatro países para esclarecer 
questões referentes ao futuro internacional do BIM, conforme consta no International BIM 
Report (2013). Dos entrevistados apenas 2% desconheciam a tecnologia BIM (ver figura 13). O 
estudo levantou o seguinte questionamento: “O BIM é o futuro para informações de projeto?”; 
e a resposta foi surpreendente: definitivamente sim, tendo em vista que de 75% a 86% dos 
respondentes concordaram e mais e 90% dos entrevistados nos quatro países declararam que 
adotariam o BIM em até cinco anos (ver figura 14). 
Figura 13 - Conhecimento e Uso do BIM 
 
Fonte: NBS International BIM Report, 2013 – Adaptado 
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Figura 14 - Adoção Futura do BIM 
 
Fonte: NBS International BIM Report, 2013 – Adaptado 
 
2.2.6 Novo Arranjo do Processo de Projeto 
Migrar de um sistema CAD para a tecnologia BIM é uma tarefa que, à primeira instância, 
pode parecer árdua e de difícil consecução, porém cujos benefícios são incontestáveis. A adoção 
do BIM traz consigo uma mudança na forma de trabalho e nos processos internos e externos de 
uma empresa. 
A utilização do BIM implica um rearranjo do processo de projeto que pode ser facilmente 
evidenciado pela integração e intercâmbio de informações dos projetistas das diferentes 
disciplinas através de uma base comum de projeto, na qual a assertividade é mantida. Destarte, 
o foco passa a ser o projeto (modelo), e não mais apenas os documentos (desenhos), conforme 
alega Ferreira (2007). 
Vale frisar que a tecnologia embutida no BIM, por si só, não é capaz de sanar todos os 
problemas ligados à gestão de informação durante a vida da edificação. A atuação do 
coordenador de projetos e a comunicação entre os membros da equipe de projeto ainda são 
fundamentais para que haja uma compreensão uníssona do modelo. A figura 15 ilustra a troca 
de informações através do modelo BIM-compartilhado entre todos os agentes envolvidos no 
processo de projeto. 
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Figura 15 - Arranjo multidisciplinar com BIM 
 







O orçamento pode ser definido, de modo simplista, como uma previsão dos custos 
necessários para a execução de um projeto, seja ele uma obra ou um empreendimento, e deve 
ser realizado previamente a sua efetivação. Desta forma, sua precisão depende da fase de 
projeto, ou seja, do grau de detalhamento disponível, bem como da experiência do orçamentista 
– tanto com relação à técnica orçamentária quanto ao conhecimento detalhado dos serviços.  
Avalia-se uma margem de erro entre 15 e 20% para estimativas de custos realizadas em 
etapas de anteprojeto, nas quais não se dispõe de todas as informações de projeto, mas é 
possível se chegar a um erro da ordem de 1 a 5% para orçamentos analíticos detalhados, nos 
quais se dispõe de todos os dados necessários para a execução do empreendimento (LOPES; 
LIBRELOTTO; AVILA, 2003). 
A orçamentação eficiente de um empreendimento é um dos principais fatores para o 
seu resultado lucrativo, além de evitar frustrações de custo e prazo. É uma ferramenta de 
extrema importância para os construtores e que auxilia a análise da viabilidade econômico-
financeira do empreendimento, bem como a determinação dos preços visando o lucro de seus 
projetos. O orçamento, portanto, deverá conter todos os serviços e materiais que serão 
executados na obra, de modo fiel e transparente, de acordo com os projetos arquitetônicos e 
complementares. Além disso, independentemente do processo teórico empregado para sua 
confecção, das produtividades adotadas para as equipes de campo e dos preços coletados, o 
orçamento deve refletir as premissas da construtora e servir como base para metas a serem 
alcançadas pela empresa. 
É fundamental se ter consciência de que o orçamento não traduz com exatidão os custos 
reais da execução de um empreendimento, uma vez que é impossível se antever o verdadeiro 
custo em função de inúmeros aspectos tais como flutuação do preço dos insumos e mão-de-
obra, dificuldade de se estabelecer a produtividade para os diferentes serviços que serão 
realizados por funcionários distintos, atrasos no cronograma da obra, conflitos gerados por 
incompatibilidades de projeto e necessidade de retrabalho ou até mesmo fatores imprevisíveis 
como chuvas, condições de solo, embargos na obra, o não alcance da resistência mecânica de 
projeto de elementos estruturais, et cetera.  
O orçamento deve ser bem executado, utilizando-se critérios técnicos bem 
estabelecidos e informações confiáveis, assim como o bom julgamento do orçamentista para 
que expresse de forma precisa, porém não exata, a realidade. Sua determinação é feita 
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basicamente somando-se os custos diretos – despesas diretamente apropriadas ao produto, 
como mão-de-obra, insumos e equipamentos – aos custos indiretos – despesas relacionadas à 
administração do canteiro de obras e à administração da empresa. Em cima destes custos 
adicionam-se os impostos e o lucro almejado para se estabelecer o preço de venda. 
 
2.3.1 Atributos do Orçamento 
Conforme exposto no item anterior, o orçamento é um estudo feito a priori e, 
inevitavelmente, carrega consigo uma margem de incerteza. É essencial que sejam levadas em 
consideração as particularidades do empreendimento e seu contexto para que se obtenha um 
retrato o mais fiel possível da realidade do projeto. Desta forma, Mattos (2006) define que três 
são os principais atributos de um orçamento: a aproximação, a especificidade e a 
temporalidade. 
2.3.1.1 Aproximação 
Por mais criteriosas e apuradas que sejam as técnicas utilizadas e mesmo que todas as 
variáveis tenham sido ponderadas, todo orçamento é aproximado. De fato, ele não deve ser 
exato, porém preciso. Essa aproximação está embutida em diversos itens, entre eles: 
a) Mão-de-obra:  levando-se em consideração que a produtividade das equipes está 
relacionada ao desempenho dos diferentes funcionários e tem variação ao longo 
dos dias do ano. A isto, somam-se ainda os encargos sociais e trabalhistas 
incidentes; 
b) Material: consiste na flutuação dos preços cotados para os insumos ao longo da 
execução da obra, bem como nos impostos incidentes sobre estes. Além disso, 
não há como se prever as perdas decorrentes de desperdícios em obra para cada 
insumo ou o seu reaproveitamento; 
c) Equipamento: considerando-se a produtividade e o custo horário; 
d) Custos indiretos: engloba despesas em geral, além dos salários e encargos sociais 
das equipes técnicas e administrativas; 
e) Imprevistos: fatores imprevisíveis, como retrabalho por incompatibilidades ou 





Na elaboração de um orçamento deve-se, obrigatoriamente, levar em consideração o 
contexto em que este se encontra: não se pode falar em orçamento padronizado ou 
generalizado. Um orçamento para a construção de uma casa em uma cidade é diferente do 
orçamento da mesma casa em outra cidade. Tendo isto em mente, é importante identificar as 
especificidades do contexto, sejam elas as políticas da empresa com relação à quantidade de 
cargos de supervisão previstos, o padrão do canteiro de obras, o grau de terceirização de 
serviços ou condições locais, como clima, relevo, tipo de solo, facilidade de acesso às fontes de 
matéria-prima, entre outros fatores. 
 
2.3.1.3 Temporalidade 
Como terceiro atributo do orçamento, imputa-se a temporalidade. Um orçamento 
realizado tempos atrás pode não ser mais válido hoje. Isto se deve, em geral, à flutuação no 
custo dos insumos ao longo do tempo, à criação ou alteração de impostos e encargos sociais e 
trabalhistas, à evolução dos métodos construtivos, à mudança na legislação ou nas normas 
vigentes e aos diferentes cenários financeiros e gerenciais. 
 
2.3.2 Vantagens do Orçamento 
A finalidade de um orçamento não é tão somente a definição do custo da obra. Segundo 
Sampaio (1989), o orçamento é uma peça básica no planejamento e programação de um 
empreendimento. Dentre suas inúmeras utilidades, o autor destaca:  
a) análise de viabilidade econômico-financeira do empreendimento – a previsão 
mensal da situação financeira do empreendimento através do balanço entre 
custos e receitas; 
b) levantamento dos materiais e serviços – a descrição e quantificação de materiais 
e serviços que serve como base para o planejamento de compra e identificação 
de fornecedores; 
c) levantamento do número de operários para cada etapa de serviço – o 
dimensionamento de equipes através da quantificação de homem-hora requerido 
para cada serviço; 
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d) cronograma físico ou de execução da obra, bem como o cronograma físico-
financeiro – ambos retratam a evolução dos serviços ao longo do tempo, contudo 
este fornece ainda a distribuição mensal de custos e receitas; 
e) acompanhamento sistemático da aplicação de mão-de-obra e materiais para 
cada etapa de serviço – permite comparar o orçado e o que efetivamente está 
acontecendo em campo. 
Além das vantagens acima apresentadas, Mattos (2010) aponta ainda outras aplicações 
do orçamento que merecem ser observadas, tais como a realização de simulações através da 
criação de cenários alternativos de orçamento, nos quais se consideram diferentes 
metodologias construtivas, produtividade, lucratividade, entre outros, e a possibilidade de 
revisão e ajuste de preços cotados e índices de produção estimados. 
 
2.3.3 Graus do Orçamento 
O orçamento pode receber uma série de terminologias dependendo do seu grau de 
detalhamento. A classificação a seguir é amplamente utilizada na literatura, inclusive pelos 
autores Sampaio (1989) e Mattos (2006): 
2.3.3.1 Estimativa de Custos 
É uma estimativa expedita realizada com base em custos históricos e comparação com 
projetos similares. É uma forma interessante de se obter uma idéia da ordem de grandeza do 
custo do empreendimento. Em geral, é feita a partir do uso de indicadores genéricos, sendo o 
mais comum o CUB – Custo Unitário Básico – que representa o custo médio do metro quadrado 
construído de cada um dos padrões de imóvel estabelecidos. 
 
2.3.3.2 Orçamento Preliminar 
Com um grau de detalhamento superior à estimativa de custos, o orçamento preliminar 
é uma avaliação de custos que pressupõe o levantamento e estimativa de quantidades de 
materiais e de serviços, além da pesquisa de preços médios, efetuada na etapa de anteprojeto. 
 
2.3.3.3 Orçamento Analítico 
Efetuado a partir de composições de custos que incluem o levantamento da quantidade 
de materiais e serviços, bem como a cuidadosa pesquisa de preços dos insumos. O orçamento 
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analítico constitui a maneira mais detalhada e precisa de se prever o custo real de execução um 
empreendimento, tendo em vista que leva em consideração tanto os custos diretos, quanto os 
custos indiretos – abordados na seção 2.3.5. 
 
2.3.4 Etapas da Orçamentação 
Como o orçamento é elaborado antes da execução efetiva do produto, é indispensável 
que sejam realizadas análises e interpretações do projeto de forma que não existam lacunas na 
composição do custo, tampouco considerações descabidas. Destarte, Mattos (2006) divide 
esquematicamente o processo de realização do orçamento em três etapas principais, 
representadas no fluxograma da figura 16 e abordadas a seguir. 
Figura 16 - Fluxograma das Etapas do Orçamento 
 
Fonte: MATTOS, 2006, p. 31 - Adaptado 
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2.3.4.1 Estudo das Condicionantes 
A primeira etapa para a realização de qualquer orçamento – independentemente de seu 
grau de detalhamento - é o estudo das condicionantes (condições de contorno). Esta etapa 
consiste basicamente na análise e interpretação dos projetos e, a partir deles, identificar os 
serviços constantes da obra com suas respectivas quantidades, o grau de interferência entre 
eles e a dificuldade de realização das tarefas. De maneira geral, o estudo das condicionantes 
engloba os seguintes passos: 
a) leitura e interpretação do projeto e especificações técnicas; 
b) leitura e interpretação do edital (no caso de obras públicas); 
c) visita técnica. 
 
2.3.4.2 Composição de Custos 
A composição de custos é uma etapa muito importante e que exige muito cuidado por 
parte do orçamentista. Segundo Mattos (2006), pequenos erros de conta podem gerar um erro 
de enormes proporções e consequências nefastas. Esta etapa engloba os seguintes passos: 
a) identificação dos serviços; 
b) levantamento de quantitativos; 
c) discriminação dos custos diretos; 
d) discriminação dos custos indiretos; 
e) cotação de preços; 
f) definição de encargos sociais e trabalhistas. 
 
2.3.4.3 Fechamento do Orçamento 
Por fim, define-se o lucro desejado para o empreendimento baseado em condições 
intrínsecas e extrínsecas da obra e aplica-se um fator – não necessariamente uniforme sobre 
todos os serviços – que represente os custos indiretos, o lucro e os impostos incidentes. Os 
passos desta etapa resumem-se em: 
a) definição da lucratividade; 
b) cálculo do BDI; 




2.3.5 Classificação dos Custos 
Uma vez identificados os serviços – ou seja, a decomposição da obra em pequenos 
pacotes de trabalho – e levantados os quantitativos, procede-se com a determinação dos custos 
da obra. Estes custos são função dos insumos, da mão-de-obra necessária para a realização dos 
serviços e também de despesas vinculadas à administração do canteiro e da empresa e são 
classificados conforme segue: 
 
2.3.5.1 Custos Diretos 
Tisaka (2006) define os custos diretos como todos os custos diretamente envolvidos na 
produção da obra. São os insumos constituídos por materiais, mão-de-obra e equipamentos 
auxiliares, além de toda a infra-estrutura de apoio necessária para a sua execução. 
Os custos diretos estão representados na planilha de composição de custos, na qual se 
discrimina cada um dos insumos do serviço com seus respectivos índices e valores. Para o caso 
de mão-de-obra, deve-se aplicar à hora-base do trabalhador todos os encargos sociais básicos, 
incidentes, reincidentes e complementares. 
 
2.3.5.2 Custos Indiretos 
Segundo Tisaka (2006), os custos indiretos são custos específicos da administração 
central diretamente ligados à obra, bem como o rateio de todos os custos da administração 
central. Ou seja, são aqueles que não estão diretamente associados aos serviços de campo e, 
por conseguinte, não compõem o custo direto, mas são necessários para a execução dos 
mesmos. 
Mattos (2006) alega que o custo indireto varia entre 5 e 30% do custo total de um 
empreendimento e é função da localização geográfica e complexidade da obra, da política da 
empresa e do prazo de execução. O autor ainda relaciona diversos custos indiretos, dentre os 
quais destacam-se: despesas com equipes técnica, de suporte e administrativa, mobilização e 
desmobilização da obra, equipamentos de canteiro (equipamentos de produção, equipamentos 
administrativos, e equipamentos de proteção coletiva), ferramentas, despesas correntes, 
despesas com pessoal, serviços terceirizados, taxas e emolumentos. 
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2.3.6 Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 
Ao se elaborar a planilha de composição de custos apenas se está levando em 
consideração os custos diretos da obra. É necessário, contudo, adicionar outros custos, 
denominados benefícios e despesas indiretas (BDI), que são relevantes para se encontrar o 
preço de venda. 
Os Benefícios e Despesas Indiretas podem ser simplesmente definidos como o 
quociente da divisão do custo indireto – acrescido do lucro – pelo custo direto da obra. Em 
outras palavras, Mattos (2006) define o BDI como o percentual que se deve aplicar sobre o todos 
os itens da planilha de composição de custos para se chegar ao preço de venda. 
Segundo Tisaka (2006), o BDI é composto pelos seguintes elementos: despesas ou custos 
indiretos, taxa de risco do empreendimento, custo financeiro do capital de giro, tributos, taxa 
de comercialização e benefícios ou lucro. 
Algumas considerações importantes devem ser feitas acerca do BDI, conforme listadas 
por Mattos (2006): 
a) Nem toda obra tem o mesmo BDI – mesmo para obras de uma mesma empresa, 
não se pode utilizar um “BDI padrão”. O BDI depende diretamente dos custos 
indiretos, administração central, custo financeiro, imprevistos, contingências, 
impostos e lucro; 
b) No cálculo do BDI só são computados impostos que incidem sobre o faturamento 
(preço de venda); 
c) O BDI não tem limite superior – nada impede que o BDI atinja valores altos, 
inclusive superiores a 100%. 
 
2.3.6.1 Cálculo do BDI 
O cálculo do BDI pode ser realizado por diferentes formas e varia de autor para autor 
em função do grau de detalhamento pretendido e do número de variáveis levadas em 
consideração. Silva (2006) propõe diferentes metodologias para o cálculo de BDI em função da 
objetividade pretendida e da disponibilidade de dados internos. A seguir apresenta-se um de 
seus procedimentos de cálculo de BDI para prestação de serviços com mão-de-obra própria, 
denominado de método analítico, cuja principal característica é o alto grau de detalhamento 
das variáveis e a busca de maior precisão, enfoques essenciais para construtores. 
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Rotina 1 – Definição do Custo Direto 
O custo direto é obtido da planilha de Composição de Custos, que deve ser calculada 
previamente ao cálculo do BDI. 
 
Rotina 2 – Custo Direto Anual 
O cálculo do custo direto anual (Canual) é realizado para se proceder com o rateio das 
despesas de administração central entre as obras da construtora. Há duas maneiras de se obter 
os custos diretos anuais: pela consulta à contabilidade ou pela projeção de obras a serem 
realizadas nos próximos doze meses. 
 
Rotina 3 – Despesas Administrativas 
As despesas administrativas são gastos indiretos geradas pela montagem e manutenção 
da estrutura administrativa que dá apoio de caráter técnico e gerencial à execução das obras. 
São despesas fixas em função do tempo e são definidas como a soma de duas taxas: a) de 
administração local (ver equação 1) e b) de administração central (ver equação 2). À primeira, 
atribuem-se custos de gerenciamento do canteiro da obra a ser orçada; à segunda, imputam-se 
custos indiretos, fixos ou variáveis, relativos à administração da empresa e que devem ser 
rateados entre todas as obras da construtora. 
a) Taxa de Administração Local  
𝑨𝑨𝑳𝑳 (%) =  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶  𝑥𝑥 100 (1) 
Em que: 
AL = taxa de despesa indireta da administração local, expressa em porcentagem; 
AL = orçamento da administração local, expresso em R$; 
C = custo direto da obra, expresso em R$; 
 
b) Taxa de Administração Central 
𝑨𝑨𝑪𝑪 (%) =  𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑥𝑥 100 (2) 
Em que: 
AC = taxa de despesa indireta central, expressa em porcentagem; 




Canual = custo direto de todas as obras da empresa a serem construídas no próximo 
ano, expresso em R$ (calculado na rotina 2); 
Rotina 4 – Provisão para Contingências 
Os riscos, no setor de construção, são incluídos no preço através da estimativa do 
impacto que estes possam causar durante a execução da obra, na forma de provisão ou verba. 
Por se tratar de uma estimativa complexa, pode-se utilizar tabelas com faixas predefinidas para 
o impacto (em valor monetário) em função do grau de risco. Outra forma de se definir os riscos 
é avaliar os impactos das contingências da obra em função do nível de risco, conforme os 
quadros 2 e 3, abaixo: 
Quadro 2 - Lista de Riscos inerentes ao Setor de Construção 
Item Riscos propriamente ditos 
1 Desperdício de materiais decorrentes de projetos complexos 
2 Desperdício de materiais decorrentes de projetos incompatíveis 
3 Desperdício no transporte e aplicação de materiais 
4 Desperdício devido a retrabalho 
5 Prejuízo com material defeituoso não repassável ao fabricante 
6 Prejuízos com furto ou roubo de materiais não cobertos por seguro 
7 Prejuízo com materiais não cobertos por seguro 
8 Baixa produtividade de equipamentos gerada por projetos complexos 
9 Baixa produtividade de equipamentos gerada por projetos incompatíveis 
10 Baixa produtividade de equipamentos no transporte e aplicação de materiais 
11 Baixa produtividade de equipamentos ocasionada por retrabalho 
12 Baixa produtividade de equipamentos gerada por reinstalação de material defeituoso 
13 Prejuízos com furto ou roubo de equipamentos não cobertos por seguro 
14 Prejuízo com equipamentos não cobertos seguro contra incêndio 
15 Horas paradas de equipamentos de produção por falta de frente de trabalho 
16 Baixa produtividade de mão-de-obra gerada por projetos complexos 
17 Baixa produtividade d emão-de-obra gerada por projetos incompatíveis 
18 Baixa produtividade de mão-de-obra no transporte e aplicação de materiais 
19 Baixa produvitidade de mão-de-obra ocasionada por retrabalho 
20 Baixa produtividade de mão-de-obra gerada por reinstalação de material defeituoso 
21 Perda do ganho de escala na aquisição de materiais por alongamento de prazo e ineficiência 
22 Aumento salarial de operários em função de escassez de mão-de-obra na região 
23 Aumento salarial devido à periculosidade e insalubridade não previstas 
24 Maiores custos de rescisão em função da rotatividade de operários maior que a prevista 
25 Despesas com a morte de operários não cobertas por seguro de vida coletivo 
26 Despesas com acidentes de trabalho não cobertas por seguro coletivo 
27 Pagamento de dias não trabalhados referentes a doença de operários acima do nível previsto 
28 Aumento nas leis sociais decorrente de pagamento de horas extras não previstas 
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Continuação Quadro 2 
Item Riscos propriamente ditos 
29 Prejuízo com roubo do pagamento de operários 
30 Aumento do prazo da obra por responsabilidade do construtor 
31 Erro na estimativa do volume de obras do BDI 
32 Horas paradas de equipamentos de produção de responsabilidade do construtor 
33 Horas paradas de mão-de-obra de produção de responabilidade do construtor 
34 Acertos indevidos efetuados por pressão da Justiça do Trabalho 
35 Riscos de engenharia não cobertos por seguro 
Fonte: SILVA, 2006, p. 84 – Adaptado 
Quadro 3 - Probabilidade por Nível de Risco e Impacto 
Item Mínimo Muito baixo Baixo Médio Interm. Alto Máximo 
Estimativa 
Máxima 
1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 100 %     1.651,71  
2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 100 %     1.494,40  
3 5 % 8 % 10 % 15 % 20 % 40 % 100 %     1.179,79  
4 5 % 12 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %     1.966,32  
5 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %     1.573,06  
6 5 % 8 % 10 % 20 % 30 % 30 % 100 %     1.573,06  
7 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %     1.415,75  
8 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 100 %        587,45  
9 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 100 %        587,45  
10 5 % 7 % 10 % 20 % 30 % 30 % 100 %        411,22  
11 5 % 8 % 10 % 20 % 30 % 30 % 100 %        352,47  
12 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %        264,35  
13 5 % 7 % 10 % 15 % 20 % 20 % 100 %        352,47  
14 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %        234,98  
15 5 % 10 % 15 % 30 % 40 % 40 % 100 %        499,33  
16 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %        535,07  
17 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %        535,07  
18 5 % 7 % 10 % 25 % 40 % 40 % 100 %        535,07  
19 5 % 8 % 10 % 15 % 20 % 20 % 100 %     1.070,15  
20 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %        535,07  
21 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 100 %     2.752,85  
22 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %     1.177,16  
23 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %     1.284,18  
24 0 % 0 % 0 % 10 % 10 % 30 % 100 %     2.229,48  
25 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %     1.114,74  
26 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %        668,84  
27 5 % 7 % 10 % 15 % 20 % 30 % 100 %     1.201,69  
28 0 % 2 % 5 % 10 % 15 % 20 % 100 %     2.095,71  
29 5 % 7 % 10 % 10 % 10 % 20 % 100 %     1.444,70  
30 5 % 8 % 10 % 15 % 25 % 25 % 100 %     1.164,24  
31 5 % 7 % 10 % 10 % 10 % 20 % 100 %     2.070,52  
32 5 % 8 % 10 % 15 % 20 % 20 % 100 %        293,73  
33 5 % 7 % 10 % 15 % 20 % 30 % 100 %     1.605,22  
34 0 % 0 % 0 % 10 % 15 % 20 % 100 %        642,09  
35 0 % 5 % 5 % 10 % 10 % 15 % 100 %     2.415,61  
Fonte: SILVA, 2006, p. 87 – Adaptado 
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Rotina 5 – Definição de Despesas Financeiras 
As despesas financeiras são caracterizadas como aquelas a remunerar a utilização do 
capital de giro necessário à execução do empreendimento. Em outras palavras, despesas 
financeiras são gastos com a inflação e os juros do financiamento da obra. 
 
Rotina 6 – Definição das Despesas Comerciais 
As despesas comerciais consistem nos gastos para a divulgação da construtora no 
mercado, entre os quais fazem parte a comercialização, propaganda e promoção de vendas 
inerentes aos empreendimentos. Segundo Silva (2006), o procedimento técnico ideal é fazer um 
orçamento anual das despesas comerciais e relacioná-lo com a receita da empresa. 
 
Rotina 7 – Definição das Incertezas 
Incertezas são eventos aleatórios que podem ou não ocorrer e cuja probabilidade de 
ocorrência e estimativas de impacto são de difícil previsão. Desta forma, analogamente aos 
riscos, deve-se incorporar, com bom senso, a estimativa de seus impactos ao preço. Os quadros 
4 e 5, abaixo, ilustram algumas incertezas e a estimativa de seus impactos, respectivamente. 
Quadro 4 - Lista de Incertezas Econômicas inerentes ao Setor de Construção 
Item Riscos classificados como incertezas 
1 Atrasos de pagamentos das receitas, não previstos, com despesa financeira não repassável 
2 Inflação superior à prevista no orçamento, não repassável 
3 Custo do capital superior ao previsto no orçamento e não repassável 
4 Danos contra terceiros não cobertos por seguro de danos contra terceiros 
5 Excesso de chuvas - fora ou dentro da época de chuvas 
6 Gastos com a comunidade e a imprensa não repassáveis ao cliente 
7 Rigor fiscal excessivo na medição 
8 Mudança de poder político 
9 Despesas com acertos amigáveis 
10 Despeasas com ações judiciais 
11 Prejuízo quando o cliente não paga medições além da quantidade orçada 
12 Erro no levantamento de quantidades de serviço em orçamentos de contratos por preço global 




Quadro 5 - Probabilidade por Nível de Incerteza e Impacto 
Item Mínimo Muito baixo Baixo Médio Interm. Alto 
Estimativa 
Máxima 
1 0 % 10 % 20 % 40 % 50 % 60 %         2.000,00  
2 0 % 5 % 10 % 20 % 30 % 40 %         3.000,00  
3 0 % 5 % 10 % 20 % 30 % 40 %         2.500,00  
4 0 % 0 % 0 % 0 % 30 % 40 %         2.500,00  
5 0 % 5 % 10 % 20 % 30 % 50 %         2.000,00  
6 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 30 %            700,00  
7 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 30 %         1.500,00  
8 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 %         3.000,00  
9 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 %         2.000,00  
10 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 %         4.500,00  
11 0 % 5 % 10 % 20 % 30 % 30 %         2.000,00  
12 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %                    -    
Fonte: SILVA, 2006, p. 89 – Adaptado 
 
Rotina 8 – Definição do Lucro 
O montante de lucro é a remuneração prevista para a empresa construtora em função 
da realização de um contrato ou empreendimento. Sua consideração no cálculo de BDI depende 
se o regime da empresa construtora é de lucro real, no qual se define um valor de lucro bruto, 
ou de lucro presumido, no qual se define um valor de lucro líquido. 
 
Rotina 9 – Definição dos Benefícios 
Segundo Silva (2006), entende-se por benefícios (ver equação 3) a inclusão no preço de 
verba ou provisão para que o construtor cumpra integralmente todas as obrigações contratuais. 
São os benefícios que tornam possível a justa remuneração da obra. 
𝑩𝑩 =  𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐴𝐴 (3) 
Em que: 
B = taxa de benefícios do contrato; 
IZ = taxa de incerteza definida para o contrato (calculado na rotina 7); 






Rotina 10 – Definição das Despesas Tributárias 
Despesas tributárias (ver equação 4) são pagamentos obrigatórios das pessoas físicas e 
jurídicas que cumprem a lei, compostos de taxas e impostos cobrados pela União, Estados e 
Municípios. Para o caso de regime de lucro presumido, tem-se a seguinte taxa de impostos: 
𝑰𝑰𝑰𝑰 =  �𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴 (4) 
Em que: 
IE = taxa de impostos para regime tributário de lucro presumido; 
ISS = impostos sobre serviços que incidem sobre a receita de mão-de-obra em 
alíquotas específicas de cada município; 
Cofins = contribuição para o fundo de investimento social, devendo ser lançada sua 
incidência efetiva sobre a receita; 
PIS = Plano de Integração Social, considerado como o Cofins; 
CPMF = contribuição social provisória sobre movimentações financeiras; 
IR = Imposto de Renda de pessoa jurídica, calculado com base na alíquota do lucro 
presumido sobre o preço, ou já tendo sido considerada dentro do lucro bruto, no caso 
de lucro real; 
 
 
Rotina 11 – Cálculo da Taxa de BDI 
Os Benefícios e Despesas Indiretas são calculados de acordo com a equação 5: 
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑰𝑰 (%) =  � 1 +  𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶1 − (𝐵𝐵 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷𝐶𝐶)  − 1�  𝑥𝑥 100 (5) 
Em que: 
BDI = taxa de BDI para empreitada e lucro presumido; 
AL = taxa de administração local, expressa em decimal; 
AC = taxa de administração central, expressa em decimal; 
CT = verba para contingências, expressa em decimal (calculada na rotina 4); 
B = benefícios da construtora, composto pela taxa de provisão para incertezas e taxa 
de lucro líquido; 
IE = carga de impostos incidentes sobre o preço, expressa em decimal; 
F = taxa que insere a despesa financeira no preço, expressa em decimal; 




2.3.7 Encargos Sociais 
A mão-de-obra é um fator de extrema importância no orçamento, tendo em vista que 
pode chegar a representar de 50 a 60% do custo da obra. É importante ter em mente que o 
custo de um funcionário para o empregador é bastante superior ao seu salário-base. Isso se dá 
devido aos encargos sociais e trabalhistas impostos pela legislação que somam ao salário-base 
ao qual o funcionário faz jus. 
Os funcionários de uma obra podem ser classificados em duas categorias: horistas e 
mensalistas, sendo que os encargos sociais de mensalistas são menores do que os dos horistas, 
pois o salário mensal pactuado com o empregador já cobre o repouso semanal remunerado, 
faltas justificadas, auxílio-enfermidade, entre outros. 
Tisaka (2006) separa os encargos sociais e trabalhistas em três classes, apresentadas a 
seguir: 
 
2.3.7.1 Encargos Sociais Básicos 
São os encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios obrigatórios, ou seja, aqueles 
previstos em lei e aos quais o empregador está obrigado. Constituem os encargos sociais 
básicos: 
a) Previdência Social; 
b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
c) Salário-Educação; 
d) Serviço Social da Indústria – SESI; 
e) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; 
f) Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa – SEBRAE; 
g) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; 
h) Seguro Contra Acidentes de Trabalho; 
i) Serviço Social da Indústria da Construção e Mobiliário – SECONCI (aplicável 
apenas em alguns Estados da Federação). 
 
2.3.7.2 Encargos Sociais Incidentes e Reincidentes 




a) repouso semanal e feriados; 
b) auxílio-enfermidade; 
c) licença- paternidade; 
d) 13º salário; 
e) dias de chuva / falta justificada / acidente de trabalho. 
 
2.3.7.3 Encargos Sociais Complementares 
Representam uma extensão dos encargos sociais e trabalhistas que existe por 
conveniência do orçamentista. São outras despesas que podem ser referenciadas ao homem-
hora, tais como: 
a) vale-transporte; 
b) refeição mínima; 
c) refeições – almoço e jantar; 
d) equipamento de proteção individual – EPI; 
e) ferramentas manuais. 
 
2.3.8 Curva ABC 
A Curva ABC é uma ferramenta gerada ao final do processo de orçamentação e que 
permite verificar facilmente quais são os principais insumos e serviços da obra no que se refere 
ao preço. Trata-se, essencialmente, de um gráfico cartesiano separado em três faixas (ver figura 
17): A, B e C – que originam seu nome – e cujo eixo das ordenadas representa o custo acumulado 
e o eixo das abscissas representa os insumos ou serviços. 
Figura 17 - Modelo de Curva ABC 
 
Fonte: MATTOS, 2006, p. 175 
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Costuma-se, entretanto, apresentar a curva ABC em formato tabular, incluindo 
informações como descrição, unidade, quantidade, custo unitário, custo total e as percentagens 
unitária e acumulada de cada insumo de forma que os principais insumos situam-se no topo da 
tabela.  
Atribui-se à faixa A os insumos que perfazem 50% do custo total, ou seja, todos aqueles 
que se encontram dentro do percentual acumulado de 50%. A faixa B engloba os insumos entre 
os percentuais acumulados de 50% e 80% do custo total. O restante dos insumos pertence à 
faixa C. Segundo Mattos (2006), apesar de compreenderem juntas apenas cerca de 20% dos 
insumos, as faixas A e B representam até 80% do custo da obra. 
Existem dois tipos de curva ABC, mas ambas partem da mesma premissa. A primeira, 
denominada curva ABC de insumos (ver quadro 6), é a tabulação dos insumos por ordem 
decrescente de custo total, indo do mais representativo até o menos representativo. A segunda, 
chamada de curva ABC de serviços (ver quadro 7), não se atém ao mesmo nível de detalhe da 
primeira, sendo constituída simplesmente pela ordenação dos serviços da planilha orçamentária 
em ordem decrescente. 
Quadro 6 - Modelo de Curva ABC de Insumos 
 
Fonte: MATTOS, 2006, p. 173 – Adaptado 
 
Insumo Unidade  Custo Unitário 
Quantidade 
Total Custo Total %
% 
acumulado Faixa
Azulejo m² 16,00          176,00 2.816,00     32,63 32,63
Pedrei ro h 6,90            236,00 1.628,40     18,87 51,50
Servente h 4,20            350,00 1.470,00     17,04 68,54
Argamassa  pronta kg 0,90            704,00 633,60        7,34 75,88
Ti jolo cerâmico un 0,25            2500,00 625,00        7,24 83,12
Azuleji s ta h 6,90            57,60 397,44        4,61 87,73
Cimento kg 0,20            1286,40 257,28        2,98 90,71
Areia m³ 35,00          6,81 238,35        2,76 93,47
Cal kg 0,25            873,60 218,40        2,53 96,00
Pintor h 6,90            28,00 193,20        2,24 98,24
Massa  corrida kg 3,00            23,20 69,60          0,81 99,05
Tinta  látex PVA L 7,00            6,80 47,60          0,55 99,60
Selador L 5,00            4,80 24,00          0,28 99,88
Lixa un 0,50            20,00 10,00          0,12 100,00







Quadro 7 - Modelo de Curva ABC de Serviços 
 
Fonte: MATTOS, 2006, p. 177 – Adaptado  
Serviço Unidade Quantidade  Custo Unitário Custo Total %
% 
acumulado
Azulejo m² 160,00 24,88          3.980,80     46,13 46,13
Alvenaria m² 100,00 19,35          1.935,00     22,42 68,56
Emboço m² 160,00 9,99            1.598,40     18,52 87,08
Pintura m² 40,00 10,92          436,80        5,06 92,14
Chapisco m² 200,00 2,02            404,00        4,68 96,82
Reboco m² 40,00 6,85            274,00        3,18 100,00




3.1 FLUXOGRAMA DE TRABALHO 
Para o presente estudo, realizaram-se as atividades conforme o fluxograma da figura 18. 
Em uma primeira etapa, foi realizada a revisão bibliográfica para se aprofundar e se 
fundamentar o processo de compatibilização dentro do processo de projeto, a conceituação de 
BIM e sua aplicabilidade dentro do processo de compatibilização, bem como conceitos de 
orçamentação. Ainda nesta etapa foram realizados cursos completos dos softwares Revit 
Architecture (arquitetônico), Revit Structure (estrutural) e Revit MEP (instalações prediais) a fim 
de, em um segundo momento, modelar o edifício e usufruir das vantagens da tecnologia BIM. 
A segunda etapa deste trabalho foi um processo iterativo: enquanto se modelava o 
edifício, surgiu a necessidade da criação de inúmeras famílias - que não são disponibilizados 
juntamente com o pacote Autodesk Revit -, bem como o aparecimento de conflitos, ou seja, 
incompatibilidades entre projetos que foram ser analisadas e sanadas. 
Por fim, procedeu-se com a orçamentação do edifício com base no quantitativo gerado 
pelo Autodesk Revit e em informações fornecidas pela empresa. Especificou-se, então, os 
serviços que constituem as principais etapas de construção do edifício para dar sequência a 
elaboração da planilha de orçamento sintético e a composição das Curvas ABC de insumos e 
serviços. 
Figura 18 - Fluxograma de trabalho 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
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3.2 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 
O empreendimento escolhido foi o edifício residencial Privillege Residence (ver figura 
19), localizado em Joaçaba, oeste de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias – Centro, em um 
terreno de aclive acentuado, cuja proprietária é a Portal Construções e Incorporações LTDA 
(Grupo Comcasa). 
Privillege Residence é um edifício de alto padrão de área total 7852m² com opção de 
uma suíte e dois dormitórios ou três suítes e cuja área privativa varia entre 116 e 167 m². Trata-
se de uma torre com dezesseis pavimentos, sendo que destes, três estão reservados para 
garagem e o térreo é composto pelo Hall de Entrada e vagas para visitantes. Dos pavimentos 
suprajacentes, os cinco primeiros (sexto ao décimo pavimento) são constituídos por três 
apartamentos por andar e os seis últimos (décimo primeiro ao décimo sexto) são compostos por 
dois apartamentos por andar. 
Figura 19 - Fachada do edifício Privillege Residence 
 
Fonte: Website Construtora Comcasa 
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Figura 20 - Ilustração de Living Room de um apartamento do edifício Privillege Residence 
 
Fonte: Website Construtora Comcasa  
 
São apresentadas nas figuras 21, 22 e 23 as plantas baixas humanizadas dos três tipos de 
apartamentos, cujas áreas privativas constam junto à imagem.  
Figura 21 - Planta baixa tipo 01 
 
Fonte: Website Construtora Comcasa  
Figura 22 - Planta baixa tipo 02 





Figura 23 – Planta baixa tipo 03 
 
Fonte: Website Construtora Comcasa  
 
O início da construção do empreendimento se deu em janeiro de 2015 e seu prazo de 
execução é de trinta e seis meses, com término estimado para janeiro de 2018.  
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3.3 SOFTWARES UTILIZADOS 
Os seguintes softwares foram empregados durante o desenvolvimento do presente 
trabalho: 
 
3.3.1 Microsoft Excel 
O Excel é um software de planilha eletrônica que faz parte do pacote “Office” da 
Microsoft e que permite ao usuário criar tabelas, calcular e analisar dados. Devido a sua 
usabilidade com uma gama de funções pré-definidas e com a possibilidade de extensão de sua 
funcionalidade através da programação de funções e rotinas com Visual Basic for Applications 
(VBA), o Excel é referência em planilhas eletrônicas mundialmente.  
Em função dos motivos supracitados, o MS Excel foi utilizado para a elaboração das 
planilhas de orçamento e plotagem de gráficos. 
 
3.3.2 Autodesk Autocad 
O Autocad foi o primeiro software de CAD - Computer Aided Design ou Desenho 
Auxiliado por Computador – e ainda é o aplicativo mais amplamente utilizado. Criado e 
comercializado pela Autodesk desde 1982, o Autocad permite ao usuário desenhar em 2D 
conforme a utilização de gráficos vetoriais e em 3D com a modelagem de superfícies sólidas. 
Também é possível estender sua funcionalidade através da customização de funções, 
programáveis em AutoLISP, uma variação do Visual Basic. 
Todos os projetos do Edifício Privillege Residence foram disponibilizados em formato 
“.dwg”. Desta forma, o Autocad foi utilizado para a leitura dos projetos que, posteriormente, 
foram unificados em um modelo inteligente através do Autodesk Revit. 
 
3.3.3 Autodesk Revit Architecture 
Criado em 1997 pelos principais desenvolvedores da PTC – Parametric Technology 
Corporation -, o Revit foi inicialmente desenvolvido especificamente para projetos 
arquitetônicos com a pretensão de permitir a profissionais projetar e documentar edifícios 
através da criação de um modelo paramétrico tri-dimensional que contenha informações 
geométricas e não-geométicas do desenho e da construção – o que posteriormente passaria a 
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ser conhecido como Building Information Modeling. No ano de 2002, a Autodesk comprou a 
Massachusetts-based Revit Technologies Corporation, e através de muita pesquisa desenvolveu 
melhorias ao software. 
O Revit Architecture é um software específico para a modelagem de informações da 
construção (BIM) da disciplina de arquitetura, sendo que qualquer alteração – a qualquer 
momento e em qualquer lugar do projeto – reflete-se automaticamente em todo o projeto, ou 
seja, os projetos e a documentação permanecem coordenados, consistentes e completos. Desta 
forma, foi o software utilizado para a modelagem do edifício e para a elaboração de todos os 
elementos constituintes de um projeto arquitetônico, tais como plantas, cortes, elevações. Além 
disso, o quantitativo de toda a parte arquitetônica a ser utilizado na orçamentação foi gerado 
pelo programa. 
 
3.3.4 Autodesk Revit Structure 
O Revit Structure, do pacote Autodesk Revit, é um software específico para a 
modelagem de informações da construção que integra o modelo físico de vários materiais a um 
modelo analítico independente, o qual pode ser editado. Essa integração possibilita análises, 
projetos e documentação mais eficientes. O Revit Structure foi utilizado para modelar e detalhar 
toda a parte estrutural do edifício. É importante salientar que o Revit Structure não realiza a 
análise do modelo estrutural; a incumbência de tal função cabe ao Autodesk Robot Structural 
Analysis. 
 
3.3.5 Autodesk Revit MEP 
O Revit MEP traz a tecnologia de modelagem de informações da construção juntamente 
com ferramentas excelentes para a documentação e projeto de instalações prediais (projetos 
complementares), permitindo a análise de erros de compatibilização e incoerências e cálculos 






O software de gestão integrada SIECON, modelado e desenvolvido pela empresa 
Poliview, é um ERP (Enterprise Resource Planning) que atende especialmente os segmentos de 
Engenharia Civil. 
O sistema SIECON foi utilizado para extração e criação de composições unitárias, para a 
composição de curvas ABC e para realização do orçamento, uma vez que permite a utilização do 





3.4 MODELAGEM EM REVIT 
3.4.1 Famílias 
O primeiro passo para a elaboração de um projeto em Revit é entender o conceito de 
famílias, pois elas são o coração do software. Segundo a Autodesk, uma família agrupa 
elementos com um conjunto de propriedades em comum - chamados de parâmetros -, com uso 
idêntico e com representação gráfica similar.  São exemplos de famílias: vistas, tabelas de 
legenda e quantitativo, mobiliário, paredes, pranchas, tubulações, luminárias, entre outros. 
A grande dificuldade em se iniciar uma modelagem em Revit - como foi o caso deste 
trabalho - é a organização de um conjunto padrão de definições e de famílias de boa qualidade. 
Apesar de existirem sites que disponibilizam famílias para download, muitas destas famílias não 
são parametrizadas corretamente ou não correspondem de fato ao que realmente será 
construído em obra. Por ser um software relativamente novo no mercado brasileiro, apenas 
alguns fabricantes disponibilizam seus produtos modelados, dentre os quais citam-se a Tigre 
(tubulações e conexões), Docol (louças sanitárias e metais), Deca (louças sanitárias e metais) e 
Pormade (portas). Por esta razão, algumas famílias tiveram de ser modeladas pelo autor e as 
demais tiveram de ser editadas e ajustadas para que fosse possível o quantitativo de certos 




3.4.2 Criação de Famílias Paramétricas 
A modelagem de famílias é baseada em planos de referência através dos quais é possível 
criar restrições de alinhamento de vértices ou faces do elemento modelado e atribuir 
parâmetros que podem ser ajustados pelo usuário, como por exemplo dimensões. 
Ao todo, foram criadas mais de 20 famílias, das mais variadas categorias, entre as quais 
citam-se: pilares estruturais, rodapés, elementos de fundação, detalhes de fachada (molduras e 
escudo), pingadeiras, montantes de sistema glazing, treliças de telhado, calhas, vagas de 





Figura 24 - Família paramétrica de pilares estruturais com seção T 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
Figura 25 - Família do escudo da fachada do edifício 
 




3.4.3 Biblioteca de Materiais 
Os mais diversos materiais utilizados na construção do empreendimento como 
argamassas, vidros, tintas, concreto, cerâmicas, madeiras e quaisquer outros que se pretendam 
quantificar devem ser cadastrados na biblioteca de materiais e ter configuradas suas aparências 
em superfície, em corte e em renderização tri-dimensional (ver figura 27). Para o presente 
trabalho, cadastraram-se mais de 80 materiais, nomeando-os e classificando-os em 
conformidade com o sistema de gestão (ERP) da empresa e com os insumos propriamente 
utilizados em obra (ver figura 26). 
Figura 26 - Biblioteca de materiais 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
Figura 27 - Configuração de aparência de superfície e de renderização 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
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3.4.4 Ajustes em Famílias 
A fim de aprimorar as tabelas de quantitativos e anotações, todas as famílias que não 
foram elaboradas pelo autor tiveram de ser editadas para que se aplicassem apenas os materiais 
criados pelo autor, o que evita duplicidade de materiais e permite um controle absoluto na 
criação de quantitativos por listagem de material – ver figura 28. Outrossim, algumas famílias 
tiveram seus parâmetros alterados e/ou fez-se necessário a criação de novos parâmetros (ver 
figura 29), seja para possibilitar a identificação destes elementos em vistas (ver figura 30) ou 
para permitir quantificar certos materiais, como é o caso da área de fôrma de elementos 
estruturais, nas quais em cada família de elemento estrutural inseriu-se um parâmetro de 
instância que obtém a área de forma através da geometria do elemento. 
Figura 28 - Exemplo de aplicação de parâmetros criados pelo usuário em tabelas de quantitativos 
 




Figura 29 - Edição e inserção de parâmetros em famílias 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
Figura 30 – Exemplo de aplicação de parâmetros criados pelo usuário na identificação de pilares e vigas 
 




3.4.5 Modelagem do Edifício 
3.4.5.1 Importação dos projetos em CAD 
Considerando que os projetos do empreendimento já existiam em AutoCad, iniciou-se 




Lançar a topografia do terreno não permite tão só uma visualização mais exata do 
entorno; é através da topografia que se consegue quantificar movimentações de volume de 
terra e escavações. Desta forma, traçou-se a topografia através das curvas de nível existentes 
em arquivo CAD (ver figura 31). 
Figura 31 - Topografia do terreno com cortes de terraplenagem e demarcação das ruas 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
3.4.5.3 Estrutura 
Importadas as plantas do AutoCAD, procedeu-se com o lançamento da estrutura através 
do traçado de linhas de eixo e a locação dos pilares com seção e dimensões especificadas no 
projeto estrutural (ver figura 32). De forma idêntica a pilares, os elementos de fundação foram 
lançados em intersecções de linhas de eixo, com a única diferença de se escolher a profundidade 
desejada para cada fundação isolada. 
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Figura 32 - Linhas de eixo e locação de pilares e fundação 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
O processo de lançamento de vigas é um pouco diferente, mas tão simples quanto o 
lançamento de pilares: escolheu-se a família com o perfil e as dimensões de projeto e fez-se o 
traçado em vista de planta (ou 3D). Com relação a lajes, apenas delimitaram-se seus contornos 
(ver figura 33). 
Figura 33 - Definição do traçado da laje do pavimento 02 (Garagem) 
 




Após o lançamento da estrutura, procedeu-se com a modelagem do projeto 
arquitetônico. A divisão dos principais elementos do projeto arquitetônico modelados é 
apresentada a seguir em conformidade com sua execução no Revit. 
 
3.4.5.4.1 Paredes 
A categoria de paredes pode englobar paredes-cortina, que são paredes compostas por 
painéis, e paredes por si próprias. Com o intuito de representar fielmente o que será construído 
em obra, 57 tipos de famílias de parede foram criadas (ver figura 34), cuja nomenclatura foi 
padronizada da seguinte forma: “Tipo de alvenaria – Revestimento Externo / Revestimento 
Interno”. 
Figura 34 - Lista parcial de tipos de famílias de paredes 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
A criação de um tipo de família de parede consiste na criação de múltiplas camadas, 
cada uma correspondendo a um material com espessura e função definidas. Desta forma, 
através de consulta com os engenheiros da empresa, determinou-se a espessura média de cada 
camada presente nos diversos tipos de parede (ver figura 35) para que, posteriormente, se 




Figura 35 - Exemplo de parede de Bloco Cerâmico 14 cm - Textura / Pintura 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
Para a modelagem da fachada frontal em Glazing e Reiki, criou-se uma família de 
parede-cortina, aplicou-se o perfil dos montantes verticais e horizontais, bem como seu 
espaçamento, e o material do painel (ver figura 36). 
Figura 36 - Sistema de fachada Glazing 
 




A criação de pisos se deu-se de forma idêntica à de lajes, com exceção de que as lajes 
foram consideradas como pisos estruturais e os pisos foram considerados pisos arquitetônicos. 
Similarmente às paredes, padronizou-se os nome dos tipos de famílias de piso, conforme segue: 
“Tipo de piso + Camadas subjacentes” (ver figura 37). 
Figura 37 - Lista parcial de tipos de famílias de pisos 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
Com o intuito de se obter um quantitativo correto, estimaram-se as espessuras médias 
de cada camada que compõe os diferentes tipos de piso com os engenheiros da construtora. A 
figura 38, a seguir, exemplifica o caso: 
Figura 38 - Exemplo de Piso Porcelanato Polido (SG) 60x60cm + Manta acústica 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
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Criados os tipos de famílias de piso, procedeu-se a aplicação de cada piso em seu devido 
ambiente (ver figura 39). 
Figura 39 - Exemplo de piso colocado em pavimento tipo 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
3.4.5.4.3 Esquadrias – Portas e Janelas 
 
Em função da grande variedade de tipos de portas e janelas existentes em um projeto 
arquitetônico, elaborou-se uma biblioteca com 10 modelos de famílias de janelas e 13 modelos 
de famílias de portas. De forma análoga a outras categorias de elementos, a nomenclatura dos 
tipos de famílias foi padronizada da seguinte maneira: “Largura x Altura (cm) – Material” (ver 
figura 40). Ressalta-se aqui que na categoria de portas e janelas, encontrou-se apenas uma 
biblioteca de fabricante nacional (Pormade – portas), a qual foi utilizada para portas de abrir e 
correr tanto lisas quanto frisadas (ver figura 41). 
Figura 40- Lista parcial de tipos de famílias de paredes portas e janelas 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
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Figura 41 - Vista em perspectiva de portas da biblioteca Pormade 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
3.4.5.4.4 Forros 
Para a modelagem dos forros foi necessário apenas a criação de dois tipos de famílias: 
uma para forro de gesso convencional liso e outra para o negativo de gesso. Sua aplicação é 
exatamente igual à dos pisos, com exceção de que neste caso se utiliza a ferramenta “Forro”. A 
figura 42 apresenta o forro aplicado em pavimento tipo. 
Figura 42 - Exemplo de forro de gesso visto de cima em apartamentos tipo 
 





A modelagem dos rodapés se dá de maneira simples através da ferramenta “Aresta de 
Laje”, basta desenhar os perfis dos rodapés e aplicar o material desejado. Para o trabalho em 
questão, desenhou-se três perfis de rodapés: um para rodapé cerâmico, um para rodapé de 
madeira e outro para rodapé de EPS. 
Figura 43 - Perfis de rodapé 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
Criados os perfis e aplicados os materiais, selecionaram-se as arestas de laje desejadas 
para a aplicação do rodapé. O resultado final está apresentado na figura 44, que é um corte 
tridimensional de um dos apartamentos tipo. 
Figura 44 - Exemplo de rodapé em ambientes 
 




3.4.5.4.6 Calha, Telhado e Treliças 
Utilizaram-se perfis U e L para a modelagem de calhas em concreto e perfis pré-definidos 
para calhas de alumínio. O processo para criação do telhado é composto de duas etapas: a 
primeira é o traçado do contorno das telhas, definição das caídas e inclinação, além da aplicação 
do perfil ondulado; a segunda é a criação das treliças de madeira que ficam anexas à base do 
telhado (ver figura 45). 
Figura 45 - Corte tridimensional demonstrando treliças, terças e telhas 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
3.4.5.5 Instalações Prediais 
As instalações prediais foram lançadas utilizando-se a biblioteca disponibilizada pela 
Tigre (tubulações e acessórios) e pela Deca e Docol (peças sanitárias e metais). Uma vez 
posicionadas as peças sanitárias (vasos, pias, lavatórios, etc), exemplificadas na figura 46, 
procedeu-se com o lançamento das tubulações (ver figura 47), que foram divididas nos seguintes 
sistemas: água fria, água quente, água pluvial e esgoto sanitário. 
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Figura 46 - Colocação de peças sanitárias em banheiro 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015, 2015 
 
Figura 47 - Lançamento de tubulações 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015, 2015 
 
As instalações elétricas não foram lançadas em virtude da falta de famílias, pois grande 
parte do material disponível no mercado nacional deve ser comprado e possui custos elevados. 
Desta forma, apenas colocaram-se os pontos elétricos e de TV, bem como luminárias. 
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3.4.6 Tabelas de Quantitativos 
A precisão do levantamento de quantitativos depende do grau de detalhe da 
modelagem e dos ajustes realizados em famílias a fim de personalizar as tabelas de acordo com 
as necessidades do usuário (ver figuras 48 e 49). Embora o Revit disponibilize os quantitativos, 
é sempre recomendado fazer testes com poucos elementos de famílias para verificar os 
resultados levantados e entender o funcionamento do software.  
É importante ressaltar que todas as tabelas de quantitativo devem ser criadas pelo 
usuário e customizadas de acordo com suas necessidades e grau de detalhe pretendido. Ao todo, 
criaram-se mais de 56 tabelas, procurando-se detalhar sempre ao máximo cada quantitativo, 
separando – quando possível – todos os materiais por pavimento e sua localização em cada 
pavimento (hall, apto tipo 01, etc). 
Figura 48 - Total de materiais de piso por pavimento 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
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Figura 49 - Total de materiais de piso 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
3.4.7 Compatibilizações 
As compatibilizações de projeto foram realizadas concomitantemente à construção do 
modelo virtual do edifício. Este processo se deu basicamente por duas formas: a primeira, 
através de visualização tridimensional a olho nu das incompatibilidades e incoerências; e a 
segunda, através da ferramenta “Interference Check” (ver figura 50) ou “Verificação de 
Interferências” disponibilizada pelo software, na qual escolhem-se os elementos que se deseja 
verificar, como por exemplo tubulações e vigas. 
Figura 50 - Verificação de interferências com a ferramenta "Interference Check" 
 




3.5.1 Estudo das Condicionantes 
O orçamento do empreendimento objeto de estudo deste trabalho foi elaborado 
baseado na leitura e interpretação dos projetos arquitetônico, estrutural, preventivo de 
incêndio, elétrico, hidráulico, esgoto sanitário e das especificações técnicas e no Memorial 
Descritivo fornecidos pela empresa. Além disso, realizaram-se diversas visitas técnicas à obra - 
conforme proposto por Mattos (2006). Até a presente data - novembro de 2015 - o edifício 
encontra-se no sexto pavimento. 
 
3.5.2 Composição de Custos 
Com base nas recomendações de Mattos (2006), após o estudo das condicionantes, 
procedeu-se com a identificação dos serviços, cujas etapas construtivas foram agrupadas em 
grupos e subgrupos, detalhadas no item 3.5.2.1. 
 
3.5.2.1 Especificação dos Serviços 
A classificação das etapas construtivas do empreendimento foi baseada na literatura e 
ajustada de acordo com as características da obra relatadas no memorial descritivo. A seguir 
apresenta-se o detalhamento de cada etapa: 
 
3.5.2.1.1 Serviços Preliminares 
Como serviços preliminares da obra foram considerados: sondagem; demolição e 
remoção de entulhos (da casa de alvenaria existente); instalação do canteiro de obra (incluindo 
as ligações provisórias e os tapumes metálicos da obra); movimentação de terra (e nivelamento 
do terreno); e a locação da Obra. 
 
3.5.2.1.2 Infraestrutura 
Corresponde aos serviços de fundação, o qual inclui a execução de sapatas, tubulões, 





A estrutura da edificação é de concreto armado e inclui vigas, pilares, lajes, escadas e 
molduras de fachada. 
 
3.5.2.1.4 Segurança e Proteção da Obra 
Em conformidade com as orientações da NR-18, consideraram-se os seguintes serviços: 
bandeja de proteção primária e secundárias, tela em polietileno para proteção externa, placas 
e sinalizações de segurança; linha de vida e guarda-corpos. 
 
3.5.2.1.5 Alvenaria 
As paredes da edificação serão executadas em tijolo cerâmico de seis furos, com exceção 
das paredes que compõem o perímetro da escada, que serão de bloco de concreto a fim de 
atender a norma do Corpo de Bombeiros e de paredes que fazem divisa de áreas comuns com 
apartamentos, que serão de bloco de concreto autoclavado sílico-calcário. Este item também 




A impermeabilização à base de manta cimentícea flexível será executada nos box de 
banheiro, área de serviço, sacadas, reservatórios, calhas de concreto, lajes descobertas e espaço 




A cobertura será executada em telhas de fibrocimento, apoiada em estrutura de treliças 
de madeira (pinheiro brasileiro) e com declividades especificadas em projeto. Além disso, 
receberá rufos, pingadeiras e sobrecalhas de chapa de ferro galvanizado; as calhas serão de 
concreto ou de alumínio. 
 
3.5.2.1.8 Esquadrias e Corrimão 
As janelas e as portas externas serão de alumínio de cor branca. As portas internas dos 
apartamentos serão de madeira laminadas lisas de cor branca PU (poliuretano). A porta de 
acesso aos apartamentos será de madeira laminada frisada de cor branca PU. A porta de acesso 
ao prédio será de vidro temperado cor fumê e esquadria em alumínio cor branca. As portas de 
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garagem serão de elevação de alumínio cor branca. A porta da ante-câmara e as portas da 
escadaria será do tipo corta-fogo de aço. As sacadas possuirão esquadria de alumínio com vidro 
anti-estilhaçante cor verde. As janelas de garagem serão de alumínio tipo veneziana fixa. O 
corrimão da escada será de madeira angelim, fixado em apoio metálico. 
 
3.5.2.1.9 Vidros 
As sacadas dos apartamentos tipo 01 e 02 serão fechadas com esquadrias de alumínio 
no sistema Reiki. A sacada do tipo 03 será de esquadria de alumínio com opção de colocação de 
sistema Reiki. As salas dos apartamentos 01 e 02 possuirão vidro tipo Glazing, cor verde. 
Igualmente, algumas janelas da fachada frontal das garagens serão executadas no sistema 
Glazing. Os vidros de janelas dos apartamentos serão de cor verde, espessura 4mm e os vidros 
de banheiro serão do tipo mini boreal. 
 
3.5.2.1.10 Piso Interno 
Haverá regularização de piso em todas as lajes, com exceção das garagens e rampas de 
acesso das mesmas, que serão de piso polido. Todos as dependências dos apartamentos serão 
revestidas com piso porcelanato 60x60cm, com exceção da circulação e quartos que possuirão 
piso laminado auto-tráfego Durafloor 7mm. As soleiras na entrada dos apartamentos será de 
granito branco. Os ambientes internos possuirão rodapé de EPS da marca Santa Luzia, modelo 
457 RP 100x16mm e sacadas externas possuirão rodapé porcelanato 80x10mm. 
 
3.5.2.1.11 Revestimento 
Paredes internas e externas serão chapiscadas e emboçadas com emboço médio e 
grosso, respectivamente. Acabamento de massa corrida a base PVA será aplicado em 
paredes internas. Todos os banheiros, cozinhas, lavabos e área de serviço serão revestidos 
com cerâmica retificada 30,5x60,5cm da marca Itagres. Os ambientes internos dos 
apartamentos, bem como salão de festas, espaço fitness e brinquedoteca receberão forro 




As paredes internas receberão uma demão de selador acrílico e no mínimo duas demãos 
de tinta acrílica PVA fosca, com exceção de paredes de garagem e da escada, que receberão 
textura acrílica hidrorrepelente lisa. Portas de elevador e corta-fogo serão pintadas com tinta a 
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base de esmalte. O fosso de elevador receberá pintura a base de cal. Nos forros de gesso serão 
aplicados fundo preparador para gesso, massa corrida e duas demãos de tinta acrílica. As vagas 
de garagem serão demarcadas com tinta acrílica cor amarela. No corrimão das escadas será 
aplicado verniz. As paredes externas receberão uma membrana impermeabilizante líquida a 
base de emulsão acrílica e aplicação de textura acrílica hidrorrepelente média. 
 
3.5.2.1.13 Sistema Preventivo de Incêndio 
Composto pelo Sistema Hidráulico Preventivo (hidrantes, válvulas, curvas, registros, 
mangueiras, etc), Instalação de Extintores (de Pó Químico Seco), Central de Gás e das 
tubulações e acessórios do Sistema de Gás (registros, tubulações, luvas, cotovelos, etc), que 
serão de aço galvanizado. Fazem parte deste item, ainda, a iluminação de emergência, 
sinalização, sistema de alarme e demais acessórios preventivos. 
 
3.5.2.1.14 Instalações Hidrossanitárias 
Constituem o sistema hidrossanitário as tubulações e conexões de PVC para água fria, 
tubulações e conexões de PPR para água quente, registros metálicos, tubulações e conexões de 
esgoto sanitário – série normal -, tubulações e conexões do sistema pluvial em PVC, aparelhos 
sanitários de louça e metais cromados. 
 
3.5.2.1.15 Instalações Elétricas e Telefônicas 
Foram considerados os itens de instalação elétrica (eletrodutos, cabos, tomadas, 
interruptores, disjuntores, luminárias, quadro de distribuição e medição); telefone e rede TV 
(eletrodutos, cabos, caixa, etc.); automatização (portão de garagem e porteiro eletrônico); 
proteção atmosférica (captor Franklin, mastro e acessórios). 
 
3.5.2.1.16 Climatização 
Serão utilizados a preparação para climatizadores de ar tipo Split (considerando-se 
tubulação de cobre para ar, tubulação soldável para dreno, cabo isolado em PVC, eletroduto de 
PVC e a caixa de espera). 
 
3.5.2.1.17 Serviços Complementares 
Compõem o serviços complementares: dois elevadores; escadas marinheiro; mobiliário 
da área comum e churrasqueira; numerações individuais; paisagismo e urbanização e limpeza 
final da edificação. 
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3.5.2.2 Levantamento de Quantitativos 
Uma vez especificados os serviços, Mattos (2006) propõe o levantamento dos 
quantitativos e recomenda cautela, visto que pequenos descuidos podem gerar consequências 
indesejáveis. Desta forma, a grande maioria dos quantitativos foram levantados utilizando o 
software Autodesk Revit, conforme especificado no item 3.4.6. Os demais quantitativos, entre 
os quais citam-se serviços preliminares, segurança e proteção da obra, armadura de elementos 
estruturais e instalações elétricas foram fornecidos pela empresa ou estimados através da 
comparação com outras obras da construtora. 
 
3.5.2.3 Determinação de Custos Diretos, Indiretos e Cotação de Preços 
Em continuidade com a proposta estabelecida por Mattos (2006), procedeu-se com a 
discriminação dos custos diretos e indiretos através da composição de custos unitários. As 
composições unitárias foram, em sua grande maioria, fornecidas pela empresa em função da 
padronização já existente. As demais composições foram elaboradas pelo autor (ver quadro 8), 
baseadas na Tabela de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO, 2010), mas com a 
utilização dos preços da construtora. Ressalta-se que algumas composições unitárias tiveram 
seus consumos modificados após consulta direta com o engenheiro responsável pela execução 
da obra, fundamentado em dados da própria empresa. 
A fim de aproximar o orçamento da realidade, utilizaram-se os custos de insumos e mão-
de-obra presentes no sistema de gestão (ERP) da empresa. 
Quadro 8 - Exemplo de composição unitária 
SERVIÇO UNIDADE 
04.01.07 - Linha de Vida (fornecimento e execução) m² 
Materiais Cons Un  Custo Unitário   Custo Total  
Bucha de Nylon - S10 (diâmetro do furo: Ø 10mm) 0,1200 un                  0,06                0,01  
Cabo de Aço de Alma de Fibra Galvanizado - 7,94mm (5/16") [6x7F] 0,0350 m                  3,73                0,13  
Clips/Grampo (galvanizado) para Cabo de Aço - Ø3/8" (9,5mm) 0,0500 un                  1,44                0,07  
Parafuso Sextavado NC - 1/4 x 1/2" 0,1200 un                  0,80                0,10  
Tubo de Aço Galvanizado com Costura (diâmetro da seção: Ø 2 1/2") 0,0120 m                52,00                0,62  
                0,93  
Equipamentos Cons Un  Custo Unitário   Custo Total  
Base para Haste - Linha de vida (aquisição) 0,0029 un              272,00                0,79  




Continuação - Quadro 8 
Mão-de-Obra Cons Un  Custo Unitário   Custo Total  
Servente 0,0300 h                  4,55                0,14  
Carpinteiro 0,0300 h                  7,27                0,22  
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA (UNITÁRIO)               0,35  
TOTAL MATERIAIS + EQUIPAMENTOS + MÃO-DE-OBRA (UNITÁRIO)               2,07  
ENCARGOS SOCIAIS 71,98 %               0,26  
BDI 36,91 %               0,86  
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO R$ 3,19 / m² 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
3.5.2.4 Definição de Encargos Sociais e Trabalhistas 
Os encargos sociais e trabalhistas utilizados foram os fornecidos pela construtora, 
baseados no SINAPI/SC, e estão apresentados no quadro 9: 
Quadro 9 - Encargos Sociais 
ENCARGOS SOCIAIS 
Item GRUPO A - Encargos Básicos % 
A1 Previdência Social - INSS 20,00 
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 8,00 
A3 Salário-Educação 2,50 
A4 Serviço Social da  - SESI / SESC 1,50 
A5 Serviço de Aprendizagem Social - SENAI / SENAC 1,00 
A6 Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 0,60 
A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 0,20 
A8 Riscos Ambientais do Trabalho - RAT 3,00 
A9 SECONCI 1,00 
TOTAL DO GRUPO 37,80 
Item GRUPO B - Encargos Incidentes e Reincidentes % 
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00 
B2 Férias Gozadas 6,72 
B3 Feriados 0,00 
B4 Auxílio-Enfermidade 0,69 
B5 Licença-Paternidade 0,06 
B6 13º Salário 8,33 
B7 Faltas Justificadas 0,56 
B8 Acidentes de Trabalho 0,09 
B9 Salário Maternidade 0,02 




Continuação - Quadro 9 
Item GRUPO C - Encargos Complementares % 
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,88 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 
C3 Férias Indenizadas 3,49 
C4 Indenização Adicional 0,33 
C5 Indenização - Rescisão sem Justa Causa 3,50 
TOTAL DO GRUPO 11,29 
Item GRUPO D  % 
D1 Incidência de Encargos do Grupo A sobre o Grupo B 6,23 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 
e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,34 
TOTAL DO GRUPO 6,57 
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 71,96 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
3.5.3 Fechamento do Orçamento 
Com a finalidade de conceder maior confiabilidade ao levantamento do custo do 
empreendimento, o BDI utilizado foi o próprio da construtora, que foi calculado por 
metodologias comuns da literatura. 
 
3.5.4 Elaboração das Curvas ABC 
Para a elaboração da curva ABC, calculou-se o custo total de cada insumo ou serviço 
através da multiplicação do custo unitário pelo quantitativo. Em seguida, dispôs-se cada item 
em ordem decrescente de custo total, de forma que os itens mais significativos permanecessem 
no topo da tabulação. Com o custo unitário e total de cada item, as porcentagens unitárias e 
acumuladas dos mesmos, os itens foram classificados em três faixas: Faixa A – 50%; Faixa B – 50 
a 80% e Faixa C – 80 a 100%. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 
4.1 MODELAGEM 
A modelagem do edifício foi dividida em três principais disciplinas: estrutural, 
arquitetura e instalações (água fria, água quente, água pluvial, esgoto sanitário e elétrico). O 
empreendimento possui dezesseis pavimentos, sem levar em consideração cobertura e casa de 
máquinas, barrilete e caixa d’água e sua área total construída é de 7.852m². 
 
4.1.1 Estrutura 
Comparada com a modelagem dos outros projetos, a modelagem estrutural (ver figura 
51) foi relativamente rápida. Como a estrutura é de concreto armado, não houve dificuldade em 
encontrar ou criar famílias de vigas, pilares, sapatas, escada e molduras, pois a maioria destes 
possui geometria simples. Apesar disso, ressalta-se a importância da modelagem correta da 
estrutura, tendo em vista que o concreto e o aço costumam ser insumos de grande peso 
econômico no orçamento. 
Figura 51 - Modelo 3D estrutural 
 




A modelagem dos projetos arquitetônicos (ver figuras 52 e 53) foi um processo 
demorado em função da necessidade de criar uma grande quantidade de materiais, de 
encontrar e criar famílias e realizar ajustes nestas. Ainda, a inexperiência com o software e a 
realização de cursos foram fatores que influenciaram no tempo de modelagem, bem como das 
soluções tomadas a fim de se customizar as mais de 35 tabelas de quantitativos criadas apenas 
para o projeto arquitetônico. 
Todo este esforço, contudo, foi de grande valia, pois a execução de projetos futuros será 
muito reduzida. Destacam-se como fatores positivos do software a possibilidade de colaboração 
entre equipes de disciplinas, a visualização tridimensional e, sobretudo, a assertividade. 
 
Figura 52 - Modelo 3D arquitetônico 
 




Figura 53 – Elevação frontal e seção 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
4.1.3 Instalações Prediais 
A integração das instalações prediais com os modelos arquitetônico e estrutural é de 
suma importância, tendo em vista que um grande número de incompatibilidades costuma 
ocorrer entre as diferentes disciplinas. A modelagem das instalações prediais (figuras 55, 56 e 
57) foi feita basicamente utilizando as bibliotecas da Tigre e Deca, cujos materiais são os mesmos 
que os utilizados pela construtora. Quanto às instalações elétricas, não foram lançadas em 
função de não fazerem parte do escopo do trabalho e também da falta de famílias. Desta forma, 
apenas colocaram-se os pontos elétricos e de TV (ver figura 54). 
Figura 54 - Pontos elétricos e luminárias 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
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Ao todo, criaram-se mais de 16 tabelas de quantitativos apenas para os projetos de 
instalações, que foram separadas por tipo de projeto (água quente, água fria, etc) e por 
pavimento, além de um quantitativo geral. 
Figura 55 - Perspectiva das tubulações de água fria e água quente 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
Figura 56 - Perspectiva das tubulações de esgoto sanitário 
 




Figura 57 - Perspectiva das tubulações de água pluvial 
 




Conforme mencionado no item 3.5.7, as compatibilizações foram feitas durante as 
várias etapas da modelagem do empreendimento. O quadro 10 apresenta as compatibilizações 
realizadas, com descrição de cada um dos problemas e as soluções adotadas. As imagens 




Quadro 10 - Listagem das compatibilizações 
# Disciplinas Tipo Pavimento Descrição Solução adotada 
1 Arquitetônico Incoerência 11º Não foi desenhado parede ao lado do telhado Correção automática pelo software; este tipo de erro 
não ocorre no Revit 
2 Arquitetônico Incoerência 5º Telhado em frente à sacada do apartamento tipo 02 Retirou-se o telhado e impermeabilização da laje 
3 Arquitetônico Incoerência Cobertura Vão de descida do pluvial desalinhado com 
pavimentos adjacentes 
Alinhamento do vão 
4 Arquitetônico Incoerência Cobertura Platibanda desalinhada Alinhamento da platibanda com paredes 
5 Arquitetônico Incoerência Cobertura Altura do telhado ultrapassou altura da platibanda Altura da platibanda aumentou de 1,50m para 1,85m; 
inclinação do telhado mudou de 15% para 13% 
6 Arquitetônico Incoerência 5º Telhado sobre janela do BWC da Suíte - apartamento 
tipo 02 
Divisão do telhado em duas águas com calha central 
7 Estrutural Incoerência 6º a 11º Viga e laje da sacada do apartamento tipo 03 
desalinhadas com pilar 
Fez-se um dente na viga e laje para alinhá-los ao pilar 
8 Instalações Incoerência Cobertura A enorme área de telhado e a grande extensão da 
calha requerem mais descidas para água pluvial, 
além das existentes nas duas extremidades 
Criação de mais uma descida para água pluvial no meio 
do vão da calha 
9 Instalações Incoerência 5º A grande área de varanda próxima ao salão de festas 
requer mais de um ralo para captação de água 
pluvial 
Adição de um segundo ralo na outra extremidade da 
varanda 
10 Arquitetônico vs Estrutural Desalinhamento Estrutura - Alvenaria Fundação Viga de baldrame desalinhada com parede do térreo Alinhamento da parede com a viga de baldrame 
11 Arquitetônico vs Estrutural Desalinhamento Estrutura - Alvenaria 2º Viga desalinhada com face externa da parede Alinhamento da parede com a viga 
12 Arquitetônico vs Estrutural Sobreposição Estrutura - Esquadria 2º, 3º e 4º Pilar sobrepondo janela (fachada frontal, lado 
esquerdo) 
Diminuição da largura da janela 
13 Arquitetônico vs Estrutural Sobreposição Estrutura - Esquadria 2º, 3º e 4º Pilar sobrepondo janela (fachada frontal, lado 
direito) 
Diminuição da largura da janela 
14 Arquitetônico vs Estrutural Alteração de fachada Térreo a 4º Pilar criou um dente indesejado na fachada frontal - 
lado direito 
Realocação da moldura sobre o dente para esconde-lo 




Continuação - Quadro 10 
# Disciplinas Tipo Pavimento Descrição Solução adotada 
16 Arquitetônico vs Estrutural Alteração de fachada Térreo a 4º Pilar criou um dente indesejado na fachada direita Prolongamento do pilar até o andar superior, 
escondendo o dente 
17 Arquitetônico vs Estrutural Sobreposição Estrutura - Esquadria 2º e 3º Vigas sobrepondo janelas da fachada frontal Colocou-se uma parede de blocos de 9cm em frente ao 
pilar, permitindo a colocação das janelas 
18 Arquitetônico vs Estrutural Desalinhamento Estrutura - Alvenaria 6º Pilar e viga desalinhados com face externa da 
alvenaria 
Alinhamento da parede com o pilar e viga 
19 Arquitetônico vs Estrutural Desalinhamento Estrutura - Alvenaria 6º a 16º Viga da sacada do tipo 02 desalinhada da laje 
proposta no projeto arquitetônico 
Alinhamento da laje com a viga (redução da sacada) 
20 Arquitetônico vs Estrutural Desalinhamento Estrutura - Alvenaria 5º Laje ao lado da área verde do 5º pavimento maior 
que a proposta no projeto arquitetônico 
Aumentou-se a laje, conforme o projeto estrutural 
21 Arquitetônico vs Estrutural Desalinhamento Estrutura - Alvenaria 6º a 10º Pilar criou dente indesejado na cozinha do apto tipo 
03 
Alinhamento da parede com o pilar 
22 Arquitetônico vs Estrutural Sobreposição Estrutura - Esquadria 6º a 16º Pilar sobrepondo porta de entrada da Suíte 1 no 
apto tipo 01 
Parede divisória das suítes 1 e 2 foi mudada de bloco de 
14cm para 9cm 
23 Arquitetônico vs Estrutural Desalinhamento Estrutura - Alvenaria Cobertura Pilar criou dente indesejado na fachada direita Realocação da moldura sobre o dente para escondê-lo 
24 Instalações vs Arquitetônico Sobreposição Tubulação - Esquadria 5º ao 16º Tubulação de Água Pluvial da área técnica do espaço 
split da fachada esquerda obstruindo vista da janela 
Redução da largura da janela de 1,80m para 1,60m 
25 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 4º Descida de Água Pluvial da cobertura, lado 
esquerdo, em sobreposição com viga de transição 
Mudança na direção da descida em cima da laje, antes 
da viga 
26 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 4º Tubulação de Água Pluvial em sobreposição com 
Pilar P14 
Alteração da coluna de Água Pluvial 
27 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 4º Tubulação de Água Pluvial em sobreposição com 
viga do G4 
Alteração da direção do tê para a tubulação passar sob a 
viga 
28 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 6 a 11 Descida de Água Fria da cozinha do apto tipo 03 em 
sobreposição com viga 
Mudança da posição da coluna de Água Fria 
29 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 4º Tubulação de Água Fria em sobreposição com viga 
de transição do G4 
Alteração da direção da tubulação para desviar a viga 
30 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 6º a 10º Tubulação de Água Fria em sobreposição com viga 
605 do apto tipo 03 
Em função da altura da viga ultrapassar o forro, será 




Conclusão - Quadro 10 
# Disciplinas Tipo Pavimento Descrição Solução adotada 
31 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 6º a 16º Tubulação de Água Fria em sobreposição com viga 
V638 do apto tipo 01 
Em função da altura da viga ultrapassar o forro, será 
previsto a furação da viga para passagem da tubulação 
(φ 32mm) 
32 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 6 a 16º Tubulação de Água Fria em sobreposição com viga 
V615 do apto tipo 01 
Em função da altura da viga ultrapassar o forro, será 
previsto a furação da viga para passagem da tubulação 
(φ 32mm) 
33 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 6 a 16º Tubulação de Água Quente em sobreposição com 
viga V642 do apto tipo 01 
Em função da altura da viga ultrapassar o forro, será 
previsto a furação da viga para passagem da tubulação 
(φ 25mm) 
34 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 6 a 10º Tubulação de Esgoto Sanitário em sobreposição com 
viga entre cozinha e lavanderia do apto tipo 03 
Criação de mucheta para descida da tubulação na 
cozinha 
35 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 5º Tubulação de Esgoto Sanitário de banheiros do 
apartamento tipo 02 em sobreposição com viga de 
transição 
Aumento em 10cm do nível do box com relação ao nível 
do apartamento; Substituição da caixa sifonada para um 
modelo de menor altura (100x100x50); Desvio da 
coluna de queda do esgoto para fora da viga 
36 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 5º Tubulação de Esgoto Sanitário de banheiros do 
apartamento tipo 01 em sobreposição com viga de 
transição 
Aumento em 10cm do nível do box com relação ao nível 
do apartamento; Substituição da caixa sifonada para um 
modelo de menor altura (100x100x50); Criação de 
mucheta em toda a divisa dos banheiros; Desvio da 
coluna de queda do esgoto para fora da viga; Utilização 
de vaso sanitário com saída lateral 
37 Instalações vs Estrutural Sobreposição Tubulação - Estrutura 5º Tubulação de Esgoto Sanitário do banheiro da suíte 
master do apartamento tipo 02 em sobreposição 
com viga de transição 
Aumento em 10cm do nível do box com relação ao nível 
do apartamento; Substituição da caixa sifonada para um 
modelo de menor altura (100x100x50); mudança na 
descida dos vasos sanitários para passarem por debaixo 
da viga 
38 Instalações Sobreposição Tubulação - Tubulação 6 a 16º Sobreposição de tubulação de Esgoto Sanitário com 
Água Fria e Água Quente no apartamento tipo 01 
Mudança nas tubulações de água fria e água quente 
para desviar da tubulação de esgoto 
39 Instalações Sobreposição Tubulação - Tubulação 4º Coluna de esgoto sanitário em sobreposição com 
tubulação de água pluvial no 4º pavimento 
Desvio da tubulação de água pluvial 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
 
Dentre as 39 incompatibilidades encontradas, 14 são entre os projetos estrutural e 
arquitetônico. Isto se deve ao fato de que durante a execução do projeto estrutural não se 
atentou às características arquitetônicas do edifício. Percebe-se também a grande quantidade 
de interferências entre os projetos estrutural e de instalações (ver figura 58), explicadas pelo 
enorme variedade de projetos que o projeto de instalações engloba. 
Figura 58 - Gráfico de incompatibilidades e disciplinas envolvidas 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
Ao se analisar as incompatibilidades por tipo (ver figura 59), nota-se que o tipo de 
incompatibilidade mais comum é o de sobreposição entre tubulação e estrutura. As 
incompatibilidades encontradas dos projetos arquitetônico e estrutural, apesar de serem as 
disciplinas com maior interferências entre si, são divididas em vários tipos, cuja maior incidência 
é de desalinhamento entre estrutura e alvenaria. 
Figura 59- Gráfico de incompatibilidades por tipo 
 



































O orçamento realizado resultou em um custo direto de R$ 7.625.793,97. Ao se 
acrescentar o BDI de 36,91%, fornecido pela construtora, o preço total da obra acresce da 
quantia de R$ 2.203.186,11 e totaliza em R$ 9.828.980,07. O quadro 11 apresenta os custos por 
metro quadrado do empreendimento, considerando que a área total construída é de 7.852m². 
Quadro 11 - Custos do empreendimento por metro quadrado 
Custo Unitário Básico 
  Com BDI Sem BDI 
Material R$ 804,46 / m² R$ 587,59 / m² 
Equipamento R$ 44,29 / m² R$ 32,35 / m² 
Mão-de-Obra R$ 406,67 / m² R$ 297,04 / m² 
Terceirizado - R$ 54,22 / m² 
TOTAL R$ 1.255,43 / m² R$ 916,98 / m² 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
O custo com BDI por metro-quadrado de R$ 1.255,43 corresponde a um valor 
aproximado dos custos reais da construtora para o padrão do empreendimento.  
 
4.3.1 Planilha de Orçamento Sintético 
Realizar a análise dos custos de obra por etapa é fundamental para se verificar 
incoerências no orçamento, bem como para se tomar especial atenção na cotação dos insumos 
presentes nestas etapas. No quadro 12, abaixo, é apresentado o orçamento sintético resumido 
e no Apêndice B encontra-se o orçamento sintético detalhado. 
Quadro 12 - Orçamento Sintético Resumido 
Etapa Descrição Custo Total % Total 
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 237.539,40 2,42 
01.01 Sondagem 6.500,00 0,07 
01.02 Demolição 5.000,00 0,05 
01.03 Instalação do Canteiro de Obra 30.743,58 0,31 
01.04 Movimento de terra 190.309,10 1,94 
01.05 Locação da Obra 4.986,71 0,05 
02 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES) 292.687,18 2,98 




Continuação – Quadro 12 
Etapa Descrição Custo Total % Total 
02.02 Baldrame 28.216,65 0,29 
02.03 Muro de contenção 114.094,99 1,16 
03 SUPERESTRUTURA 2.966.226,47 30,18 
03.01 Pilar 874.739,83 8,90 
03.02 Viga 865.827,57 8,81 
03.03 Laje 1.112.706,56 11,32 
03.04 Escadas 52.189,96 0,53 
03.05 Molduras 60.762,55 0,62 
04 SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA OBRA 62.204,37 0,63 
04.01 Instalação de proteções 62.204,37 0,63 
05 ALVENARIA 831.400,55 8,46 
05.01 Alvenaria de vedação 802.350,12 8,16 
05.02 Verga e Contraverga 29.050,43 0,30 
06 IMPERMEABILIZAÇÃO 30.626,39 0,31 
06.01 Impermeabilização Geral 30.626,39 0,31 
07 COBERTURA 83.855,14 0,85 
07.01 Cobertura Geral 83.855,14 0,85 
08 ESQUADRIAS E CORRIMÃO 740.858,44 7,54 
08.01 Portas 204.395,14 2,08 
08.02 Janelas 104.851,93 1,07 
08.03 Sistema Reiki 418.314,38 4,26 
08.04 Corrimão 13.296,98 0,14 
09 VIDROS 702.759,96 7,15 
09.01 Vidro Geral 702.759,96 7,15 
10 PISO INTERNO 845.353,08 8,60 
10.01 Regularização 161.919,47 1,65 
10.02 Piso Geral 591.782,04 6,02 
10.03 Rodapés e Soleiras 91.651,57 0,93 
11 REVESTIMENTO 1.084.574,13 11,03 
11.01 Revestimento Interno 897.489,27 9,13 
11.02 Revestimento Externo 187.084,86 1,90 
12 PINTURA 429.755,99 4,37 
12.01 Pintura Interna 328.363,68 3,34 
12.02 Pintura Externa 101.392,31 1,03 
13 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 102.347,89 1,04 
13.01 Sistema Hidráulico Preventivo 23.539,31 0,24 
13.02 Instalação Extintores 4.041,48 0,04 
13.03 Instalação da Central de Gás 5.607,12 0,06 
13.04 Tubulações e Acessórios do Sistema de Gás 58.038,46 0,59 
13.05 Iluminação de Emergência, Sinalização, Sistema de Alarme Incêndio e outros 11.121,53 0,11 
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 173.163,98 1,76 
14.01 Tubulações e Conexões de Água Fria 48.236,22 0,49 
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Continuação – Quadro 12 
Etapa Descrição Custo Total % Total 
14.02 Tubulações e Conexões de Água Quente (PPR) 21.757,90 0,22 
14.03 Registros Metálicos 21.010,84 0,21 
14.04 Rede de Esgoto 59.285,39 0,60 
14.05 Instalação Pluvial 14.461,29 0,15 
14.06 Aparelhos Sanitários e Metais 8.412,34 0,09 
15 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 724.587,03 7,37 
15.01 Rede de Baixa Tensão 664.853,65 6,76 
15.02 Telefone e rede de TV 21.468,04 0,22 
15.03 Automatização 19.367,51 0,20 
15.04 Proteção Atmosférica 18.897,84 0,19 
16 CLIMATIZAÇÃO 87.000,00 0,89 
16.01 Climatizador de ar tipo Split 87.000,00 0,89 
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 434.040,08 4,42 
17.01 Elevador 280.000,00 2,85 
17.02 Escada Marinheiro 2.000,00 0,02 
17.03 Mobiliário Área Comum e Churrasqueira 57.070,22 0,58 
17.04 Numerações Individuais 1.342,13 0,01 
17.05 Paisagismo e Urbanização 59.978,69 0,61 
17.06 Limpeza Final 33.649,03 0,34 
  Custo Total  R$       9.828.980,07  100,00 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
O empreendimento, objeto de estudo deste trabalho, apresentou, algumas etapas de 
grande impacto no orçamento, entre elas: superestrutura, vidros e piso interno. As duas últimas 
são resultado da fachada frontal praticamente toda em Glazing e sistema de sacada tipo Reiki e 
pelo padrão de piso porcelanato de grandes dimensões em praticamente todos os ambientes 
dos apartamentos, com exceção dos quartos, e em áreas comuns (salão de festas, hall, etc). 
A estimação dos quantitativos para os serviços apresentados no orçamento se deu de 
forma precisa e rápida, uma vez que a maior parte foi extraída do software Autodesk Revit. Cabe 
ressaltar, porém, que essa agilidade foi possível pois, no momento em que foram criadas as 
tabelas de quantitativo no software, procurou-se conciliar as unidades presentes nas tabelas 
com as unidades utilizadas nos serviços. 
 
4.3.2 Curvas ABC 
A fim de se determinar os principais insumos e serviços com relação ao preço, 
elaboraram-se as curvas ABC de Serviços e Insumos, conforme descrito no item 3.5.4. 
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4.3.2.1 Curva ABC de Insumos 
Em virtude da enorme quantidade de insumos presentes no orçamento de um edifício, 
apresenta-se, no quadro 13, apenas a faixa A da curva, ou seja, os insumos que representam em 
até 50% do custo acumulado. 
Quadro 13 - Curva ABC de Insumos (faixa A) 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
Ao se examinar o quadro acima, percebe-se que a mão-de-obra é muito significativa no 
custo do empreendimento e representa 45,32% dos custos da faixa A. Isto ocorre em função dos 
elevados encargos sociais e da enorme quantidade de homem-hora necessário para a execução 
completa do empreendimento. Nota-se, ainda, o custo expressivo de materiais como vidro de 
fachada glazing, concreto moldado in loco e vigotas pré-moldadas. 
 
4.3.2.2 Curva ABC de Serviços 
A curva ABC de serviços com tabulação de serviços em ordem decrescente de custo total 
encontra-se no quadro 14, no qual somente apresenta-se os itens referentes à faixa A. 
Quadro 14 - Curva ABC de Serviços (faixa A) 
Serviço Un Valor Global 
Valor 
Acumulado % Valor 
%  
Acumulada 
Laje protendida, pré-moldada, intereixo 40cm, 
espessura 21cm, com tavela cerâmica 16x20x34cm 
(fornecimento e execução) 
m² 753.894,11 753.894,11 8,09 8,09 
Vidro laminado refletivo - serviço terceirizado 
(serviço terceirizado) 
m² 686.416,50 1.440.310,61 7,36 15,45 





Vidro Refletivo m² 686.416,50 686.416,50       7,36 7,36
Pedreiro h 592.506,46 1.278.922,96    6,36 13,72
Servente h 543.271,17 1.822.194,13    5,83 19,55
Concreto dosado em centra l  convencional  bri ta  
1 e 2 (s lump: 14±2 / res is tência : 40 MPa)
m³ 507.110,07 2.329.304,20    5,44 24,99
Esquadria  de a lumínio com pei tori l  e vidro anti -
esti lhaçante para  sacada (Sis tema Reiki )
m² 413.709,16 2.743.013,36    4,44 29,42
Vigota  protendida  pré-moldada - 10cm (base) x 
9cm (a l tura) - fck = 40MPa
m 355.173,89 3.098.187,25    3,81 33,23
Ceramicis ta h 326.005,09 3.424.192,34    3,50 36,73
Armador h 324.835,30 3.749.027,64    3,48 40,22
Carpintei ro h 281.489,60 4.030.517,24    3,02 43,24
Elevador Completo - com casa  de máquinas un 280.000,00 4.310.517,24    3,00 46,24
Porcelanato m² 252.335,19 4.562.852,43    2,71 48,95
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Continuação - Quadro 14 
Serviço Un Valor Global 
Valor 
Acumulado % Valor 
%  
Acumulada 
Alvenaria de vedação com tijolo furado 9x14x24cm, 
espessura da parede 14cm, juntas de 10mm (forn. e 
exec.) 
m² 565.737,26 2.006.047,87 6,07 21,52 
Viga - empregando concreto dosado em central 
40MPa (fornecimento, transporte, lançamento, 
adensamento e acabamento) 
m³ 542.634,09 2.548.681,96 5,82 27,34 
Piso porcelanato (fornecimento e execução) m² 440.161,47 2.988.843,43 4,72 32,06 
Esquadria de alumínio com peitoril e vidro anti-
estilhaçante para sacada - Sistema Reiki 
(fornecimento e execução) 
m² 418.314,39 3.407.157,82 4,49 36,55 
Azulejo, juntas a prumo, e=3mm (fornecimento e 
execução) 
m² 317.432,49 3.724.590,31 3,41 39,95 
Elevador residencial, com casa de máquina (serviço 
terceirizado) 
un 280.000,00 4.004.590,31 3,00 42,96 
Emboço/massa única para parede interna, 
e=20mm, traço 1:2:8 (fornecimento e execução) 
m² 248.329,64 4.252.919,95 2,66 45,62 
Armadura de aço CA-60 [ø16,0mm] para viga 
(fornecimento, corte, dobra e colocação nas 
fôrmas) 
kg 239.636,14 4.492.556,09 2,57 48,19 
Fôrma de chapa compensada para viga, 05 
reaproveitamentos (fornecimento, montagem e 
desfôrma) 
m² 229.691,50 4.722.247,59 2,46 50,66 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015 
 
Destacam-se, do quadro acima, os serviços de laje pré-moldada, vidro laminado refletivo 
e piso porcelanato, que merecem algumas observações: por se tratar de um edifício com sistema 
de laje plana, na qual elimina-se boa parte das vigas, é esperado que seu custo seja elevado; a 
fachada frontal praticamente toda em vidro refletivo estruturado em alumínio demanda 
elevado custo; ainda, a existência de piso porcelanato de grandes dimensões na maioria dos 
ambientes – com exceção dos quartos – faz com que o porcelanato se encaixa na faixa A da 
curva ABC de serviços. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho cumpriu os objetivos propostos e, ainda, cabe ressaltar sua 
validade, pois englobou diversas áreas, como projeto, construção civil, orçamentação e 
modelagem da informação da construção – com a última, inclusive, nem se teve contato durante 
a graduação. Ademais, o BIM e a respectiva compatibilização de projetos é uma tendência de 
mercado que certamente resulta na redução de custos e melhor integração entre todos os 
componentes do projeto. 
A implantação da modelagem da informação da construção é de fato dificultosa e 
demorada – e pode ser inviável para empresas de pequeno porte –, especialmente em função 
de ser uma novidade no país e de não haver conteúdo disponível pelos fabricantes brasileiros, 
além dos altos custos do software e de computadores de última geração. Contudo, a forma 
totalmente diferenciada de tratar do processo de projetos traz benefícios extraordinários e 
agilização de estudos e execução de projetos. 
As ferramentas de colaboração entre as disciplinas de projeto são pontos fortes do 
software Autodesk Revit e, desde que utilizadas apropriadamente e desde que haja 
comunicação entre os diferentes profissionais envolvidos no projeto, possibilitam a visualização 
e adequação das interferências que muitas vezes são apenas detectadas no canteiro de obras. 
Com relação às ferramentas de levantamento de quantitativo, é importante conhecer a forma 
de funcionamento e cálculo dos quantitativos pelo software para se evitar erros no orçamento. 
O grande número de interferências entre os projetos arquitetônico e estrutural superou 
as interferências entre os projetos de instalações e arquitetônico e demonstra o descuido nos 
detalhes do lançamento da estrutura por parte do projetista estrutural e originou inclusive 
alterações na fachada frontal do edifício.  
O orçamento realizado resultou em um valor que se enquadrou dentro da faixa histórica 
de custos incorridos atualizados de obras já executadas pela construtora, com custo por metro-
quadrado verossímil. Isto se deu em função da utilização de dados próprios da construtora, 
como o BDI e parte das composições unitárias existentes, mas também, em função da precisão 
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A seguir são apresentadas figuras de todas as incoerências e interferências encontradas 
durante a modelagem do edifício. Para algumas destas, as quais julgou-se necessário, ilustra-se 
também a solução adotada. As figuras estão enumeradas de acordo com o quadro 10 – 
“Listagem das compatibilizações”, disponível na página 89. 
 
Compatibilização # 1 - Não foi desenhado parede ao lado do telhado 





Compatibilização # 2 - Telhado em frente à sacada do apartamento tipo 02 






Compatibilização # 3 - Vão de descida do pluvial desalinhado com pavimentos adjacentes 





Compatibilização # 4 - Platibanda desalinhada 






Compatibilização # 5 - Altura do telhado ultrapassou altura da platibanda 






Compatibilização # 6 - Telhado sobre janela do BWC da Suíte – apartamento tipo 02 






Compatibilização # 7 - Viga e laje da sacada do apartamento tipo 03 desalinhadas com pilar 







Compatibilização # 8 - A enorme área de telhado e a grande extensão da calha requerem mais descidas para água 
pluvial, além das existentes nas duas extremidades 






Compatibilização # 9 - A grande área de varanda próxima ao salão de festas requer mais de um ralo para captação 
de água pluvial 




Compatibilização # 10 - Viga de baldrame desalinhada com parede do térreo 







Compatibilização # 11 - Viga desalinhada com face externa da parede 






Compatibilização # 12 - Pilar sobrepondo janela (fachada frontal, lado esquerdo) 







Compatibilização # 13 - Pilar sobrepondo janela (fachada frontal, lado direito) 





Compatibilização # 14 - Pilar criou um dente indesejado na fachada frontal - lado direito 






Compatibilização # 15 - Pilar sobrepondo janela (fachada de fundos) 





Compatibilização # 16 - Pilar criou um dente indesejado na fachada direita 






Compatibilização # 17 - Vigas sobrepondo janelas da fachada frontal 





Compatibilização # 18 - Pilar e viga desalinhados com face externa da alvenaria 






Compatibilização # 19 - Viga da sacada do tipo 02 desalinhada da laje proposta no projeto arquitetônico 





Compatibilização # 20 - Laje ao lado da área verde do 5º pavimento maior que a proposta no projeto arquitetônico 






Compatibilização # 21 - Pilar criou dente indesejado na cozinha do apto tipo 03 







Compatibilização # 22 - Pilar sobrepondo porta de entrada da Suíte 1 no apto tipo 01 






Compatibilização # 23 - Pilar criou dente indesejado na fachada direita 






Compatibilização # 24 - Tubulação de Água Pluvial da área técnica do espaço split da fachada esquerda obstruindo 
vista da janela 







Compatibilização # 25 - Descida de Água Pluvial da cobertura, lado esquerdo, em sobreposição com viga de transição 




Compatibilização # 26 - Tubulação de Água Pluvial em sobreposição com Pilar P14 







Compatibilização # 27 - Tubulação de Água Pluvial em sobreposição com viga do G4 




Compatibilização # 28 - Descida de Água Fria da cozinha do apto tipo 03 em sobreposição com viga 







Compatibilização # 29 - Tubulação de Água Fria em sobreposição com viga de transição do G4 





Compatibilização # 30 - Tubulação de Água Fria em sobreposição com viga 605 do apto tipo 03 
Solução: Em função da altura da viga ultrapassar o forro, será previsto a furação da viga para passagem da 





Compatibilização # 31 - Tubulação de Água Fria em sobreposição com viga V638 do apto tipo 01 
Solução: Em função da altura da viga ultrapassar o forro, será previsto a furação da viga para passagem da 





Compatibilização # 32 - Tubulação de Água Fria em sobreposição com viga V615 do apto tipo 01 
Solução: Em função da altura da viga ultrapassar o forro, será previsto a furação da viga para passagem da 






Compatibilização # 33 - Tubulação de Água Quente em sobreposição com viga V642 do apto tipo 01 
Solução: Em função da altura da viga ultrapassar o forro, será previsto a furação da viga para passagem da 




Compatibilização # 34 - Tubulação de Esgoto Sanitário em sobreposição com viga entre cozinha e lavanderia do apto 
tipo 03 





Compatibilização # 35 - Tubulação de Esgoto Sanitário de banheiros do apartamento tipo 02 em sobreposição com 
viga de transição 
Solução: Aumento em 10cm do nível do box com relação ao nível do apartamento; Substituição da caixa sifonada 





Compatibilização # 36 - Tubulação de Esgoto Sanitário de banheiros do apartamento tipo 01 em sobreposição com 
viga de transição 
Solução: Aumento em 10cm do nível do box com relação ao nível do apartamento; Substituição da caixa sifonada 
para um modelo de menor altura (100x100x50); Criação de mucheta em toda a divisa dos banheiros; Desvio da 
coluna de queda do esgoto para fora da viga; Utilização de vaso sanitário com saída lateral 
 
 
Compatibilização # 37 - Tubulação de Esgoto Sanitário do banheiro da suíte master do apartamento tipo 02 em 
sobreposição com viga de transição 
Solução: Aumento em 10cm do nível do box com relação ao nível do apartamento; Substituição da caixa sifonada 
para um modelo de menor altura (100x100x50); mudança na descida dos vasos sanitários para passarem por 
debaixo da viga 
 
 
Compatibilização # 38 - Sobreposição de tubulação de Esgoto Sanitário com Água Fria e Água Quente no 
apartamento tipo 01 







Compatibilização # 39 - Coluna de esgoto sanitário em sobreposição com tubulação de água pluvial no 4º pavimento 































Etapa Descrição Un Qtd 
  
Custo Total Material Equipamentos Mão-de-Obra Terceirizado Custo Direto 
BDI 
Unit. Total Unit. Total Unit. Total Unit. Total Unit. Total 
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 237.539,40 
01.01 Sondagem 6.500,00 
01.01.
01 
Sondagem rotativa (serviço 
terceirizado) vb 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 
01.02 Demolição 5.000,00 
01.02.
01 
Demolição de casa de alvenaria 
existente e remoção de entulho 
(serviço terceirizado) 
vb 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
01.03 Instalação do Canteiro de Obra 30.743,58 
01.03.
01 
Ligação provisória de água para a 
obra e instalação sanitária provisória 
(fornecimento e execução) 
un 1,00 499,49 499,49 0,00 0,00 479,08 479,08 0,00 0,00 978,57 978,57 361,19 1.339,76 
01.03.
02 
Ligação provisória de luz e força 
para obras (fornecimento e 
execução) 
un 1,00 1.470,16 1.470,16 0,00 0,00 360,33 360,33 0,00 0,00 1.830,49 1.830,49 675,63 2.506,13 
01.03.
03 
Tapume da obra em chapa metálica, 
e=6mm, 1,20 x 2,10m (fornecimento 
e execução) 
m 64,50 229,22 14.784,90 0,00 0,00 5,09 328,42 0,00 0,00 234,32 15.113,33 5.578,33 20.691,66 
01.03.
04 
Abrigo provisório de madeira 
executado na obra para alojamento 
e depósito de materiais e 
ferramentas (forn. e exec.) 
m² 32,00 105,06 3.362,04 0,00 0,00 36,59 1.170,89 0,00 0,00 141,65 4.532,93 1.673,10 6.206,03 
01.04 Movimentação de terra 190.309,10 
01.04.
01 
Terraplanagem do terreno e 
transporte (serviço terceirizado) m³ 3.750,00 0,00 0,00 14,00 52.499,99 0,52 1.934,78 0,00 0,00 14,52 54.434,76 0,00 54.434,76 
01.04.
02 
Escavação mecanizada de vala em 
solo de 1ª categoria (serviço 
terceirizado) 
m³ 55,80 0,00 0,00 23,10 1.288,81 0,83 46,45 0,00 0,00 23,93 1.335,26 0,00 1.335,26 
01.04.
03 
Escavação em rocha com perfuratriz 
mecanizada e transporte (serviço 
terceirizado) 
m³ 347,50 0,00 0,00 347,50 120.755,21 17,20 5.976,31 0,00 0,00 364,70 126.731,51 0,00 126.731,51 
01.04.
04 
Reaterro manual de vala e 
compactação com compactador de 
placa vibratória, em camadas de 20 
cm a 40 cm 
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Custo Total Material Equipamentos Mão-de-Obra Terceirizado Custo Direto 
BDI 
Unit. Total Unit. Total Unit. Total Unit. Total Unit. Total 
01.04.
05 
Vala para drenagem de terreno, 
preenchimento com brita 
(fornecimento e execução) 
m³ 29,50 7,43 219,04 0,00 0,00 36,80 1.085,60 0,00 0,00 44,23 1.304,64 481,54 1.786,18 
01.04.
06 
Nivelamento e compactação de piso 
com compactador de placa 
vibratória, espessura de 20cm a 
40cm 
m² 672,37 0,00 0,00 2,25 1.512,62 1,44 968,39 0,00 0,00 3,69 2.481,01 915,74 3.396,74 
01.05 Locação da Obra 4.986,71 
01.05.
01 
Locação da obra e execução de 
gabarito (fornecimento e execução) m² 734,66 2,32 1.700,88 0,00 0,00 2,64 1.941,45 0,00 0,00 4,96 3.642,33 1.344,38 4.986,71 
02 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES) 292.687,18 
02.01 Tubulão e Sapatas 150.375,54 
02.01.
01 
Tubulão e Sapatas - concreto 
dosado em central - 40MPa 
(fornecimento, lançamento e 
adensamento) 
m³ 190,32 372,00 70.799,04 0,00 0,00 21,15 4.025,25 0,00 0,00 393,15 74.824,29 27.617,65 102.441,94 
02.01.
02 
Imprimação e lastro com argamassa 
para estrutura - e= 05cm 
(fornecimento, preparo e 
lançamento) 
m³ 4,21 178,45 752,07 0,57 2,39 89,25 376,15 0,00 0,00 268,26 1.130,60 417,30 1.547,91 
02.01.
03 
Fôrma de chapa compensada para 
fundação, 05 reaproveitamentos 
(fornecimento, montagem e 
desfôrma) 
m² 149,08 4,02 599,63 0,00 0,00 19,48 2.904,09 0,00 0,00 23,50 3.503,72 1.293,22 4.796,94 
02.01.
04 
Armadura de aço CA-50 para 
estrutura em geral (fornecimento, 
corte, dobra e colocação nas fôrmas) 
kg 4.940,34 3,30 16.303,62 0,00 0,00 2,85 14.073,09 0,00 0,00 6,15 30.376,71 11.212,04 41.588,75 
02.02 Baldrame 28.216,65 
02.02.
01 
Lastro de brita 01 e 02, apiloado 
manualmente (fornecimento e 
execução) 
m³ 1,96 57,00 111,96 0,00 0,00 14,09 27,67 0,00 0,00 71,09 139,63 51,54 191,16 
02.02.
02 
Fôrma de chapa compensada para 
baldrames, 05 reaproveitamentos 
(fornecimento, montagem e 
desforma) 
m² 283,72 5,96 1.691,40 0,00 0,00 15,59 4.422,93 0,00 0,00 21,55 6.114,32 2.256,80 8.371,12 
02.02.
03 
Armadura de aço CA-50 para 
baldrame (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 1.120,40 3,30 3.697,43 0,00 0,00 2,85 3.191,58 0,00 0,00 6,15 6.889,01 2.542,73 9.431,75 
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Custo Total Material Equipamentos Mão-de-Obra Terceirizado Custo Direto 
BDI 
Unit. Total Unit. Total Unit. Total Unit. Total Unit. Total 
02.02.
04 
Armadura de aço CA-60 para 
baldrame (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 346,80 3,03 1.050,48 0,00 0,00 1,99 691,53 0,00 0,00 5,02 1.742,01 642,98 2.384,99 
02.02.
05 
Baldrame - concreto dosado em 
central 40MPa (fornecimento, 
transporte, lançamento, 
adensamento e acabamento) 
m³ 15,50 333,90 5.175,45 1,17 18,14 34,26 531,07 0,00 0,00 369,33 5.724,66 2.112,97 7.837,63 
02.03 Muro de contenção 114.094,99 
02.03.
01 
Lastro de brita 01 e 02, apiloado 
manualmente (fornecimento e 
execução) 
m³ 3,20 57,00 182,40 0,00 0,00 14,09 45,07 0,00 0,00 71,09 227,47 83,96 311,43 
02.03.
02 
Fôrma de chapa compensada para 
muro de contenção, 05 
reaproveitamentos (fornecimento, 
montagem e desforma) 
m² 327,79 18,81 6.164,45 0,00 0,00 17,57 5.758,82 0,00 0,00 36,37 11.923,26 4.400,88 16.324,14 
02.03.
03 
Armadura de aço CA-50 para muro 
de contenção (fornecimento, corte, 
dobra e colocação nas fôrmas) 
kg 2.734,55 3,30 9.024,29 0,00 0,00 2,85 7.789,66 0,00 0,00 6,15 16.813,95 6.206,03 23.019,98 
02.03.
04 
Muro de conteção - concreto dosado 
em central 40MPa (fornecimento, 
transporte, lançamento, 
adensamento e acabamento) 
m³ 131,81 333,90 44.011,36 1,17 154,22 34,26 4.516,19 0,00 0,00 369,33 48.681,77 17.968,44 66.650,21 
02.03.
05 
Drenagem de muro de contenção 
(fornecimento e execução) m 59,30 59,14 3.507,06 0,00 0,00 36,80 2.182,25 0,00 0,00 95,94 5.689,31 2.099,92 7.789,23 
03 SUPERESTRUTURA 2.966.226,47 
03.01 Pilar 874.739,83 
03.01.
01 
Fôrma de chapa compensada para 
pilares, 05 aproveitamentos 
(fornecimento, montagem e 
desfôrma) 
m² 4.746,21 16,07 76.252,21 0,00 0,00 14,83 70.377,35 0,00 0,00 30,89 146.629,56 54.120,97 200.750,54 
03.01.
02 
Armadura de aço CA-50 [ø6,3mm] 
para pilares (fornecimento, corte, 
dobra e colocação nas fôrmas) 
kg 14.883,70 3,34 49.660,66 0,00 0,00 1,71 25.438,70 0,00 0,00 5,05 75.099,35 27.719,17 102.818,52 
03.01.
03 
Armadura de aço CA-50 [ø8,0mm] 
para pilares (fornecimento, corte, 
dobra e colocação nas fôrmas) 
kg 2.120,30 3,40 7.200,71 0,00 0,00 1,71 3.623,94 0,00 0,00 5,11 10.824,65 3.995,38 14.820,03 
03.01.
04 
Armadura de aço CA-50 [ø10,0mm] 
para pilares (fornecimento, corte, 
dobra e colocação nas fôrmas) 
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03.01.
05 
Armadura de aço CA-50 [ø12,5mm] 
para pilares (fornecimento, corte, 
dobra e colocação nas fôrmas) 
kg 8.452,80 3,02 25.498,62 0,00 0,00 3,92 33.128,46 0,00 0,00 6,94 58.627,07 21.639,25 80.266,32 
03.01.
06 
Armadura de aço CA-50 [ø16,0mm] 
para pilares (fornecimento, corte, 
dobra e colocação nas fôrmas) 
kg 18.502,80 3,05 56.510,88 0,00 0,00 2,85 52.707,22 0,00 0,00 5,90 109.218,10 40.312,40 149.530,51 
03.01.
07 
Armadura de aço CA-50 [ø20,0mm] 
para pilares (fornecimento, corte, 
dobra e colocação nas fôrmas) 
kg 8.324,70 3,05 25.425,13 0,00 0,00 2,85 23.713,81 0,00 0,00 5,90 49.138,94 18.137,18 67.276,12 
03.01.
08 
Pilar - concreto dosado em central - 
40MPa (fornecimento, transporte, 
lançamento, adensamento e 
acabamento) 
m³ 476,60 333,90 159.136,73 1,17 557,62 34,26 16.329,69 0,00 0,00 369,33 176.024,05 64.970,48 240.994,52 
03.02 Viga 865.827,57 
03.02.
01 
Fôrma de chapa compensada para 
viga, 05 reaproveitamentos 
(fornecimento, montagem e 
desfôrma) 
m² 5.613,39 7,31 41.006,51 0,00 0,00 22,58 126.761,61 0,00 0,00 29,89 167.768,11 61.923,21 229.691,33 
03.02.
02 
Armadura de aço CA-60 [ø5,0mm] 
para viga (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 7.879,10 3,03 23.866,42 0,00 0,00 1,77 13.915,57 0,00 0,00 4,80 37.781,99 13.945,33 51.727,33 
03.02.
03 
Armadura de aço CA-50 [ø6,3mm] 
para viga (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 7.545,90 3,34 25.177,50 0,00 0,00 1,71 12.897,19 0,00 0,00 5,05 38.074,69 14.053,37 52.128,05 
03.02.
04 
Armadura de aço CA-50 [ø8,0mm] 
para viga (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 3.591,10 3,40 12.195,66 0,00 0,00 1,71 6.137,78 0,00 0,00 5,11 18.333,44 6.766,87 25.100,32 
03.02.
05 
Armadura de aço CA-50 [ø10,0mm] 
para viga (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 4.936,50 3,19 15.728,08 0,00 0,00 1,71 8.437,29 0,00 0,00 4,90 24.165,38 8.919,44 33.084,82 
03.02.
06 
Armadura de aço CA-50 [ø12,5mm] 
para viga (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 8.205,20 3,02 24.751,71 0,00 0,00 2,28 18.698,72 0,00 0,00 5,30 43.450,43 16.037,55 59.487,98 
03.02.
07 
Armadura de aço CA-50 [ø16,0mm] 
para viga (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 11.148,90 3,05 34.050,75 0,00 0,00 2,85 31.758,84 0,00 0,00 5,90 65.809,59 24.290,32 90.099,91 
03.02.
08 
Armadura de aço CA-50 [ø20,0mm] 
para viga (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
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03.02.
09 
Armadura de aço CA-50 [ø25,0mm] 
para viga (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 4.942,50 3,05 15.095,28 0,00 0,00 2,85 14.079,24 0,00 0,00 5,90 29.174,53 10.768,32 39.942,85 
03.02.
10 
Viga - empregando concreto dosado 
em central 40MPa (fornecimento, 
transporte, lançamento, 
adensamento e acabamento) 
m³ 322,46 333,90 107.669,39 1,17 377,28 34,26 11.048,41 0,00 0,00 369,33 119.095,08 43.957,99 163.053,07 
03.03 Laje 1.112.706,56 
03.03.
01 
Laje plana, intereixo 40cm, 
espessura 30cm, com tavela 
cerâmica 16x20x34cm, EPS e vigota 
treliçada (fornecimento e execução) 
m² 8.106,92 49,24 399.144,21 4,20 34.056,56 14,49 117.449,08 0,00 0,00 67,92 550.649,85 203.244,86 753.894,71 
03.03.
02 
Armadura de aço CA-50 [ø5,0mm] 
para laje (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 6.076,00 3,03 18.404,69 0,00 0,00 1,77 10.731,05 0,00 0,00 4,80 29.135,74 10.754,00 39.889,74 
03.03.
03 
Armadura de aço CA-60 [ø8,0mm] 
para laje (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 224,00 3,40 760,72 0,00 0,00 1,71 382,85 0,00 0,00 5,11 1.143,57 422,09 1.565,67 
03.03.
04 
Armadura de aço CA-60 [ø12,5mm] 
para laje (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 9.310,00 3,02 28.084,43 0,00 0,00 2,28 21.216,43 0,00 0,00 5,30 49.300,87 18.196,95 67.497,82 
03.03.
05 
Laje - empregando concreto dosado 
em central 40MPa (fornecimento, 
transporte, lançamento, 
adensamento e acabamento) 
m³ 494,13 333,90 164.990,00 1,17 578,13 34,26 16.930,32 0,00 0,00 369,33 182.498,45 67.360,18 249.858,63 
03.04 Escada 52.189,96 
03.04.
01 
Fôrma de chapa compensada para 
escadas, 05 reaproveitamentos 
(fornecimento, montagem e 
desforma) 
m² 74,59 10,95 817,11 0,00 0,00 27,78 2.071,91 0,00 0,00 38,73 2.889,03 1.066,34 3.955,37 
03.04.
02 
Armadura de aço CA-50 [ø6,3mm] 
para laje (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 752,00 3,34 2.509,11 0,00 0,00 1,71 1.285,29 0,00 0,00 5,05 3.794,40 1.400,51 5.194,91 
03.04.
03 
Armadura de aço CA-50 [ø10,0mm] 
para laje (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 4.064,00 3,19 12.948,23 0,00 0,00 1,71 6.946,05 0,00 0,00 4,90 19.894,27 7.342,98 27.237,25 
03.04.
04 
Armadura de aço CA-50 [ø12,5mm] 
para laje (fornecimento, corte, dobra 
e colocação nas fôrmas) 
kg 176,00 3,02 530,92 0,00 0,00 2,28 401,08 0,00 0,00 5,30 932,00 344,00 1.276,01 
03.04.
05 
Escada - empregando concreto 
dosado em central 40MPa 
(fornecimento, transporte, lçto, 
adensamento e acabamento) 
m³ 28,73 333,90 9.592,28 1,17 33,61 34,26 984,30 0,00 0,00 369,33 10.610,19 3.916,22 14.526,42 
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03.05 Moldura 60.762,55 
03.05.
01 
Fôrma de chapa compensada para 
moldura, 05 reaproveitamentos 
(fornecimento, montagem e 
desforma) 
m² 146,51 7,31 1.070,27 0,00 0,00 56,46 8.271,22 0,00 0,00 63,76 9.341,50 3.447,95 12.789,44 
03.05.
02 
Armadura de aço CA-50 para 
molduras e detalhes (fornecimento, 
corte, dobra e colocação nas fôrmas) 
kg 3.526,13 3,30 11.636,57 0,00 0,00 2,85 10.044,55 0,00 0,00 6,15 21.681,12 8.002,50 29.683,62 
03.05.
03 
Moldura - empregando concreto 
dosado em central 25MPa 
(fornecimento, transporte, 
lançamento, adensamento e 
acabamento) 
m³ 36,17 333,90 12.077,16 1,17 42,32 34,26 1.239,29 0,00 0,00 369,33 13.358,77 4.930,72 18.289,49 
04 SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA OBRA 62.204,37 
04.01 Instalação de proteções 62.204,37 
04.01.
01 
Bandeja de proteção primária, 
largura 2,50m (fornecimento e 
execução) 
m 89,83 20,92 1.879,18 5,95 534,49 38,42 3.451,30 0,00 0,00 65,29 5.864,96 2.164,76 8.029,72 
04.01.
02 
Bandeja de proteção secundária, 
largura 1,50m (fornecimento e 
execução) 
m 116,34 14,12 1.643,09 3,99 463,79 27,70 3.222,31 0,00 0,00 45,81 5.329,19 1.967,00 7.296,19 
04.01.
03 
Tela para proteção externa do 
edifício em polietileno (fornecimento 
e fixação) 
m² 4.017,89 1,25 5.003,28 0,00 0,00 0,51 2.057,38 0,00 0,00 1,76 7.060,66 2.606,09 9.666,75 
04.01.
04 
Placas e sinalizações de segurança 
(fornecimento e fixação) un 50,00 12,50 625,00 0,00 0,00 0,39 19,56 0,00 0,00 12,89 644,56 237,91 882,47 
04.01.
05 
Proteção lateral de obra, em 
madeira, altura 1,20m, com tela e 
reaproveitamento (fornecimento e 
fixação) 
m 116,34 8,84 1.028,77 0,00 0,00 10,16 1.182,48 0,00 0,00 19,01 2.211,25 816,17 3.027,42 
04.01.
06 
Tela de proteção de aço, em 
espaços vazados, em piso 
(fornecimento e fixação) 
m² 119,04 36,36 4.328,29 0,00 0,00 9,40 1.119,02 0,00 0,00 45,76 5.447,32 2.010,61 7.457,92 
04.01.
07 
Linha de vida (fornecimento e 
execução) m² 8.106,92 0,93 7.537,89 0,79 6.394,74 0,61 4.943,93 0,00 0,00 2,33 18.876,56 6.967,34 25.843,90 
05 ALVENARIA 831.400,55 
05.01 Alvenaria de vedação 802.350,12 
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5.01.0
1 
Alvenaria de vedação com tijolo 
furado 9x14x24cm, espessura da 
parede 14cm, juntas de 10mm (forn. 
e exec.) 
m² 7.893,52 29,77 235.024,10 0,09 730,15 22,48 177.465,37 0,00 0,00 52,35 413.219,62 152.519,36 565.738,99 
05.01.
02 
Alvenaria de vedação com tijolo 
furado 9x14x24cm, espessura da 
parede 9cm, juntas de 10mm (forn. e 
exec.) 
m² 34,20 19,08 652,40 0,09 3,16 18,84 644,32 0,00 0,00 38,01 1.299,88 479,79 1.779,67 
05.01.
03 
Alvenaria de vedação com bloco de 
concreto 14x19x39cm, espessura da 
parede 14cm, juntas de 10mm (forn. 
e exec.) 
m² 1.146,30 39,96 45.811,09 0,09 106,03 24,60 28.196,01 0,00 0,00 64,65 74.113,13 27.355,15 101.468,28 
05.01.
04 
Alvenaria de vedação com bloco 
autoclavado sílico-calcário 
14x19x39cm, espessura da parede 
9cm, juntas de 10mm (forn. e exec.) 
m² 64,07 32,22 2.064,34 0,09 5,93 19,03 1.219,57 0,00 0,00 51,35 3.289,83 1.214,28 4.504,11 
05.01.
05 
Tela para fixação interface 
alvenaria/estrutura em paredes 
externas (fornecimento e execução) 
un 1.297,00 0,88 1.145,93 0,00 0,00 0,86 1.117,84 0,00 0,00 1,75 2.263,77 835,56 3.099,33 
05.01.
06 
Encunhamento de parede com 
argamassa expansiva, espessura de 
2cm (fornecimento e execução) 
m 4.259,11 8,93 38.017,67 0,00 0,00 2,08 8.853,30 0,00 0,00 11,00 46.870,97 17.300,08 64.171,05 
05.01.
07 
Churrasqueira (fornecimento e 
execução) un 29,00 747,50 21.677,59 0,00 0,00 803,70 23.307,22 0,00 0,00 1.551,20 44.984,81 16.603,89 61.588,70 
05.02 Verga e Contraverga 29.050,43 
05.02.
01 
Verga e contraverga reta moldada 
no local com fôrma de madeira, 5x 
reaproveitamentos, concreto 
armado, 20MPa (forn. e exec.) 
m³ 19,50 679,20 13.244,46 0,57 11,04 399,41 7.788,41 0,00 0,00 1.079,17 21.043,91 7.767,31 28.811,22 
05.02.
02 
Verga e contraverga em arco 
moldada no local com fôrma de 
madeira, 5x reaproveitamentos, 
concreto armado, 20MPa (forn. e 
exec.) 
m³ 0,15 722,20 108,33 0,57 0,08 442,05 66,31 0,00 0,00 1.164,81 174,72 64,49 239,21 
06 IMPERMEABILIZAÇÃO 30.626,39 
06.01 Impermeabilização Geral 30.626,39 
06.01.
01 
Impermeabilização com manta 
estruturada a base cimentícia 
flexível, três demãos - tecnolastic 
(fornecimento e execução) 
m² 232,29 22,72 5.278,37 0,00 0,00 9,78 2.272,11 0,00 0,00 32,50 7.550,48 2.786,88 10.337,37 
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06.01.
02 
Impermeabilização de reservatório 
enterrado na superfície interna à 
base cimentícia flexível - tecnolastic  
(forn. e exec.) 
m² 52,00 24,99 1.299,29 0,00 0,00 9,39 488,29 0,00 0,00 34,38 1.787,58 659,80 2.447,37 
06.01.
03 
Impermeabilização de superfície 
sujeita a umidade de terra, com 
impermeabilização base asfáltica, 
duas demãos (forn. e exec.) 
m² 243,79 4,73 1.152,21 0,00 0,00 1,57 381,53 0,00 0,00 6,29 1.533,74 566,10 2.099,85 
06.01.
04 
Impermeabilização de calha, viga-
calha e espaço para split, com 
tecnolastic, três demãos (forn. e 
exec.) 
m² 215,60 25,45 5.487,97 0,00 0,00 9,39 2.024,51 0,00 0,00 34,84 7.512,48 2.772,85 10.285,33 
06.01.
05 
Preparo de superfície interna de 
reservatório para impermeabilização 
(fornecimento e execução) 
m² 98,47 7,61 748,94 0,00 0,00 16,64 1.639,03 0,00 0,00 24,25 2.387,97 881,40 3.269,37 
06.01.
06 
Impermeabilização de reservatório 
elevado com manta estruturada a 
base cimentícia flexível, três demãos  
- tecnolastic (forn. e exec.) 
m² 46,47 24,99 1.161,12 0,00 0,00 9,39 436,36 0,00 0,00 34,38 1.597,48 589,63 2.187,10 
07 COBERTURA 83.855,14 
07.01 Cobertura Geral 83.855,14 
07.01.
01 
Viga em concreto armado de 
respaldo na platibanda - 0,10x0,45m 
(fornecimento e execução) 
m 56,18 26,74 1.502,02 1,17 65,73 38,81 2.180,50 0,00 0,00 66,72 3.748,26 1.383,48 5.131,74 
07.01.
02 
Estrutura de madeira sobre laje de 
forro para telha de fibrocimento 
(fornecimento e execução) 
m² 504,24 21,63 10.906,65 0,00 0,00 7,60 3.830,82 0,00 0,00 29,23 14.737,47 5.439,60 20.177,07 
07.01.
03 
Cobertura com telha de fibrocimento 
perfil ondulado - e= 6mm 
(fornecimento e execução) 
m² 504,24 21,50 10.841,29 0,00 0,00 8,07 4.067,45 0,00 0,00 29,57 14.908,74 5.502,82 20.411,56 
07.01.
04 
Calha de chapa galvanizada e 
acessórios (fornecimento e 
execução) 
m 19,87 62,52 1.242,22 0,00 0,00 27,49 546,32 0,00 0,00 90,01 1.788,54 660,15 2.448,70 
07.01.
05 
Calha em concreto armado - 
0,60x0,30x0,10m (fornecimento e 
execução) 
m 40,30 391,11 15.761,67 2,34 94,30 61,98 2.497,66 0,00 0,00 455,43 18.353,63 6.774,32 25.127,95 
07.01.
06 
Rufo em chapa de aço galvanizado 
nº24 - desenvolvimento 25cm 
(fornecimento e execução) 
m 61,90 16,83 1.041,78 0,00 0,00 12,69 785,51 0,00 0,00 29,52 1.827,29 674,45 2.501,74 
07.01.
07 
Rufo em chapa de aço galvanizado 
nº24 - desenvolvimento 33cm 
(fornecimento e execução) 
m 143,20 21,98 3.147,54 0,00 0,00 12,69 1.817,20 0,00 0,00 34,67 4.964,74 1.832,48 6.797,22 
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07.01.
08 
Domus em acrílico para ventilação e 
iluminação (fornecimento e 
execução) 
un 1,00 877,40 877,40 0,00 0,00 42,30 42,30 0,00 0,00 919,70 919,70 339,46 1.259,16 
08 ESQUADRIAS E CORRIMÃO 740.858,44 
08.01 Portas 204.395,14 
08.01.
01 
Porta interna de madeira tipo lisa, 
uma folha com batente, guarnição e 
ferragem - 0,70 x 2,10m - tipo abrir 
(forn. e exec.) 
un 108,00 355,02 38.341,63 0,00 0,00 31,04 3.352,04 0,00 0,00 386,05 41.693,67 15.389,13 57.082,80 
08.01.
02 
Porta interna de madeira tipo lisa, 
uma folha com batente, guarnição e 
ferragem - 0,80 x 2,10m - tipo abrir 
(forn. e exec.) 
un 116,00 355,02 41.181,75 0,00 0,00 31,04 3.600,33 0,00 0,00 386,05 44.782,09 16.529,07 61.311,15 
08.01.
03 
Porta interna de madeira tipo frisada, 
uma folha com batente, guarnição e 
ferragem - 0,90 x 2,10m - tipo abrir 
(forn. e exec.) 
un 31,00 445,02 13.795,47 0,00 0,00 31,04 962,16 0,00 0,00 476,05 14.757,63 5.447,04 20.204,67 
08.01.
04 
Porta de vidro cor verde, com 
puxador - tipo correr (serviço 
terceirizado) 
m² 92,00 231,00 21.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 21.252,00 0,00 21.252,00 
08.01.
05 
Porta de vidro temperado, com 
puxador e mola - tipo abrir (serviço 
terceirizado) 
m² 6,30 231,00 1.455,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 1.455,30 0,00 1.455,30 
08.01.
06 
Porta de alumínio, veneziana - 0,70 
x 2,10m - tipo abrir (fornecimento e 
execução) 
un 12,00 608,82 7.305,86 0,00 0,00 35,64 427,65 0,00 0,00 644,46 7.733,51 2.854,44 10.587,95 
08.01.
07 
Porta de alumínio, veneziana - 0,80 
x 2,10m - tipo abrir (fornecimento e 
execução) 
un 11,00 653,82 7.192,04 0,00 0,00 35,64 392,01 0,00 0,00 689,46 7.584,05 2.799,27 10.383,33 
08.01.
08 
Porta corta-fogo completa, uma 
folha, com dobradiça - 0,90 x 2,10m 
- tipo abrir (fornecimento e 
execução) 
un 34,00 401,13 13.638,25 0,00 0,00 74,02 2.516,84 0,00 0,00 475,15 16.155,09 5.962,85 22.117,94 
08.02 Janelas 104.851,93 
08.02.
01 
Janela de alumínio, de correr, com 
contramarcos (fornecimento e 
execução) 
m² 215,80 241,47 52.108,49 0,00 0,00 4,90 1.056,61 0,00 0,00 246,36 53.165,10 19.623,24 72.788,33 
08.02.
02 
Janela de alumínio, maxim-ar, com 
contramarcos (fornecimento e 
execução) 
m² 34,20 331,47 11.336,16 0,00 0,00 5,29 180,83 0,00 0,00 336,75 11.516,99 4.250,92 15.767,91 
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08.02.
03 
Janela de fixa de alumínio, 
veneziana, para garagem 
(fornecimento e execução) 
m² 27,00 241,47 6.519,60 0,00 0,00 5,29 142,76 0,00 0,00 246,75 6.662,36 2.459,08 9.121,44 
08.02.
04 
Janela de alumínio, para duto ante-
câmara 0,70 x 1,20m (fornecimento 
e execução) 
un 32,00 135,02 4.320,70 0,00 0,00 16,02 512,68 0,00 0,00 151,04 4.833,38 1.784,00 6.617,38 
08.02.
05 
Janela de alumínio fixa, com 
contramarcos 0,60 x 1,2m 
(fornecimento e execução) 
un 2,00 191,02 382,05 0,00 0,00 12,35 24,69 0,00 0,00 203,37 406,74 150,13 556,87 
08.03 Sistema Reiki 418.314,38 
08.03.
01 
Esquadria de alumínio com peitoril e 
vidro anti-estilhaçante para sacada - 
Sistema Reiki (fornecimento e 
execução) 
m² 318,08 950,00 302.176,00 0,00   10,57 3.363,68 0,00 0,00 960,57 305.539,68 112.774,70 418.314,38 
08.04 Corrimão 13.296,98 
08.04.
01 
Corrimão de madeira e acessórios 
(fornecimento e execução) m 272,00 13,35 3.630,06 0,00 0,00 22,36 6.082,15 0,00 0,00 35,71 9.712,21 3.584,78 13.296,98 
09 VIDROS 702.759,96 
09.01 Vidro Geral 702.759,96 
09.01.
01 
Vidro liso cor verde, colocado em 
caixilho com borracha de vedação, 
e=4mm (serviço terceirizado) 
m² 215,80 63,00 13.595,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 13.595,40 0,00 13.595,40 
09.01.
02 
Vidro comum mini-boreal, colocado 
em caixilho com borracha de 
vedação, e=3mm (serviço 
terceirizado) 
m² 34,20 37,80 1.292,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,80 1.292,76 0,00 1.292,76 
09.01.
03 
Vidro temperado, colocado em 
caixilho com ou sem baguetes, com 
gaxeta de Neoprene e=10mm 
(serviço terceirizado) 
m² 6,30 231,00 1.455,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 1.455,30 0,00 1.455,30 
09.01.
04 
Vidro laminado refletivo para 
fachada Glazing com estrutura - 
serviço terceirizado (serviço 
terceirizado) 
m² 849,00 808,50 686.416,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,50 686.416,50 0,00 686.416,50 
10 PISO INTERNO 845.353,08 
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piso) de base para revestimento de 
piso , e=4,5cm, traço 1:3 
(fornecimento e execução) 
m² 5.158,37 13,37 68.944,65 0,09 477,15 8,69 44.839,16 0,00 0,00 22,15 114.260,96 42.173,72 156.434,68 
10.01.
02 
Regularização de degraus em 
escada enclausurada, traço 1:5 
(fornecimento e execução) 
m 355,20 1,37 485,24 0,00 1,31 9,91 3.519,58 0,00 0,00 11,28 4.006,13 1.478,66 5.484,79 
10.02 Piso Geral 591.782,04 
10.02.
01 
Piso de concreto no pavimento 
térreo e G2, e=8cm, sobre lastro de 
brita , e=4cm, armado com tela de 
aço CA-60  (forn. e exec.) 
m² 417,15 34,09 14.219,98 0,00 0,00 39,25 16.374,29 0,00 0,00 73,34 30.594,27 11.292,34 41.886,61 
10.02.
02 
Polimento de piso sobre laje de 
concreto armado (serviço 
terceirizado) 
m² 2.210,69 0,00 0,00 0,25 552,67 6,88 15.207,78 0,00 0,00 7,13 15.760,45 0,00 15.760,45 
10.02.
03 
Piso porcelanato (fornecimento e 
execução) m² 2.970,76 68,81 204.407,30 0,00 0,00 39,41 117.089,38 0,00 0,00 108,22 321.496,68 118.664,42 440.161,10 
10.02.
04 
Piso laminado de madeira, e=0,6cm, 
alto tráfego - serviço terceirizado 
(fornecimento e execução) 
m² 1.386,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 85.936,96 62,00 85.936,96 0,00 85.936,96 
10.02.
05 
Rejuntamento de piso porcelanato 
tipo flexível, espessura da junta: 
2,0mm (fornecimento e execução) 
m² 2.970,76 1,98 5.870,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 5.870,22 2.166,70 8.036,92 
10.03 Rodapés e Soleiras 91.651,57 
10.03.
01 
Rodapé de poliestireno - 10cm, 
espessura = 1,6cm (fornecimento e 
execução) 
m 1.217,30 14,96 18.213,52 0,00 0,00 19,54 23.782,30 0,00 0,00 34,50 41.995,82 15.500,66 57.496,48 
10.03.
02 
Rodapé de porcelanato 80x10mm 
(fornecimento e execução) m 104,60 7,73 808,15 0,00 0,00 31,73 3.319,44 0,00 0,00 39,46 4.127,59 1.523,49 5.651,09 
10.03.
03 
Rodapé de madeira 80x18mm 
(serviço terceirizado) m 1.472,90 12,32 18.148,50 0,00 0,00 4,85 7.140,79 0,00 0,00 17,17 25.289,29 0,00 25.289,29 
10.03.
04 
Soleira de granito natural de 15cm 
de largura, traço 1:1:4 (fornecimento 
e execução) 
m 37,27 43,61 1.625,36 0,00 0,00 19,39 722,69 0,00 0,00 63,00 2.348,06 866,67 3.214,72 
11 REVESTIMENTO 1.084.574,13 
11.01 Revestimento Interno 897.489,27 
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11.01.
01 
Chapisco em teto, e=5mm, traço: 
1:3, com adição de adesivo à base 
de resina sintética (fornecimento e 
execução) 
m² 1.969,48 1,85 3.641,78 0,01 12,39 2,51 4.936,00 0,00 0,00 4,36 8.590,17 3.170,63 11.760,81 
11.01.
02 
Emboço em teto com argamassa 
mista de cimento, cal hidratada e 
areia sem peneirar, traço 1:2:9, e= 
20mm (forn. e exec.) 
m² 1.969,48 5,96 11.743,93 0,01 12,39 8,18 16.120,16 0,00 0,00 14,15 27.876,48 10.289,21 38.165,69 
11.01.
03 
Forro de gesso liso convencional em 
placas pré-moldadas, encaixe M/F, 
e=30mm (serviço terceirizado) 
m² 3.792,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,06 174.673,80 46,06 174.673,80 0,00 174.673,80 
11.01.
04 
Chapisco para parede interna, 
e=7mm (fornecimento e execução) m² 
13.030,8
2 1,89 24.577,20 0,01 81,96 2,51 32.658,46 0,00 0,00 4,40 57.317,62 21.155,93 78.473,55 
11.01.
05 
Emboço/massa única para parede 
interna, e=20mm, traço 1:2:8 
(fornecimento e execução) 
m² 13.030,82 5,73 74.641,53 0,01 81,96 8,18 106.657,05 0,00 0,00 13,92 181.380,54 66.947,56 248.328,10 
11.01.
06 
Azulejo, juntas a prumo, e=3mm 
(fornecimento e execução) m² 3.781,70 29,58 111.843,78 0,00 0,00 31,73 120.010,77 0,00 0,00 61,31 231.854,55 85.577,52 317.432,07 
11.01.
07 
Rejuntamento de azulejo, com 
argamassa pré-fabricada, para 
juntas até 3mm  (fornecimento e 
execução) 
m² 3.781,70 1,42 5.373,80 0,00 0,00 4,11 15.556,20 0,00 0,00 5,53 20.930,00 7.725,26 28.655,26 
11.02 Revestimento Externo 187.084,86 
11.02.
01 
Chapisco externo, e=7mm 
(fornecimento e execução) m² 3.386,35 1,83 6.208,07 0,01 21,30 3,17 10.743,16 0,00 0,00 5,01 16.972,53 6.264,56 23.237,09 
11.02.
02 
Entelamento preventivo de superfície 
sujeita a trinca, largura da tela 
adesiva 25cm (fornecimento e 
execução) 
m 552,00 3,01 1.660,53 0,00 0,00 1,33 735,53 0,00 0,00 4,34 2.396,06 884,39 3.280,45 
11.02.
03 
Emboço/massa única para parede 
externa, e=35mm (fornecimento e 
execução) 
m² 3.386,35 8,85 29.972,85 0,01 21,30 12,17 41.225,24 0,00 0,00 21,03 71.219,39 26.287,08 97.506,47 
11.02.
04 
Peitoril de granito natural - largura: 
15cm (fornecimento e execução) m 413,60 30,71 12.703,33 0,00 0,00 11,28 4.666,19 0,00 0,00 42,00 17.369,52 6.411,09 23.780,61 
11.02.
05 
Vedação com mastic em peitoril 
(fornecimento e execução) m 413,60 6,22 2.570,57 0,00 0,00 2,35 970,94 0,00 0,00 8,56 3.541,51 1.307,17 4.848,68 
11.02.
06 
Requadramento de elementos de 
concreto (forn. e exec.) m 732,55 5,73 4.196,32 0,09 67,76 28,51 20.884,96 0,00 0,00 34,33 25.149,05 9.282,51 34.431,56 
12 PINTURA 429.755,99 
12.01 Pintura Interna 328.363,68 
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12.01.
01 
Selador acrílico, interno, uma demão 
(fornecimento e execução) m² 8.810,41 0,33 2.940,92 0,00 0,00 1,07 9.470,09 0,00 0,00 1,41 12.411,00 4.580,90 16.991,91 
12.01.
02 
Massa corrida para parede interna, 
base PVA, duas demãos com 
lixamento (fornecimento e execução) 
m² 6.780,93 2,30 15.629,74 0,00 0,00 5,11 34.635,68 0,00 0,00 7,41 50.265,41 18.552,96 68.818,38 
12.01.
03 
Massa corrida em teto, base PVA, 
duas demãos (fornecimento e 
execução) 
m² 3.792,31 2,30 8.741,10 0,00 0,00 5,11 19.370,38 0,00 0,00 7,41 28.111,49 10.375,95 38.487,44 
12.01.
04 
Pintura acrílica, interna, duas 
demãos (fornecimento e execução) m² 7.024,03 1,49 10.452,39 0,00 0,00 4,73 33.219,80 0,00 0,00 6,22 43.672,19 16.119,40 59.791,59 
12.01.
05 
Pintura com tinta esmalte em 
esquadria de ferro com duas 
demãos (fornecimento e execução) 
m² 77,76 2,59 201,72 0,00 0,00 14,34 1.115,05 0,00 0,00 16,93 1.316,77 486,02 1.802,79 
12.01.
06 
Pintura tipo caiação em parede 
interna com três demãos - poço do 
elevador (fornecimento e execução) 
m² 365,61 0,41 150,80 0,00 0,00 2,60 950,08 0,00 0,00 3,01 1.100,88 406,33 1.507,21 
12.01.
07 
Fundo branco fosco para gesso, 
uma demão (fornecimento e 
execução) 
m² 3.792,31 1,26 4.790,96 0,00 0,00 4,38 16.592,01 0,00 0,00 5,64 21.382,97 7.892,45 29.275,42 
12.01.
08 
Lixação, emassamento e pintura 
anti-mofo em teto de gesso  (forn. e 
exec.) 
m² 3.792,31 4,83 18.313,73 0,00 0,00 15,50 58.763,35 0,00 0,00 20,32 77.077,09 28.449,15 105.526,24 
12.01.
09 
Demarcação de vagas de garagem e 
pilares (forn. e exec.) m 907,20 0,93 848,01 0,00 0,00 3,65 3.307,63 0,00 0,00 4,58 4.155,64 1.533,85 5.689,49 
12.01.
10 
Pintura com verniz para corrimão de 
madeira (fornecimento e execução) m 272,00 0,54 147,30 0,00 0,00 0,73 198,34 0,00 0,00 1,27 345,64 127,58 473,22 
12.02 Pintura Externa 101.392,31 
12.02.
01 
Selador e impermeabilizante 
(Vedapren), externo, uma demão 
(fornecimento e execução) 
m² 4.229,43 1,23 5.213,53 0,00 0,00 2,08 8.801,26 0,00 0,00 3,31 14.014,78 5.172,86 19.187,64 
12.02.
02 
Textura hidrorrepelente média em 
parede externa, uma demão 
(fornecimento e execução) 
m² 4.229,43 3,79 16.036,57 0,00 0,00 10,40 44.006,28 0,00 0,00 14,20 60.042,85 22.161,82 82.204,67 
13 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 102.347,89 
13.01 Sistema Hidráulico Preventivo 23.539,31 
13.01.
01 
Hidrante com registro globo angular 
45º - ø 65mm (2 ½") (fornecimento e 
execução) 
un 16,00 154,42 2.470,72 0,00 0,00 35,82 573,08 0,00 0,00 190,24 3.043,80 1.123,47 4.167,26 
13.01.
02 
Mangueira de ø 50mm(1 ½")x25m 
(fornecimento e execução) un 2,00 267,10 534,20 0,00 0,00 5,55 11,10 0,00 0,00 272,65 545,30 201,27 746,57 
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13.01.
03 
Mangueira de ø 50mm(1 ½")x20m 
(fornecimento e execução) un 12,00 223,70 2.684,40 0,00 0,00 5,55 66,61 0,00 0,00 229,25 2.751,01 1.015,40 3.766,40 
13.01.
04 
Mangueira de ø 50mm(1 ½")x15m 
(fornecimento e execução) un 6,00 165,90 995,40 0,00 0,00 5,55 33,30 0,00 0,00 171,45 1.028,70 379,69 1.408,40 
13.01.
05 
Flange ø 65mm (2 ½") (fornecimento 
e execução) un 22,00 30,20 664,40 0,00 0,00 12,46 274,08 0,00 0,00 42,66 938,48 346,39 1.284,87 
13.01.
06 
Tubo de aço galvanizado - ø 65mm 
(2 ½") (fornecimento e execução) m 60,26 72,87 4.391,11 0,00 0,00 29,36 1.769,05 0,00 0,00 102,23 6.160,16 2.273,72 8.433,88 
13.01.
07 
Curva de 90° de ferro galvanizado - 
ø 65mm (2 ½") (fornecimento e 
execução) 
un 16,00 42,32 677,12 0,00 0,00 24,92 398,66 0,00 0,00 67,24 1.075,78 397,07 1.472,86 
13.01.
08 
Tê de ferro galvanizado - ø 65mm (2 
½") (fornecimento e execução) un 3,00 39,27 117,81 0,00 0,00 28,97 86,90 0,00 0,00 68,24 204,71 75,56 280,26 
13.01.
09 
Válvula de retenção tipo esfera - ø 
65mm (2 ½") (fornecimento e 
execução) 
un 1,00 140,54 140,54 0,00 0,00 35,82 35,82 0,00 0,00 176,36 176,36 65,09 241,45 
13.01.
10 
Registro de gaveta - ø 65mm (2 ½") 
(fornecimento e execução) un 1,00 133,71 133,71 0,00 0,00 46,10 46,10 0,00 0,00 179,80 179,80 66,36 246,17 
13.01.
11 
Hidrante de recalque - em caixa 
subterrânea - com registro globo 
angular, tampa e acessórios 
(fornecimento e execução) 
un 1,00 972,69 972,69 0,00 0,00 116,48 116,48 0,00 0,00 1.089,17 1.089,17 402,01 1.491,19 
13.02 Instalação Extintores 4.041,48 
13.02.
01 
Abrigo para extintor de incêndio - 
central de gás (fornecimento e 
execução) 
un 1,00 178,50 178,50 0,00 0,00 13,32 13,32 0,00 0,00 191,82 191,82 70,80 262,63 
13.02.
02 
Extintor de incêndio - Pó Químico 
Seco 4kg (fornecimento) un 35,00 70,40 2.464,00 0,00 0,00 8,46 296,10 0,00 0,00 78,86 2.760,10 1.018,75 3.778,85 
13.03 Instalação da Central de Gás 5.607,12 
13.03.
01 
Lastro de brita 2 e 3, apiloado 
manualmente, e=5cm (fornecimento 
e execução) 
m² 4,35 54,00 234,90 0,00 0,00 14,09 61,27 0,00 0,00 68,09 296,17 109,32 405,49 
13.03.
02 
Laje - empregando concreto dosado 
em central 25MPa (fornecimento, 
transporte, lançamento, 
adensamento e acabamento) 
m³ 1,00 330,75 330,75 1,17 1,17 34,26 34,26 0,00 0,00 366,18 366,18 135,16 501,34 
13.03.
03 
Regularização sarrafeada de base 
para revestimento de piso, e=4,5cm, 
traço 1:3 (fornecimento e execução) 
m² 4,35 13,37 58,14 0,09 0,40 8,69 37,81 0,00 0,00 22,15 96,36 35,56 131,92 
13.03.
04 
Alvenaria de vedação com bloco de 
concreto 14x19x39cm, e= 14cm, 
juntas de 10mm (forn. e exec.) 
m² 20,52 41,12 843,68 0,09 1,90 24,60 504,74 0,00 0,00 65,81 1.350,32 498,40 1.848,73 
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13.03.
05 
Chapisco para parede interna e teto, 
e=5mm (fornecimento e execução) m² 24,87 1,89 46,91 0,01 0,16 2,51 62,33 0,00 0,00 4,40 109,39 40,38 149,77 
13.03.
06 
Emboço/massa única para parede 
interna e teto, e=20mm 
(fornecimento e execução) 
m² 24,87 5,73 142,46 0,01 0,16 8,18 203,56 0,00 0,00 13,92 346,17 127,77 473,95 
13.03.
08 
Porta de alumínio - central de gás - 
0,90x1,70m (fornecimento e 
execução) 
un 1,00 337,00 337,00 0,00 0,00 39,55 39,55 0,00 0,00 376,55 376,55 138,99 515,54 
13.03.
09 
Tela quebra-chama - 0,10x0,15m 
(fornecimento e execução) un 5,00 18,60 93,00 0,00 0,00 7,83 39,13 0,00 0,00 26,43 132,13 48,77 180,89 
13.03.
10 Conjunto de controle e manobra 
con
j 1,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 22,20 22,20 0,00 0,00 1.022,20 1.022,20 377,29 1.399,50 
13.04 Tubulações e Acessórios do Sistema de Gás 58.038,46 
13.04.
01 
Tubulação e acessórios do Sistema 




8 53.455,58 0,00 53.455,58 
13.04.
02 
Porta de alumínio para abrigo de 
medidores (fornecimento e 
execução) 
un 13,00 220,00 2.860,00 0,00 0,00 13,32 173,22 0,00 0,00 233,32 3.033,22 1.119,56 4.152,79 
13.04.
03 
Grelha de Ventilação permanente na 
área de serviço (fornecimento e 
execução) 
un 29,00 9,50 275,50 0,00 0,00 1,33 38,64 0,00 0,00 10,83 314,14 115,95 430,09 
13.05 Iluminação de Emergência, Sinalização, Sistema de Alarme Incêndio e outros acessórios 11.121,53 
13.05.
01 
Luminária dupla com foco direcional 
2x55W (fornecimento e execução) un 9,00 289,90 2.609,10 0,00 0,00 13,51 121,61 0,00 0,00 303,41 2.730,71 1.007,91 3.738,62 
13.05.
02 
Luminária de emergência com led 
(fornecimento e execução) un 64,00 25,50 1.632,00 0,00 0,00 13,51 864,80 0,00 0,00 39,01 2.496,80 921,57 3.418,37 
13.05.
03 
Detector de fumaça (fornecimento e 
execução) un 8,00 49,80 398,40 0,00 0,00 18,32 146,54 0,00 0,00 68,12 544,94 201,14 746,07 
13.05.
04 
Acionador manual de alarme - 
proteção de incêndio (fornecimento e 
execução) 
un 16,00 33,60 537,60 0,00 0,00 1,76 28,17 0,00 0,00 35,36 565,77 208,83 774,60 
13.05.
05 
Central de Alarme de incêndio com 
sirene (fornecimento e execução) un 1,00 521,50 521,50 0,00 0,00 87,21 87,21 0,00 0,00 608,71 608,71 224,67 833,38 
13.05.
06 
Placas de Sinalização Abandono 
Local (fornecimento e execução) un 64,00 5,00 320,00 0,00 0,00 0,78 50,08 0,00 0,00 5,78 370,08 136,60 506,68 
13.05.
07 
Dispositivo de Ancoragem, incluindo 
pilar de concreto para fixação 
(fornecimento e execução) 
un 4,00 111,24 444,97 0,00 0,00 90,32 361,27 0,00 0,00 201,56 806,23 297,58 1.103,82 
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 173.163,98 
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14.01 Tubulações e Conexões de Água Fria 48.236,22 
14.01.
01 
Conjuntos elevatório moto-bomba 
(fornecimento e execução) cj 1,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 249,16 249,16 0,00 0,00 1.649,16 1.649,16 608,71 2.257,87 
14.01.
02 
Torneira de bóia para caixa d' água 
ø 25mm (fornecimento e execução) un 1,00 7,78 7,78 0,00 0,00 10,59 10,59 0,00 0,00 18,37 18,37 6,78 25,15 
14.01.
03 
Torneira de bóia para caixa d' água 
ø 32mm (fornecimento e execução) un 1,00 45,04 45,04 0,00 0,00 12,46 12,46 0,00 0,00 57,50 57,50 21,22 78,72 
14.01.
04 
Joelho 45° Soldável de PVC ø 25mm 
(fornecimento e execução) un 81,00 0,52 41,83 0,00 0,00 3,74 302,74 0,00 0,00 4,25 344,56 127,18 471,74 
14.01.
05 
Joelho 45° Soldável de PVC ø 32mm 
(fornecimento e execução) un 62,00 1,06 65,54 0,00 0,00 3,74 231,72 0,00 0,00 4,79 297,26 109,72 406,98 
14.01.
06 
Joelho 90° Soldável de PVC ø 25mm 
(fornecimento e execução) un 755,00 0,37 276,60 0,00 0,00 3,74 2.821,79 0,00 0,00 4,10 3.098,39 1.143,62 4.242,01 
14.01.
07 
Joelho 90° Soldável de PVC ø 32mm 
(fornecimento e execução) un 192,00 1,60 307,97 0,00 0,00 3,74 717,59 0,00 0,00 5,34 1.025,56 378,54 1.404,10 
14.01.
08 
Joelho 90° Soldável de PVC ø 60mm 
(fornecimento e execução) un 4,00 10,70 42,79 0,00 0,00 8,72 34,88 0,00 0,00 19,42 77,67 28,67 106,34 
14.01.
09 
Joelho 90° Soldável de PVC ø 75mm 
(fornecimento e execução) un 2,00 22,83 45,66 0,00 0,00 11,52 23,05 0,00 0,00 34,35 68,71 25,36 94,07 
14.01.
10 
Joelho 90° Soldável de PVC com 
rosca metálica ø 25mm x 1/2" 
(fornecimento e execução) 
un 263,00 1,79 469,73 0,00 0,00 4,67 1.228,69 0,00 0,00 6,46 1.698,42 626,89 2.325,31 
14.01.
11 
Tê 90° Soldável de PVC azul com 
bucha de latão - ø 25 X 3/4" 
(fornecimento e execução) 
un 17,00 9,04 153,73 0,00 0,00 5,29 90,01 0,00 0,00 14,34 243,74 89,96 333,70 
14.01.
12 
Tê 90° Soldável ø 25mm 
(fornecimento e execução) un 299,00 6,95 2.078,88 0,00 0,00 3,74 1.117,50 0,00 0,00 10,69 3.196,38 1.179,78 4.376,16 
14.01.
13 
Tê 90° Soldável ø 32mm 
(fornecimento e execução) un 59,00 1,10 65,04 0,00 0,00 3,74 220,51 0,00 0,00 4,84 285,55 105,40 390,95 
14.01.
14 
Tê 90° Soldável ø 60mm 
(fornecimento e execução) un 30,00 11,23 336,79 0,00 0,00 8,72 261,62 0,00 0,00 19,95 598,41 220,87 819,28 
14.01.
15 
Tê 90° de Redução Soldável - ø 75 x 
60mm (fornecimento e execução) un 1,00 10,85 10,85 0,00 0,00 14,02 14,02 0,00 0,00 24,87 24,87 9,18 34,04 
14.01.
16 
Luva Soldável de PVC ø 25mm 
(fornecimento e execução) un 92,00 0,42 38,64 0,00 0,00 3,74 343,85 0,00 0,00 4,16 382,49 141,18 523,66 
14.01.
17 
Luva Soldável de PVC ø 32mm 
(fornecimento e execução) un 92,00 0,40 36,80 0,00 0,00 3,74 343,85 0,00 0,00 4,14 380,65 140,50 521,14 
14.01.
18 
Adaptador Soldável de PVC ø 25mm 
x 3/4" (fornecimento e execução) un 324,00 0,19 61,56 0,00 0,00 2,49 807,29 0,00 0,00 2,68 868,85 320,69 1.189,55 
14.01.
19 
Plug Roscável ½" (fornecimento e 
execução) un 120,00 0,29 34,73 0,00 0,00 0,56 67,27 0,00 0,00 0,85 102,01 37,65 139,66 
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14.01.
20 
Bucha de Redução Soldável de PVC 
curta - ø 32 X 25mm (fornecimento e 
execução) 
un 77,00 1,14 87,56 0,00 0,00 1,93 148,69 0,00 0,00 3,07 236,25 87,20 323,45 
14.01.
21 
Bucha de Redução Soldável de PVC 
curta - ø 75 x 60mm (fornecimento e 
execução) 
un 1,00 14,26 14,26 0,00 0,00 3,97 3,97 0,00 0,00 18,23 18,23 6,73 24,95 
14.01.
22 
Bucha de Redução Soldável de PVC 
longa - ø 60 x 32mm (fornecimento e 
execução) 
un 30,00 3,26 97,82 0,00 0,00 3,43 102,78 0,00 0,00 6,69 200,60 74,04 274,64 
14.01.
23 
Tubo de PVC Soldável, com 
conexões - ø 25mm (fornecimento e 
execução) 
m 1.226,00 1,72 2.113,02 0,00 0,00 3,11 3.818,45 0,00 0,00 4,84 5.931,46 2.189,30 8.120,77 
14.01.
24 
Tubo de PVC Soldável, com 
conexões - ø 32mm (fornecimento e 
execução) 
m 602,00 19,93 11.996,60 0,00 0,00 3,74 2.249,96 0,00 0,00 23,67 14.246,56 5.258,40 19.504,96 
14.01.
25 
Tubo de PVC Soldável, com 
conexões - ø 75mm (fornecimento e 
execução) 
m 8,00 14,77 118,13 0,00 0,00 7,79 62,29 0,00 0,00 22,55 180,42 66,59 247,01 
14.02 Tubulações e Conexões de Água Quente (PPR) 21.757,90 
14.02.
01 
Joelho 90° F/F com inserto metálico 
25mm x 1/2" - PPR  (fornecimento e 
execução) 
un 251,00 3,24 813,24 0,00 0,00 3,55 891,20 0,00 0,00 6,79 1.704,44 629,11 2.333,55 
14.02.
02 
Joelho 90° F/F 25mm - PPR 
(fornecimento e execução) un 598,00 0,76 454,48 0,00 0,00 3,64 2.179,13 0,00 0,00 4,40 2.633,61 972,07 3.605,68 
14.02.
03 
Joelho 45° F/F 25mm - PPR 
(fornecimento e execução) un 89,00 0,90 80,10 0,00 0,00 3,64 324,32 0,00 0,00 4,54 404,42 149,27 553,69 
14.02.
04 
Tê F/F/F 25mm - PPR (fornecimento 
e execução) un 217,00 1,11 240,87 0,00 0,00 5,48 1.189,51 0,00 0,00 6,59 1.430,38 527,95 1.958,34 
14.02.
05 
Adaptador de Transição F/M, com 
inserto metálico - 25mm x 3/4" 
(fornecimento e execução) 
un 82,00 3,66 300,48 0,00 0,00 5,36 439,28 0,00 0,00 9,02 739,76 273,04 1.012,80 
14.02.
06 
Luva F/F 25mm - PPR (fornecimento 
e execução) un 122,00 0,59 71,98 0,00 0,00 3,64 444,57 0,00 0,00 4,23 516,55 190,66 707,21 
14.02.
07 
Tê Misturador com inserto metálico 
F/F/F 25mm x 3/4" - PPR  
(fornecimento e execução) 
un 82,00 8,28 678,96 0,00 0,00 5,45 446,94 0,00 0,00 13,73 1.125,90 415,57 1.541,47 
14.02.
08 
Plug Roscável 3/4" (fornecimento e 
execução) un 92,00 0,59 54,68 0,00 0,00 0,56 51,58 0,00 0,00 1,16 106,26 39,22 145,48 
14.02.
09 
Tubo 25mm -  PPR (fornecimento e 
execução) m 1.091,00 2,70 2.949,34 0,00 0,00 3,92 4.281,46 0,00 0,00 6,63 7.230,79 2.668,89 9.899,68 
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14.03.
01 
Registro de gaveta - metálico - 3/4"  
(fornecimento e execução) un 138,00 16,49 2.276,04 0,00 0,00 14,02 1.934,14 0,00 0,00 30,51 4.210,18 1.553,98 5.764,16 
14.03.
02 
Registro de gaveta - metálico - 1" 
(fornecimento e execução) un 56,00 126,31 7.073,29 0,00 0,00 16,82 941,84 0,00 0,00 143,13 8.015,14 2.958,39 10.973,52 
14.03.
03 
Registro de gaveta - metálico - 2" 
(fornecimento e execução) un 3,00 55,44 166,31 0,00 0,00 46,10 138,29 0,00 0,00 101,53 304,59 112,43 417,02 
14.03.
04 
Registro de pressão - metálico - 3/4" 
(fornecimento e execução) un 100,00 14,15 1.415,00 0,00 0,00 14,02 1.401,55 0,00 0,00 28,17 2.816,55 1.039,59 3.856,14 
14.04 Rede de Esgoto 59.285,39 
14.04.
01 
Curva 90° Curta - Esgoto/Série 
Normal - ø 40mm (fornecimento e 
execução) 
un 25,00 1,58 39,58 0,00 0,00 5,61 140,16 0,00 0,00 7,19 179,74 66,34 246,08 
14.04.
02 
Curva 90° Curta - Esgoto/Série 
Normal - ø 50mm (fornecimento e 
execução) 
un 4,00 2,83 11,30 0,00 0,00 5,61 22,42 0,00 0,00 8,43 33,73 12,45 46,18 
14.04.
03 
Curva 90° Curta - Esgoto/Série 
Normal - ø 75mm (fornecimento e 
execução) 
un 4,00 5,49 21,96 0,00 0,00 7,47 29,90 0,00 0,00 12,96 51,86 19,14 71,00 
14.04.
04 
Curva 90° Curta - Esgoto/Série 
Normal - ø100mm (fornecimento e 
execução) 
un 12,00 14,11 169,35 0,00 0,00 11,21 134,55 0,00 0,00 25,32 303,90 112,17 416,07 
14.04.
05 
Joelho 45° - Esgoto/Série Normal - ø 
40mm (fornecimento e execução) un 217,00 1,20 261,12 0,00 0,00 5,61 1.216,55 0,00 0,00 6,81 1.477,66 545,41 2.023,07 
14.04.
06 
Joelho 45° - Esgoto/Série Normal - ø 
75mm (fornecimento e execução) un 111,00 2,76 306,27 0,00 0,00 7,47 829,72 0,00 0,00 10,23 1.135,98 419,29 1.555,28 
14.04.
07 
Joelho 45° - Esgoto/Série Normal - ø 
100mm (fornecimento e execução) un 132,00 5,69 751,72 0,00 0,00 11,21 1.480,04 0,00 0,00 16,91 2.231,76 823,74 3.055,51 
14.04.
08 
Joelho 90° - Esgoto/Série Normal - ø 
40mm (fornecimento e execução) un 307,00 0,98 301,87 0,00 0,00 5,61 1.721,10 0,00 0,00 6,59 2.022,98 746,68 2.769,66 
14.04.
09 
Joelho 90° - Esgoto/Série Normal -  
ø 50mm (fornecimento e execução) un 263,00 1,22 320,64 0,00 0,00 5,61 1.474,43 0,00 0,00 6,83 1.795,07 662,56 2.457,63 
14.04.
10 
Joelho 90° - Esgoto/Série Normal - ø 
75mm (fornecimento e execução) un 35,00 2,23 78,02 0,00 0,00 7,47 261,62 0,00 0,00 9,70 339,64 125,36 465,01 
14.04.
11 
Joelho 90° - Esgoto/Série Normal - ø 
100mm (fornecimento e execução) un 165,00 3,20 527,34 0,00 0,00 11,21 1.850,05 0,00 0,00 14,41 2.377,39 877,50 3.254,89 
14.04.
12 
Luva Simples - Esgoto/Série Normal 
- ø 40mm (fornecimento e execução) un 75,00 0,88 66,25 0,00 0,00 2,96 221,91 0,00 0,00 3,84 288,16 106,36 394,52 
14.04.
13 
Luva Simples - Esgoto/Série Normal 
- ø 50mm (fornecimento e execução) un 155,00 1,29 199,35 0,00 0,00 3,74 579,31 0,00 0,00 5,02 778,65 287,40 1.066,05 
14.04.
14 
Luva Simples - Esgoto/Série Normal 
- ø 75mm (fornecimento e execução) un 130,00 2,04 265,09 0,00 0,00 5,61 728,81 0,00 0,00 7,65 993,90 366,85 1.360,74 
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14.04.
15 
Luva Simples - Esgoto/Série Normal 
- ø 100mm (fornecimento e 
execução) 
un 130,00 2,39 310,18 0,00 0,00 7,16 931,25 0,00 0,00 9,55 1.241,44 458,21 1.699,65 
14.04.
16 
Tê - Esgoto/Série Normal - ø 40mm 
(fornecimento e execução) un 2,00 1,89 3,78 0,00 0,00 5,61 11,21 0,00 0,00 7,49 14,99 5,53 20,52 
14.04.
17 
Tê 90° - Esgoto/Série Normal - ø 50 
x 50mm (fornecimento e execução) un 3,00 2,68 8,04 0,00 0,00 5,61 16,82 0,00 0,00 8,29 24,86 9,17 34,03 
14.04.
18 
Tê 90° de Redução - Esgoto/Série 
Normal - ø 75 x 50mm (fornecimento 
e execução) 
un 63,00 4,46 280,71 0,00 0,00 7,47 470,92 0,00 0,00 11,93 751,63 277,43 1.029,06 
14.04.
19 
Anti-infiltração - ø 150mm 
(fornecimento e execução) un 96,00 9,80 941,16 0,00 0,00 7,79 747,49 0,00 0,00 17,59 1.688,66 623,28 2.311,94 
14.04.
20 
Tubo PVC Branco - Esgoto/Série 
Normal - ø 40mm (fornecimento e 
execução) 
m 468,00 1,85 867,74 0,00 0,00 3,74 1.749,14 0,00 0,00 5,59 2.616,88 965,89 3.582,76 
14.04.
21 
Tubo PVC Branco - Esgoto/Série 
Normal - ø 50mm (fornecimento e 
execução) 
m 223,00 2,84 634,00 0,00 0,00 4,67 1.041,82 0,00 0,00 7,51 1.675,82 618,54 2.294,36 
14.04.
22 
Tubo PVC Branco - Esgoto/Série 
Normal - ø 75mm (fornecimento e 
execução) 
m 880,00 3,38 2.976,91 0,00 0,00 8,72 7.674,27 0,00 0,00 12,10 10.651,18 3.931,35 14.582,53 
14.04.
23 
Tubo PVC Branco - Esgoto/Série 
Normal - ø 100mm (fornecimento e 
execução) 
m 389,00 4,21 1.636,13 0,00 0,00 9,97 3.877,00 0,00 0,00 14,17 5.513,13 2.034,90 7.548,03 
14.04.
24 
Caixa Sifonada Redonda com grelha 
branca - 150 x 185 x 75mm 
(fornecimento e execução) 
un 96,00 20,72 1.989,12 0,00 0,00 7,79 747,49 0,00 0,00 28,51 2.736,61 1.010,08 3.746,70 
14.04.
25 
Caixa Sifonada Redonda com grelha 
branca - 150 x 150 x 50mm 
(fornecimento e execução) 
un 4,00 19,70 78,80 0,00 0,00 7,79 31,15 0,00 0,00 27,49 109,95 40,58 150,53 
14.04.
26 
Caixa Sifonada Redonda com grelha 
branca - 100 x 100 x 50mm 
(fornecimento e execução) 
un 4,00 21,20 84,80 0,00 0,00 7,79 31,15 0,00 0,00 28,99 115,95 42,80 158,74 
14.04.
27 
Caixa de Inspeção em alvenaria - 
0,80x0,80x0,60m (fornecimento e 
execução) 
un 3,00 179,94 539,81 0,00 0,00 127,34 382,03 0,00 0,00 307,28 921,84 340,25 1.262,09 
14.04.
28 
Caixa de Gordura em alvenaria - 
0,80x0,80x0,60m (fornecimento e 
execução) 
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14.05 Instalação Pluvial 14.461,29 
14.05.
01 
Tubo PVC Branco - Série Normal - ø 
100mm (fornecimento e execução) m 358,00 4,21 1.505,75 0,00 0,00 9,97 3.568,04 0,00 0,00 14,17 5.073,78 1.872,73 6.946,52 
14.05.
02 
Tubo PVC Branco - Série Normal - ø 
150mm (fornecimento e execução) m 72,00 1,85 133,50 0,00 0,00 11,84 852,14 0,00 0,00 13,69 985,64 363,80 1.349,44 
14.05.
03 
Joelho 90° - Série Normal - ø 
100mm (fornecimento e execução) un 8,00 3,20 25,57 0,00 0,00 11,21 89,70 0,00 0,00 14,41 115,27 42,55 157,81 
14.05.
04 
Joelho 90° - Série Normal - ø 
150mm (fornecimento e execução) un 1,00 29,41 29,41 0,00 0,00 11,99 11,99 0,00 0,00 41,40 41,40 15,28 56,68 
14.05.
05 
Luva Simples - Série Normal - ø 
100mm (fornecimento e execução) un 40,00 2,39 95,44 0,00 0,00 7,16 286,54 0,00 0,00 9,55 381,98 140,99 522,97 
14.05.
06 
Luva Simples - Série Normal - ø 
150mm (fornecimento e execução) un 19,00 11,32 215,06 0,00 0,00 8,41 159,78 0,00 0,00 19,73 374,84 138,35 513,19 
14.05.
07 
Luva Simples - Série Normal - ø 
75mm (fornecimento e execução) un 36,00 2,04 73,41 0,00 0,00 5,61 201,82 0,00 0,00 7,65 275,23 101,59 376,82 
14.05.
08 
Redução Excêntrica - Série Normal - 
ø 150x100mm (fornecimento e 
execução) 
un 6,00 14,49 86,95 0,00 0,00 14,79 88,76 0,00 0,00 29,29 175,71 64,86 240,57 
14.05.
09 
Caixa de Passagem de alvenaria - 
0,80x0,80x0,60m (fornecimento e 
execução) 
un 6,00 179,94 1.079,62 0,00 0,00 127,34 764,06 0,00 0,00 307,28 1.843,68 680,50 2.524,18 
14.05.
10 
Tubo PVC Branco - Série Normal - ø 
75mm (fornecimento e execução) m 107,00 3,38 361,96 0,00 0,00 8,72 933,12 0,00 0,00 12,10 1.295,09 478,02 1.773,10 
14.06 Aparelhos Sanitários e Metais 8.412,34 
14.06.
01 
Vaso sanitário com caixa acoplada, 
tampa e acessórios (fornecimento e 
execução) 
un 1,00 179,25 179,25 0,00 0,00 93,44 93,44 0,00 0,00 272,68 272,68 100,65 373,33 
14.06.
02 
Tampo de granito para pia, e=30mm, 
largura 0,60m (fornecimento e 
execução) 
m 25,00 135,46 3.386,57 0,00 0,00 42,30 1.057,50 0,00 0,00 177,76 4.444,06 1.640,30 6.084,37 
14.06.
03 
Lavatório de louça de embutir 
(cuba), com torneira de pressão e 
acessórios (fornecimento e 
execução) 
un 2,00 364,30 728,60 0,00 0,00 46,72 93,44 0,00 0,00 411,02 822,04 303,41 1.125,46 
14.06.
04 
Torneira metálica para uso geral - 
externa (fornecimento e execução) un 4,00 57,34 229,35 0,00 0,00 43,60 174,42 0,00 0,00 100,94 403,76 149,03 552,79 
14.06.
06 
Torneira para tanque (fornecimento 
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15 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 724.587,03 
15.01 Rede de Baixa Tensão 664.853,65 
15.01.
01 
Cabo Flexível Isolado em PVC - 
450/750V - 70ºC - ø 1,5mm² 
(fornecimento, preparo, corte do fio e 
enfiação em eletroduto) 
m 11.250,00 0,35 3.901,50 0,00 0,00 0,93 10.511,63 0,00 0,00 1,28 14.413,13 5.319,89 19.733,02 
15.01.
02 
Cabo Flexível Isolado em PVC - 
450/750V - 70ºC - ø 2,5mm² 
(fornecimento, preparo, corte do fio e 
enfiação em eletroduto) 
m 11.079,00 3,30 36.560,70 0,00 0,00 14,02 155.277,84 0,00 0,00 17,32 191.838,54 70.807,60 262.646,14 
15.01.
03 
Cabo Flexível Isolado em PVC - 
450/750V - 70ºC - ø 4,0mm² 
(fornecimento, preparo, corte do fio e 
enfiação em eletroduto) 
m 2.500,00 0,75 1.887,00 0,00 0,00 1,00 2.491,65 0,00 0,00 1,75 4.378,65 1.616,16 5.994,80 
15.01.
04 
Cabo Flexível Isolado em PVC - 
450/750V - 70ºC - ø 6,0mm² 
(fornecimento, preparo, corte do fio e 
enfiação em eletroduto) 
m 60,00 0,93 55,69 0,00 0,00 1,06 63,54 0,00 0,00 1,99 119,23 44,01 163,24 
15.01.
05 
Cabo Flexível Isolado em PVC - 
450/750V - 70ºC - ø 10,0mm² 
(fornecimento, preparo, corte do fio e 
enfiação em eletroduto) 
m 1.520,00 1,37 2.077,54 0,00 0,00 1,12 1.704,29 0,00 0,00 2,49 3.781,82 1.395,87 5.177,69 
15.01.
06 
Cabo Flexível Isolado em PVC - 
450/750V - 70ºC - ø 25,0mm² 
(fornecimento, preparo, corte do fio e 
enfiação em eletroduto) 
m 35,00 2,38 83,18 0,00 0,00 1,56 54,50 0,00 0,00 3,93 137,69 50,82 188,51 
15.01.
07 
Cabo Flexível Isolado em PVC - 
0,6/1kV - ø 50,0mm² (fornecimento, 
preparo, corte do fio e enfiação em 
eletroduto) 
m 350,00 5,82 2.038,47 0,00 0,00 2,12 741,26 0,00 0,00 7,94 2.779,73 1.026,00 3.805,73 
15.01.
08 
Cabo Flexível Isolado HEPR - 1KV - 
90ºC - ø 95mm² (fornecimento, 
preparo, corte do fio e enfiação em 
eletroduto) 
m 180,00 8,48 1.525,72 0,00 0,00 2,43 437,28 0,00 0,00 10,91 1.963,00 724,54 2.687,54 
15.01.
09 
Cabo Flexível Isolado HEPR - 1KV - 
90ºC - ø 120mm² (fornecimento, 
preparo, corte do fio e enfiação em 
eletroduto) 
m 180,00 23,45 4.220,96 0,00 0,00 3,27 588,65 0,00 0,00 26,72 4.809,62 1.775,23 6.584,84 
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15.01.
10 
Cabo Flexível Isolado HEPR - 1KV - 
90ºC - ø 185mm² (fornecimento, 
preparo, corte do fio e enfiação em 
eletroduto) 
m 30,00 30,15 904,54 0,00 0,00 8,88 266,29 0,00 0,00 39,03 1.170,83 432,15 1.602,98 
15.01.
11 
Eletroduto de PVC flexível corrugado 
- ø 20mm (½") (fornecimento, corte, 
limpeza e encaixe do eletroduto) 
m 1.560,00 44,71 69.742,30 0,00 0,00 11,99 18.706,03 0,00 0,00 56,70 88.448,33 32.646,28 121.094,61 
15.01.
12 
Eletroduto de PVC flexível corrugado 
- ø 25mm (¾") (fornecimento, corte, 
limpeza e encaixe do eletroduto) 
m 9.620,00 0,95 9.100,52 0,00 0,00 2,18 20.973,43 0,00 0,00 3,13 30.073,95 11.100,30 41.174,25 
15.01.
13 
Eletroduto de PVC flexível corrugado 
- ø 32mm (1") (fornecimento, corte, 
limpeza e encaixe do eletroduto) 
m 5.427,50 1,32 7.164,30 0,00 0,00 2,65 14.368,62 0,00 0,00 3,97 21.532,92 7.947,80 29.480,73 
15.01.
14 
Eletroduto de PVC rígido roscável, 
inclusive conexões - 85mm (3")   
(forn., corte, abertura da rosca, 
limpeza e conexões) 
m 80,00 1,83 146,08 0,00 0,00 3,11 249,16 0,00 0,00 4,94 395,24 145,88 541,13 
15.01.
15 
Eletroduto de PVC rígido roscável, 
inclusive conexões - 110mm (4")   
(forn., corte, abertura da rosca, 
limpeza e conexões) 
m 40,00 6,60 264,00 0,00 0,00 15,57 622,91 0,00 0,00 22,17 886,91 327,36 1.214,27 
15.01.
16 
Caixa de ligação de PVC para 
eletroduto flexível, octogonal com 
fundo móvel - 4x4" (forn. e exec.) 
un 810,00 1,12 907,20 0,00 0,00 2,80 2.270,51 0,00 0,00 3,92 3.177,71 1.172,89 4.350,61 
15.01.
17 
Caixa de ligação de PVC para 
eletroduto flexível corrugado - 4x2" 
(fornecimento, rasgo na alvenaria e 
execução) 
un 1.321,00 0,57 752,97 0,00 0,00 2,80 3.702,90 0,00 0,00 3,37 4.455,87 1.644,66 6.100,53 
15.01.
18 
Caixa de ligação de PVC para 
eletroduto flexível corrugado - 4x4" 
(fornecimento, rasgo na alvenaria e 
execução) 
un 241,00 1,12 269,92 0,00 0,00 2,80 675,55 0,00 0,00 3,92 945,47 348,97 1.294,44 
15.01.
19 
Tomada 2P+T (modular) - 10A - 
250V (fornecimento e instalação) un 1.213,00 3,17 3.845,21 0,00 0,00 0,90 1.095,61 0,00 0,00 4,07 4.940,82 1.823,66 6.764,47 
15.01.
20 
Tomada 2P+T (modular) - 20A - 
250V (fornecimento e instalação) un 154,00 3,86 594,44 0,00 0,00 0,90 139,10 0,00 0,00 4,76 733,54 270,75 1.004,28 
15.01.
21 
Interruptor Simples (modular) 
(fornecimento e instalação) un 360,00 2,28 820,80 0,00 0,00 0,90 325,16 0,00 0,00 3,18 1.145,96 422,97 1.568,93 
15.01.
22 
Interruptor Paralelo (modular) 
(fornecimento e execução) un 16,00 3,21 51,36 0,00 0,00 0,90 14,45 0,00 0,00 4,11 65,81 24,29 90,10 
15.01.
23 
Interruptor Intermediário (modular) 
(fornecimento e instalação) un 108,00 10,24 1.105,92 0,00 0,00 0,90 97,55 0,00 0,00 11,14 1.203,47 444,20 1.647,67 
15.01.
24 
Interruptor Pulsador para Campainha 
(modular) (fornecimento e 
instalação) 
un 68,00 3,02 205,36 0,00 0,00 0,90 61,42 0,00 0,00 3,92 266,78 98,47 365,25 
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15.01.
25 
Módulo Cego (fornecimento e 
instalação) un 2.186,00 0,46 1.005,56 0,00 0,00 0,90 1.974,44 0,00 0,00 1,36 2.980,00 1.099,92 4.079,92 
15.01.
26 
Campainha Cigarra (modular) 
(fornecimento e instalação) un 68,00 7,59 516,12 0,00 0,00 0,90 61,42 0,00 0,00 8,49 577,54 213,17 790,71 
15.01.
27 
Placa 4x2" (modular) - 3 Postos 
Retangulares (fornecimento e 
instalação) 
un 1.321,00 1,18 1.558,78 0,00 0,00 0,90 1.193,16 0,00 0,00 2,08 2.751,94 1.015,74 3.767,68 
15.01.
28 
Placa 4x4" Cega (modular) 
(fornecimento e instalação) un 241,00 2,57 619,37 0,00 0,00 0,90 217,68 0,00 0,00 3,47 837,05 308,95 1.146,00 
15.01.
29 
Sensor de Presença (fornecimento e 
instalação) un 98,00 44,00 4.312,00 0,00 0,00 6,54 640,98 0,00 0,00 50,54 4.952,98 1.828,14 6.781,12 
15.01.
30 
Luminária Fluorescente com uma 
lâmpada de 40W (fornecimento e 
instalação) 
un 115,00 38,95 4.479,25 0,00 0,00 34,26 3.939,92 0,00 0,00 73,21 8.419,17 3.107,51 11.526,68 
15.01.
31 
Luminária Fluorescente com duas 
lâmpadas de 40W (fornecimento e 
instalação) 
un 350,00 43,90 15.365,00 0,00 0,00 34,26 11.991,05 0,00 0,00 78,16 27.356,05 10.097,12 37.453,16 
15.01.
32 
Luminária Incandescente com uma 
lâmpada de 60W - tipo Plafonier 
(fornecimento e instalação) 
un 180,00 35,41 6.373,74 0,00 0,00 34,26 6.166,82 0,00 0,00 69,67 12.540,56 4.628,72 17.169,29 
15.01.
33 
Luminária Incandescente com uma 
lâmpada de 100W  - tipo Plafonier 
(fornecimento e instalação) 




Termomagnético [DIN] - 16A 
(fornecimento e instalação) 




Termomagnético [DIN] - 20A 
(fornecimento e instalação) 




Termomagnético [DIN] - 25A 
(fornecimento e instalação) 




Termomagnético [DIN] - 32A 
(fornecimento e instalação) 




Termomagnético [DIN] - 50A  
(fornecimento e instalação) 
un 64,00 4,00 256,00 0,00 0,00 9,34 598,00 0,00 0,00 13,34 854,00 315,21 1.169,20 
15.01.
39 
Disjuntor Bipolar Termomagnético 
[DIN] - 50A (fornecimento e 
instalação) 




Termomagnético [NEMA] - 30A 
(fornecimento e instalação) 





Etapa Descrição Un Qtd 
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15.01.
41 
Disjuntor Bipolar Termomagnético 
[NEMA] - 50A (fornecimento e 
instalação) 
un 23,00 24,38 560,74 0,00 0,00 18,69 429,81 0,00 0,00 43,07 990,55 365,61 1.356,16 
15.01.
42 
Disjuntor Tripolar Termomagnético 
[NEMA] - 50A (fornecimento e 
instalação) 
un 1,00 28,00 28,00 0,00 0,00 28,03 28,03 0,00 0,00 56,03 56,03 20,68 76,71 
15.01.
43 
Disjuntor Tripolar Termomagnético 
[NEMA] - 60A (fornecimento e 
instalação) 
un 2,00 39,96 79,92 0,00 0,00 28,03 56,06 0,00 0,00 67,99 135,98 50,19 186,17 
15.01.
44 
Disjuntor Tripolar Termomagnético - 
90A (fornecimento e instalação) un 2,00 40,00 80,00 0,00 0,00 46,72 93,44 0,00 0,00 86,72 173,44 64,02 237,45 
15.01.
45 
Disjuntor Tripolar Termomagnético - 
150A (fornecimento e instalação) un 6,00 127,81 766,86 0,00 0,00 56,06 336,37 0,00 0,00 183,87 1.103,23 407,20 1.510,44 
15.01.
46 
Disjuntor Tripolar Termomagnético 
Geral - 350A (fornecimento e 
instalação) 
un 2,00 766,25 1.532,50 0,00 0,00 70,08 140,16 0,00 0,00 836,33 1.672,66 617,38 2.290,03 
15.01.
47 
Quadro de Distribuição PVC 
(embutir) 6/8 disjuntores com 
barramento (fornecimento e 
instalação) 
un 63,00 14,92 940,15 0,00 0,00 37,37 2.354,61 0,00 0,00 52,30 3.294,75 1.216,09 4.510,85 
15.01.
48 
Quadro de Distribuição PVC 
(embutir) 12/16 disjuntores com 
barramento (fornecimento e 
instalação) 
un 10,00 72,22 722,21 0,00 0,00 46,72 467,18 0,00 0,00 118,94 1.189,39 439,00 1.628,39 
15.01.
49 
Quadro de Distribuição PVC 
(embutir) 18/24 disjuntores com 
barramento (fornecimento e 
instalação) 
un 2,00 72,97 145,95 0,00 0,00 93,44 186,87 0,00 0,00 166,41 332,82 122,84 455,67 
15.01.
50 
Caixa BEP (fornecimento e 
execução) un 1,00 81,60 81,60 0,00 0,00 62,29 62,29 0,00 0,00 143,89 143,89 53,11 197,00 
15.01.
51 
Quadro de Proteção de Medidores 
(QPM) - 24 medidores - de chapa de 
aço (fornecimento e execução) 
un 3,00 1.885,00 5.655,00 0,00 0,00 93,44 280,31 0,00 0,00 1.978,44 5.935,31 2.190,72 8.126,03 
15.01.
52 
Quadro de Proteção Geral 
(fornecimento e execução) un 1,00 258,12 258,12 0,00 0,00 140,16 140,16 0,00 0,00 398,28 398,28 147,00 545,28 
15.01.
53 
Caixa de Passagem em chapa de 
aço [elétrico] - 20 x 20 x 12cm (forn. 
e exec.) 
un 3,00 38,90 116,70 0,00 0,00 31,15 93,44 0,00 0,00 70,05 210,14 77,56 287,70 
15.01.
54 
Caixa de Passagem em chapa de 
aço [elétrico] - 30 x 30 x 12cm (forn. 
e exec.) 
un 1,00 31,19 31,19 0,00 0,00 31,15 31,15 0,00 0,00 62,34 62,34 23,01 85,34 
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15.01.
55 
Caixa de Passagem em chapa de 
aço [elétrico] - 40 x 40 x 12cm (forn. 
e exec.) 
un 3,00 34,37 103,11 0,00 0,00 46,72 140,16 0,00 0,00 81,09 243,27 89,79 333,05 
15.01.
56 
Caixa de Passagem em chapa de 
aço [elétrico] - 60 x 60 x 12cm (forn. 
e exec.) 
un 6,00 90,50 543,00 0,00 0,00 46,72 280,31 0,00 0,00 137,22 823,31 303,88 1.127,19 
15.01.
57 
Aterramento, com haste de cobre 
com alma de aço tipo "Copperweld" 
(5/8"x2,40m) (forn. e exec.) 
un 4,00 41,49 165,96 0,00 0,00 24,92 99,67 0,00 0,00 66,41 265,63 98,04 363,67 
15.01.
58 
Material e mão de obra da rede 
Celesc (serviço terceirizado) vb 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.581,
68 5.581,68 5.581,68 5.581,68 0,00 5.581,68 
15.02 Telefone e rede de TV 21.468,04 
15.02.
01 
Eletroduto de PVC flexível corrugado 
- ø 25mm (¾") (fornecimento, corte, 
limpeza e encaixe do eletroduto) 
m 1.785,30 1,32 2.356,60 0,00 0,00 2,65 4.726,36 0,00 0,00 3,97 7.082,95 2.614,32 9.697,27 
15.02.
02 
Caixa de ligação de PVC para 
eletroduto flexível corrugado - 4 x 2" 
(fornecimento, rasgo na alvenaria e 
execução) 
un 253,00 0,57 144,21 0,00 0,00 2,80 709,18 0,00 0,00 3,37 853,39 314,99 1.168,38 
15.02.
03 
Cabo de telefone (fornecimento, 
preparo, corte do fio e enfiação em 
eletroduto) 
m 1.785,30 0,31 546,30 0,00 0,00 0,62 1.112,08 0,00 0,00 0,93 1.658,39 612,11 2.270,50 
15.02.
05 
Tomada para TV (modular) 
(fornecimento e instalação) un 120,00 0,46 55,20 0,00 0,00 0,90 108,39 0,00 0,00 1,36 163,59 60,38 223,97 
15.02.
06 
Tomada para Telefone (modular) 
RJ11 (fornecimento e instalação) un 253,00 5,21 1.318,13 0,00 0,00 0,90 228,52 0,00 0,00 6,11 1.546,65 570,87 2.117,51 
15.02.
07 
Caixa de Passagem em chapa de 
aço [telefone] - 20 x 20 x 12cm (forn. 
e exec.) 
un 24,00 38,90 933,60 0,00 0,00 31,15 747,49 0,00 0,00 70,05 1.681,09 620,49 2.301,59 
15.02.
08 
Caixa de Passagem em chapa de 
aço [telefone] - 40 x 40 x 12cm (forn. 
e exec.) 
un 5,00 43,33 216,65 0,00 0,00 46,72 233,59 0,00 0,00 90,05 450,24 166,18 616,43 
15.02.
09 
Caixa de Passagem em chapa de 
aço [telefone] - 60 x 60 x 12cm (forn. 
e exec.) 
un 6,00 90,50 543,00 0,00 0,00 46,72 280,31 0,00 0,00 137,22 823,31 303,88 1.127,19 
15.02.
10 
Caixa de Passagem em chapa de 
aço [telefone] - 150 x 150cm 
(fornecimento e instalação) 
un 2,00 190,04 380,08 0,00 0,00 77,86 155,73 0,00 0,00 267,90 535,81 197,77 733,57 
15.02.
11 
Caixa de ligação de PVC para 
eletroduto flexível corrugado 4x4" 
(fornecimento, rasgo na alvenaria e 
execução) 
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15.02.
12 
Caixa Subterrânea com tampa de 
ferro [telefone] - 65 x 45cm 
(fornecimento e execução) 
un 1,00 298,64 298,64 0,00 0,00 127,34 127,34 0,00 0,00 425,98 425,98 157,23 583,21 
15.03 Automatização 19.367,51 
15.03.
01 
Portão para garagem, motor, 
automação e controles individuais vb 1,00 8.869,26 8.869,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.869,26 8.869,26 3.273,64 12.142,90 
15.03.
02 
Porteiro eletrônico - painel, 
interfones, fiação, fechadura 
eletromagnética e automação 
vb 1,00 5.276,90 5.276,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.276,90 5.276,90 1.947,70 7.224,60 
15.04 Proteção Atmosférica 18.897,84 
15.04.
01 
Captor de latão cromado, cobre 
cromado ou aço inoxidável, tipo 
Franklin, com sinalizador noturno de 
obstáculos (fornecimento e 
execução) 
un 1,00 121,18 121,18 0,00 0,00 84,49 84,49 0,00 0,00 205,67 205,67 75,91 281,59 
15.04.
02 
Mastro simples de ferro galvanizado 
para pára- raios, altura de 3m, ø 
50mm (2"), completo (fornecimento e 
execução) 
un 1,00 251,38 251,38 0,00 0,00 249,16 249,16 0,00 0,00 500,54 500,54 184,75 685,30 
15.04.
03 
Cordoalha de cobre nú ø 35mm e 
isoladores para pára-raios 
(fornecimento e execução) 
m 466,67 8,34 3.893,43 0,00 0,00 15,57 7.267,35 0,00 0,00 23,92 11.160,78 4.119,44 15.280,23 
15.04.
04 
Eletroduto Galvanizado ø 2", 
conexões (fornecimento e execução) un 2,00 231,79 463,58 0,00 0,00 23,36 46,72 0,00 0,00 255,15 510,30 188,35 698,65 
15.04.
05 
Aterramento completo para pára-
raios, com haste de cobre 
"Copperweld"  5/8"x2,40m (forn. e 
exec.) 
un 7,00 57,39 401,73 0,00 0,00 16,20 113,37 0,00 0,00 73,59 515,10 190,12 705,22 
15.04.
06 
Terminal aéreo h=50cm, com 
conector com furo vertical 
(fornecimento e execução) 
un 34,00 10,59 360,06 0,00 0,00 16,20 550,65 0,00 0,00 26,79 910,71 336,14 1.246,86 
16 CLIMATIZAÇÃO 87.000,00 
16.01 Climatizador de ar tipo Split 87.000,00 
16.01.
01 
Tubulação e Acessórios Split 




0 87.000,00 0,00 87.000,00 
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17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 434.040,08 
17.01 Elevador 280.000,00 
17.01.
01 
Elevador residencial, com casa de 
máquina (serviço terceirizado) un 2,00 140.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
140.000,
00 280.000,00 0,00 280.000,00 
17.02 Escada Marinheiro 2.000,00 
17.02.
01 
Escada marinheiroo (serviço 
terceirizado) m 10,00 200,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
17.03 Mobiliário Área Comum e Churrasqueira 57.070,22 
17.03.
01 
Churrasqueira - salão de festa 
(fornecimento) un 1,00 747,50 747,50 0,00 0,00 803,70 803,70 0,00 0,00 1.551,20 1.551,20 572,55 2.123,75 
17.03.
02 Fornos (fornecimento) un 1,00 2.497,51 2.497,51 0,00 0,00 423,00 423,00 0,00 0,00 2.920,51 2.920,51 1.077,96 3.998,47 
17.03.
03 Mobiliário Fitness (fornecimento) vb 1,00 0,00 0,00 
32.000,
00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32.000,0
0 32.000,00 11.811,20 43.811,20 
17.03.
04 
Balcão de granito para Espaço 
Gourmet (fornecimento) m 6,25 129,12 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,12 807,00 297,86 1.104,86 
17.03.
05 
Pia inox e balcão para salão de festa 
(fornecimento) m 3,95 129,12 510,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,12 510,02 188,25 698,27 
17.03.
06 
Fogão para salão de festa 
(fornecimento) vb 1,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 590,00 217,77 807,77 
17.03.
07 
Caixa de Correio Metálica 
(fornecimento) un 1,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 105,75 105,75 0,00 0,00 3.305,75 3.305,75 1.220,15 4.525,90 
17.04 Numerações Individuais 1.342,13 
17.04.
01 
Placa acrílica de numeração para 
box de garagem (fornecimento) un 73,00 3,00 219,00 0,00 0,00 2,35 171,37 0,00 0,00 5,35 390,37 144,09 534,45 
17.04.
02 
Numeração metálica dos 
apartamentos (fornecimento) un 29,00 3,30 95,70 0,00 0,00 2,35 68,08 0,00 0,00 5,65 163,78 60,45 224,23 
17.04.
03 
Placa acrílica de medidores de gás e 
de água (fornecimento) un 58,00 5,00 290,00 0,00 0,00 2,35 136,16 0,00 0,00 7,35 426,16 157,29 583,45 
17.05 Paisagismo e Urbanização 59.978,69 
17.05.
01 
Lastro de brita 1 e 2 (fornecimento e 
apiloamento manual) m³ 17,50 5,70 99,75 0,00 0,00 14,09 246,49 0,00 0,00 19,79 346,24 127,80 474,04 
17.05.
02 
Pavimento de concreto intertravado 
de bloco de concreto sobre coxim de 
areia(fornecimento e execução) 
m² 175,21 106,51 18.661,62 1,11 193,85 6,66 1.167,64 0,00 0,00 114,28 20.023,11 7.390,53 27.413,64 
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17.05.
03 
Lastro de concreto não estrutural 
impermeabilizado, e=8cm 
(fornecimento e execução) 
m² 175,21 39,80 6.973,19 0,05 9,08 18,24 3.196,45 0,00 0,00 58,09 10.178,72 3.756,96 13.935,68 
17.05.
04 
Calçada com sinalização tátil de 
alerta e direcional (fornecimento e 
execução) 
m² 125,17 39,12 4.896,65 0,00 0,00 22,76 2.848,82 0,00 0,00 61,88 7.745,47 2.858,85 10.604,33 
17.05.
05 
Paisagismo da área externa (serviço 
terceirizado) m² 75,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7.551,00 100,00 7.551,00 0,00 7.551,00 
17.06 Limpeza Final 33.649,03 
17.06.
01 Limpeza geral da edificação m² 7.852,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 24.577,48 0,00 0,00 3,13 24.577,48 9.071,55 33.649,03 
TOTAL (R$)   4.613.720,41   254.032,96   2.332.341,57   425.699,02   7.625.793,97 2.203.186,11 9.828.980,07 
 
